

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OSMK/SOD/000869/2017/Zem,  
SMOL/OSMK/109C/51/2017/ZG**  
na provedení díla  
**„Tř. Svobody – propojovací chodník (Trinity – Moravské divadlo)“**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele:<br>SMOL/OSMK/109C/124/2017/ZG k SOD č.<br>OSMK/SOD/000869/2017/Zem,<br>SMOL/OSMK/109C/51/2017/ZG |
|----------------------------|---|

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel: statutární město Olomouc**

Homí náměstí 583  
779 11 Olomouc  
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

**Zastoupen:**

- ve věcech smluvních:

**doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor statutárního města Olomouce**

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

**Ing. Petra Pošíšilová, vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD MMOI**

tel.: [redacted] fax: [redacted]

**Ing. Jitka Kmoníčková, vedoucí odd. majetkové správy komunikací, odbor správy městských komunikací a MHD MMOI**

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: [redacted]

**2. Zhotovitel:**

**KARETA s.r.o.**

Kmovská 1877/51  
792 01 Bruntál

IČ: 62360213

DIČ: CZ62360213

Obchodní rejstřík: Vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 8072

**Zástupce statutárního orgánu:**

- ve věcech smluvních:

**Ing. Marek Němec, jednatel**

**Ing. Ladislav Mořka, ředitel oblasti Olomouc**

tel.: [redacted] fax: [redacted]

- ve věcech technických:

**Ing. Libor Síkora, výborní ředitel**

**Ing. Tomáš Král, stavbyvedoucí**

**Martin Kubín, projektový manažer**

tel.: [redacted] fax: [redacted]

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

**Ing. Tomáš Král, stavbyvedoucí**

tel.: [redacted] fax: [redacted]

Bankovní spojení:

KB Bruntál, a.s., č. účtu: [redacted]

Výše uvedená smlouva o dílo č. OSMK/SOD/000869/2017/Zem, SMOL/OSMK/109C/51/2017/ZG ze dne 3. 4. 2017 (dále jen („smlouva o dílo“)) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění.

## III. Znění dodatku

1. Čl. IV. Termín plnění a místo plnění odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo se mění na základě dohody obou smluvních stran následovně:

Text:

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

- provedení díla: do 3 týdnů od zahájení stavebních prací

se mění takto:

- provedení díla: do 4 týdnů od zahájení stavebních prací

## IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

| Objednatel   | Zhotovitel   |
|--|--|
| <p>.....<br/>doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.<br/>primátor<br/>statutární město Olomouc</p> | <p>.....<br/>Ing. Marek Němec<br/>jednatel<br/>KARETA s.r.o.</p> |

Číslo dodatku zhotovitele:

Spis. znak: 56.2      Skartační znak/lhůta: V/10  
Číslo dodatku objednatele: SMOL/OSMK/109C/124/2017/ZG k SOD č.  
OSMK/SOD/000866/2017/Zem

---