

**Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

ze dne 21. 02. 2020

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-000951

Číslo smlouvy Poskytovatele: 3257/24

Název související veřejné zakázky:

D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu – Supervize a odborná konzultace při tvorbě a předkládání harmonogramů stavby

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 123 4001

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4

IČO: 618 53 267

DIČ: CZ61853267

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, odd. C, vl.č. 31260

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]


e-mail, tel.: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

(dále jen „Poskytovatel“)

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
čj.: DSD - RSDCXBADMP
PID: RSDCXBADMP
Doručeno: 05.12.2022
Listu dokumentu: 0
: SVAZEK
34224



(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako „Smluvní strana“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PT-000951 ze dne 21. 02. 2020. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ustanovení Článku III. odst. 1. – Doba plnění – následovně:

Původní znění dle Smlouvy o poskytování služeb:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2022 ode dne účinnosti této Smlouvy.

Nové znění dle Dodatku č. 1:

Poskytovatel je povinen poskytnout služby Objednateli do konce doby finančního vypořádání stavby (předpoklad do 05/2023).

II.

Odůvodnění

1. Jedná se o prodloužení doby plnění této Smlouvy za účelem zajištění poskytování služeb do doby finančního vypořádání stavby „D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu“ za účelem zajištění správnosti harmonogramu Zhotovitele ve věci ZBV, jenž se vztahuje k finančnímu vypořádání Claimů uvedených v Dohodě č. 1 ze dne 15. 12. 2021.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 1 (jednom) stejnopisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Chomutově dne: 07 -12- 2022

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.

pověřen řízením Správy Chomutov

jednatel společnosti