

Změnový list č. 1 ze dne 6. 12. 2022

Název stavby:	Starý Most /propojky a samostatné významné budovy – Virtuální prohlídka - III. ETAPA a IV. ETAPA	
Číslo smluvního vztahu:	189/2/2022	
Název částí stavby (PS, SO):		
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1/2 434 01 Most	Zhotovitel: Martin Špoula [redacted] IČ: 69419191, DIČ: CZ7904012798	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 4.9/5.8/5.9/12.3./12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Vytvoření 3D modelu kulturního domu.		
<u>Nové řešení:</u> 10 pouličních domů v řadě, propojení starého města s novým městem.		
<u>Zdůvodnění změny:</u> Kulturní dům je jako jediná z budov umístěn daleko mimo oblast připravovaného historického centra města až za řekou Bílinou. Cesta k němu ve virtuální projekci by tak vedla přes nezpracovanou část města. Prodloužení termínového plnění je způsobeno zvýšenou časovou náročností při modelování většího množství menších objektů a nutností dohledat nové podklady, fotografie a plány budov, které již jsou mimo kvalitněji zdokumentovanou oblast. Na projektu se podílí více než dvě desítky studentů mosteckých středních škol. V letošním školním roce došlo k jejich výrazné obměně kvůli odchodu zkušených studentů na vysoké školy. Produktivita nových studentů je tak zpočátku nižší.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvní dokumentaci. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	NE

Vliv změny na smluvní cenu:	NE
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	1 779 150,00 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	2 152 771,50 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	_____
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	_____
Nová cena díla bez DPH:	_____
Nová cena díla vč. DPH:	_____

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
--------------------------------------	-----

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2022
Nový termín dokončení díla:	14.04.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení)

Datum: 6. 12. 2022

01 Most 1
2798
artindesign.cz

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: 6. 12. 2022

01 Most 1
2798
artindesign.cz

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)

Datum: 6. 12. 2022

01 Most 1
12798
artindesign.cz

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení)

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum: **07. 12. 2022**

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum: **07. 12. 2022**