

Dodatek č. 1 Objednávky služeb

Číslo smlouvy/objednávky Objednatele: 02PT-007332
Číslo smlouvy/objednávky Poskytovatele: P22-050.Sd01

Název související veřejné zakázky:
D0 512, Vyhodnocení výsledků měření pro PHO (I. porovnání)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek č. 1**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: I. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

bankovní spojení: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“)

Článek 1.

Preambule dodatku

- 1.1. Smluvní strany konstatují, že dne 15.8.2022 mezi sebou uzavřely Objednávku, jejímž předmětem je provedení synchronního měření hluku a vyhodnocení výsledků tohoto měření pro potřeby ověření nutnosti realizace PHO pro stavbu D0 512, jak požaduje město Jesenice.
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že došlo ke kombinaci nepříznivé meteorologické situace a ne/přítomnosti majitelů objektů, kteří zajišťují přístup do svých objektů pro instalaci měřících

přístrojů (návrat z dovolené leteckou dopravou v jiný čas, než bylo předpokládáno – informace byla přenesena majitelem objektu pouze jedné z laboratoří, a tím bylo znemožněna možnost synchronizace měření). Z těchto nepředvídatelných důvodů bylo nutné na MM2 a MM3 zrealizovat v náhradním termínu nové měření.

Článek 2.

Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto Dodatku dohodly na změně Celkové hodnoty objednávky, která původně zněla:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH 248 000,- / 300 080,-

a nyní nově zní:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH 293 800,- / 355 498,-

Článek 3.

Závěrečná ustanovení Dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Objednávky zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek Objednávky uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento Dodatek Objednávky nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento Dodatek Objednávky se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3.5. Tento Dodatek Objednávky má 1 přílohu: opravený Položkový rozpis ceny.

V Praze

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
06.12.2022 13:04:35



Ředitelství silnic a dálnic ČR

Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

V Praze

PUDIS a.s.

Příloha č. 1:

položkový rozpis ceny					
POPIS POLOŽKY	Počet m.jedn.	počet.m. jedn <u>dodatek</u>	jedn.	sazba /jedn.	Cena Kč (bez DPH)
Přípravné práce					
Synchronní kontinuální měření hluku ve venkovním chráněném prostoru staveb v délce 3x24hod na každém ze tří měřících míst, postprocessing, meteodata					
Závěrečná zpráva - autorizovaný protokol o výsledku měření					
Koordinace včetně projednání s HS, objednatelem, atd.					
cestovné					
Tisk - kompletace					
Celkem bez DPH					293 800 Kč
DPH 21 %					61 698 Kč
Celkem s DPH					355 498 Kč