



S00JP01E41F9

4400221100

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních:

Václav Kovář, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar:

Odbor dopravy

IČO:

00283924

DIČ:

CZ00283924

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

CROSS Zlín, a.s.

se sídlem

Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín

zastoupená

Ing. Tomáš Juřík, předseda představenstva

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Karel Hostaša, key account manager

zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO:

CZ60715286

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6274

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

u z a v í r a j í

**Dodatek č. 2
KE SMLOUVÉ O DÍLO č. 4400220968**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavebních prací

„Měření úsekové rychlosti, Zlín, Salaš“

I. PREAMBULE:

Dne 12. 4. 2022 byla mezi statutárním městem Zlínem jako objednatel a společností CROSS Zlín, a.s. jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. 4400220968, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební práce „**Měření úsekové rychlosti, Zlín, Salaš**“. V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny (změna termínu plnění) oproti původním zadávacím podmínkám.

Zdůvodnění posunutí termínu stavebních prací:

- na místě předmětu plnění je prozatím vybudována jedna přípojka el. Sítě. Druhá přípojka musí být ještě vybudována, což zajišťuje společnost EG.D. Přípojky prozatím nejsou připojeny do elektrické sítě, což zajišťuje společnost ČEZ a.s. Se společností ČEZ a.s. se nyní připravují smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN. Z těchto důvodů není (bez vlastního zavinění) zhotovitel schopen dokončit stavební práce ve smluveném termínu

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 4400220968 ze dne 12. 4. 2022 (dále jen „smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 2 jsou tyto změny:

1. **Článek 3.3. Ukončení provedení díla**
Nové znění: nejpozději do 30. 3. 2023

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření Dodatku č. 2:


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
datum a číslo jednací: 28. 11. 2022 č.j. 42/24R/2022


Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
CROSS Zlín, a.s.


Václav Kovář
člen rady města Zlín


Ing. Tomáš Juřík
předseda představenstva