



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2017/OMP/0069

uzavřené dne 18. ledna 2017, mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená: starostou, Ing. Vladimírem Novákem

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu : 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních : Ing. Filip Koucký,

vedoucí odboru majetkoprávního

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny,

vícepráce a převzít dílo : Ing. Zbyněk Plach,

vedoucí OMP/invest. ÚMČ Praha 10

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

ARIES.JH spol. s r.o.

se sídlem Rakovník, Lubenská 1400, 269 01

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73728

zastoupená jednatelem Jiřím Holým

IČ: 26139740

DIČ: CZ26139740

bankovní spojení: KB, a.s.

č. účtu:



(dále jen z h o t o v i t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je **oprava volného bytu č. 2, v objektu č.p. 989, k.ú. Strašnice, ul. Černokostelecká 2, Praha 10**, kde se z důvodu provedení nutných oprav, které si vyžádal reálný stavební stav bytu po rozkrytí stavby. Projektová dokumentace tento stav

nepředpokládala. Upravuje se objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1 a prodlužuje se čas plnění, čl. II tohoto dodatku.

II.

Čas plnění

Čas plnění se mění takto, **do 90-ti kalendářních dnů od data předání staveniště**

III.

Cena plnění

Více práce: 48.393,21 Kč

Cena plnění se celkem zvyšuje o: **48.393,21Kč**

která je dána přílohou č.1 tohoto dodatku č.1

Cena celkem bez DPH 499.179,17 Kč

(slovy: Čtyřistadevadesátdevěttisícstosedmdesátdevět 17/100 korun českých)

Tato cena plnění je konečná.

DPH ze základu 499.179,17 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


V.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží po šesti paré.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum : 21. dubna 2017

objednatel : 



zhotovitel : 

Soupis víceprací při rekonstrukci bytu č. 2, ul. Černokostelecká 989/2				
	mj	množství	Kč/mj	Kč celkem
dodávka a osazení atyp. revizních dvířek 30/40 k vodoměrům	kpl	1	585,00	585,00
zazdění části stěny v koupelně v místě hl. uzávěrů vody a měřičů energií tl.50mm	m2	0,9	525,00	472,50
odbourání uvoněného betonu v předsíni u vchodových dveří po vybourání dlažby	m2	3,7	175,00	647,50
dodávka, osazení a kotvení Cetris desek tl. 14mm	m2	3,7	580,00	2146,00
vyrovnání a penetrace podkladu	m2	3,7	22,00	81,40
odstranění nátěru truhl. výrobků opálením - okno vč. rámu	m2	1,1	295,00	324,50
vrchní nátěr syntetický truhl. výrobků - okno vč. rámu	m2	1,1	345,00	379,50
výměna pošk.vlýsek shodného tvaru a velikosti po vybouraných dveř.zárubních 5x	m2	5	590,00	2950,00
odbourání uvoněného betonu v kuchyni po vybourání dlažby	m2	20	175,00	3500,00
doplnění poškozené podkl.mazaniny po vybourání dlažby v kuchyni tl.3-4cm	m2	20	398,00	7960,00
otlučení keram. podlahového soklíku (rozdíl v množství)	bm	28,5	90,00	2565,00
obklad keram.soklíku vč. nařezání dlažby a opravy omítek a vč jádrového podhozu	bm	28,5	195,00	5557,50
opravy omítek - štukování (rozdíl v množství)	m2	36	120,00	4320,00
škrábání malby - (rozdíl v množství)	m2	36	16,00	576,00
malby Remal Extra (rozdíl v množství)	m2	36	39,00	1404,00
fládrování vstupních dveří - (nutno pro zakrytí nevhodného podkladního nátěru)	m2	2	685,00	1370,00
dodávka termostatické hlavice	ks	4	295,00	1180,00
dodání a montáž přechod.lišty z LK - 156,-/mb (přechod mezi dlažbou a vlýskami)	m2	2	500,00	1000,00
úprava rozvodu SV pro vodoměr (dodatečný požadavek) vč. tep. izolace	kpl	1	295,00	295,00
dodání a montáž vodoměru pro SV (dodatečný požadavek)	ks	1	510,00	510,00
vysekání rýh 3x3 pro STA zásuvku (dodatečný požadavek)	mb	14	69,00	966,00
zazdění rýh 3x3 pro STA zásuvku (dodatečný požadavek)	mb	14	73,00	1022,00
materiál - koaxiální kabel (dodatečný požadavek)	mb	14	9,00	126,00
osazení krabice přístrojové, zásuvky STA vč. dodání	ks	1	475,00	475,00
ruční vnitrostaveništní doprava suti a materiálu	m2	1,5	1690,00	2535,00
nakládání suti a vybouraných hmot, odvoz na skládku vč. poplatku	kont.	0,25	4700,00	1175,00
celkem				44122,90
VRN 9,6%				4270,31
CELKEM bez DPH				48393,21