

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2022-25

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „*občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem statutárního města
Pardubic
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím odd. investic
a technické správy Odboru majetku a investic MmP
tel. 466 859 449; e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz
– technikem odd. investic a technické
správy Odboru majetku a investic MmP
tel. 466 859 423, email: []
IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:

(dále jen „*objednatel*“)

a

Zhotovitel: MIROS Pardubice a.s.
Se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: [] er, předseda představenstva
Zastoupený ve věcech obchodních: [] er, předseda představenstva
Zastoupený ve věcech technických: [] , vedoucí provozního oddělení, tel :
Odpovědný stavbyvedoucí: [] , tel.:
Tel:
IČO: 27523934 DIČ: CZ27523934
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 2646
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:

(dále jen „*zhotovitel*“)

(„*objednatel*“ a „*zhotovitel*“ dále společně též také jako „*smluvní strany*“)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 28.7.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. **OMI-VZMR-2022-25** (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla: „*Stavební úpravy části komunikace pěší zóny tř. Míru – Sladkovského*“, spočívající v rekonstrukci komunikace ul. Sladkovského (dále jen „*DÍLO*“ či „*stavba*“).

Při realizaci stavby bylo nutno vytvořit separační vrstvu pro oddělení dvou konstrukčních vrstev skladby vozovky. Pro oddělení SC a CBK byl proveden postřik infiltrační kationaktivní emulzí. Pro zachování dilatačních celků v souladu s deskami CBK bylo provedeno ve stejném rastru i prořezání dilatačních spár ve vrstvě SC. Z důvodu vytvoření dilatace podél stávajících odvodňovacích žlabů byla vložena dilatační izolace Mirelon tl. 10 mm, vložením dilatačního materiálu byla rozšířena spára, na kterou bylo použito větší množství zálivky. Pro zamezení vzniku trhlin CBK v rozích u kanalizačních poklopů došlo k výměně hranatých poklopů za kulaté (vícepráce).

Při realizaci vodorovného dopravního značení byl proveden menší rozsah prací. Při realizaci spárořezu CBK a následného provádění zálivek byla realizována menší výměra prací (méněpráce).

V podrobnostech viz Změnový list č. 01, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2022-25 (dále jen „**ZL č. 01**“).

II.

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2022-25 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) a na změně ceny DÍLA, a tedy na změně smlouvy, a to následujícím způsobem:

Na základě dohodnutých víceprací a dle tohoto Dodatku č. 1 zní Cena za DÍLO nově takto:

| | |
|---|------------------------|
| Celková cena za DÍLO dle smlouvy bez DPH | 5.328.531,12 Kč |
| <u>Cena za vícepráce a méněpráce dle ZL č. 01 bez DPH</u> | <u>30.766,79 Kč</u> |
| Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1 bez DPH | 5.359.297,91 Kč |
| <u>DPH 21%</u> | <u>1.125.452,56 Kč</u> |
| Celková cena za DÍLO vč. Dodatku č. 1 včetně DPH | 6.484.750,47 Kč |

(slovy: šest milionů čtyři sta osmdesát čtyři tisíc sedm set padesát korun českých čtyřicet sedm haléřů včetně DPH

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2022-25 ze dne 28.7.2022, nedotčená výše uvedenou změnou ceny DÍLA, zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 odešle tento Dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyli-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 01

V Pardubicích dne - 5 -12- 2022

za objednatele

za zhotovitele

.....
Bc. Jan Nadrchal
primátor města

.....
předseda představenstva

| ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 01 | |
|---|---|
| Zhotovitel: | MIROS Pardubice, a.s. Hradecká 545, 533 52 Pardubice IČ: 27523934 |
| Investor: | Statutární město Pardubice Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice IČ: 00274046 |
| | Datum: 03.11.2022 |
| Název akce: Stavební úpravy části komunikace pěší zóny tř. Míru – Sladkovského SOD OMI-VZMR-2022-25 | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | |
| Předmět změny: | |
| Vícepráce: | |
| Vytvoření separační vrstvy mezi SC a CBK – infiltrační postřik | |
| Řezání dilatačních spár v SC | |
| Oddělení odvodňovacích žlabů od CBK | |
| Zaplnění zálivkou širší dilatační spáry než uvažovala PD | |
| Dodávka a osazení kulatých kanalizačních poklopů | |
| Méněpráce: | |
| Menší skutečná výměra vodorovného dopravního značení | |
| Menší skutečná výměra řezání dilatační spáry a zálivky | |
| Specifikace odůvodnění změny: | |
| Shora uvedená změna podle tohoto ZL byla vyvolána v důsledku doplnění činností, které neobsahovala PD. | |
| Vícepráce: | |
| 1) Bylo nutno vytvořit separační vrstvu pro oddělení dvou konstrukčních vrstev skladby vozovky. Pro oddělení SC a CBK byl proveden postřik infiltrační kationaktivní emulzí. | |
| 2) Pro zachování dilatačních celků v souladu s deskami CBK bylo provedeno ve stejném rastru i prořezání dilatačních spár ve vrstvě SC. | |
| 3) Z důvodu vytvoření dilatace podél stávajících odvodňovacích žlabů byla vložena dilatační izolace Mirelon tl. 10 mm, vložení dilatačního materiálu byla rozšířena spára, na kterou bylo použito větší množství zálivky. | |

4) Pro zamezení vzniku trhlin CBK v rozích u kanalizačních poklopů došlo k výměně hranatých poklopů za kulaté.

Měněpráce:

- 1) Při realizaci vodorovného dopravního značení byl proveden menší rozsah prací.
- 2) Při realizaci spárořezu CBK a následného provádění zálivek byl realizována menší výměra prací.

Tyto změna nemohly být zhotovitelem zjistitelná při tvorbě cenové nabídky do veřejné soutěže.

Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet změny

| ZMĚNOVÝ LIST | | ČÍSLO 01 |
|---|---|-----------------|
| Zhotovitel: | MIROS Pardubice, a.s. Hradecká 545, 533 52 Pardubice IČ: 27523934 | |
| Změnový list vystavil: | | |
| Datum: | 03.11.2022 | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Změna rozsahu prací.</p> | | |
| <p>Počet připojených listů specifikací a výkresů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x příloha | | |

| | |
|---|--|
| Cena méněprací bez DPH: - 153 515,31,- Kč | Cena víceprací bez DPH: + 184 282,10,- Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: Vícepráce + 30 766,79,- Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Tento změnový list nemá vliv na změnu termínu dokončení díla podle SOD</u> |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje, nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Podpis zmocněnce objednatele: Datum: | Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|----------|---|
| S: | 941/2021 | Výměna krytu vozovky v ul. Sladkovského |
| O: | 01 | Výměna krytu vozovky - ZBV |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---|-----|------------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| Díl: 91 | | | | | | 30 766,80 | | |
| | 91572111RT4 | Vodorovné značení krytů stříkané barvou, modrou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. | m2 | -170,00000 | 576,72 | -98 042,40 | 822-1 | RTS 22/1 |
| 10 | 915791112R00 | Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot | m2 | -170,00000 | 87,76 | -14 919,20 | 822-1 | RTS 22/1 |
| 11 | 919722111R00 | Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, řezání spár šířky 2 až 5 mm vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před záhlívkou a impregnace spár před záhlívkou, (401,0+441,9)-(422,0+311,1) | m | -109,80000 | 260,41 | -28 593,02 | 822-1 | RTS 22/1 |
| 12 | 91972212R00 | Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před záhlívkou a impregnace spár před záhlívkou, | m | -109,50000 | 109,23 | -11 960,69 | 822-1 | RTS 22/1 |
| 13 | 91972213R00 | Posádky mláčené kalitónaktívni emulze v množství 0,6 kg/m2 | m2 | 966,60000 | 18,90 | 18 249,84 | 822-1 | RTS 22/1 |
| 14 | 91972214R00 | Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, řezání spár šířky 2 až 5 mm dilatační spáry v podkladu SC8/10 bez čištění a impregnace | m | 440,00000 | 208,33 | 91 605,20 | 822-1 | RTS 22/1 |
| 15 | 999029001 | Dodávka osazení dilatační izolace MIRELON 10mm dilatace CB krytu ve styku s odvodňovacím žlabem | m | 311,10000 | 65,60 | 20 319,26 | 822-1 | RTS 22/1 |
| 16 | 999142101 | Opava záhlívky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl. do 40 mm s do 20mm dilatace CB krytu ve styku s odvodňovacím žlabem profil šíře 20mm | m | 311,10000 | 98,00 | 30 487,80 | 822-1 | RTS 22/1 |
| 17 | 999143101 | Výroba oprava uličního vstupu nebo vyláči do 200mm zvýšením poklopů příprava pro uložení nových poklopů | kus | 3,00000 | 1 890,00 | 5 670,00 | 822-1 | RTS 22/1 |
| 18 | 999144101 | Dodávka kanalizační křížové špičky bez odvětrání D400 dodávka nových poklopů místo původních čtvercových | kus | 3,00000 | 4 780,00 | 14 340,00 | 822-1 | RTS 22/1 |
| 19 | 999145101 | Oprava poklopů železných nebo ocelových včetně ramí pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 3,00000 | 1 050,00 | 3 150,00 | 822-1 | RTS 22/1 |

37 227,828
SDPH