

Č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/302/22
Č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/302/22/2

Č. smlouvy zhotovitele: 10000160459

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.199783072/0300; (podíl JČK)
ČNB, č.ú. 3009-3126231/0710 (neinvestiční dotace SFDI)
ČNB, č.ú. 2006-3126231/0710 (investiční dotace SFDI)
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Ing. Jitka Liláková, projektový pracovník ODSH Krajského úřadu
Jihočeského kraje, tel. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

INBEST spol.s.r.o.
se sídlem: Rudolfovska 34, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Ing. Michael Šmucem, jednatelem společnosti
IČO: 608 51 970
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Ing. Michael Šmucr

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 262 71 303
DIČ: CZ 699 004 845

Bankovní spojení: ING Bank N.V., č. účtu: 10000564927/3500

zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

Zastoupen: Ing. Jakub Krenk, ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy, tel. [REDACTED]

Ing. Jan Lintner, oblastní manažer, tel. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Jaroslav Kučera tel. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ondřej Míka, Dis, tel. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Radim Procházka, tel. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Svatopluk Struska, tel. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres České Budějovice“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/ODSH/302/22 ze dne 27. 7. 2022 s názvem „**Modernizace komunikací SFDI 2022 – okres České Budějovice**“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace a dle oceněného výkazu výměr. Dodatek č. 2 se uzavírá na základě změn, které nastaly v průběhu provádění díla. Konkrétně se jedná o méněpráce a vícepráce, kdy výsledkem těchto změn je snížení celkové ceny díla o částku 1 039 140,91 Kč bez DPH (1 257 360,50 Kč s DPH). Podrobně jsou tyto změny vyčísleny ve změnových listech č. 1 až č. 4 a jejich realizace byla předem odsouhlasena objednatelem, zhotovitelem a technickým dozorem stavby.

Na základě dohody obou smluvních stran s odkazem na změny uvedené ve změnových listech č. 1 až č. 4 se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2022, takto:

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/122 Dívčice nádraží	4 740 429,86 Kč	995 490,26 Kč	5 735 920,12 Kč
Modernizace silnice III/0236 Dobšice – Dolní Kněžeklady – Ovčín	11 610 169,85 Kč	2 438 135,67 Kč	14 048 305,52 Kč
Modernizace silnice III/10577 Libnič – Jelmo	12 119 540,93 Kč	2 545 103,60 Kč	14 664 644,53 Kč
Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota – Hlavitce	7 629 074,14 Kč	1 602 105,57 Kč	9 231 179,71 Kč
Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota	4 614 942,00	969 137,82 Kč	5 584 079,82 Kč
Celkem	40 714 156,78 Kč	8 549 972,92 Kč	49 264 129,70 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/122 Dívčice nádraží	4 740 429,86 Kč	995 490,26 Kč	5 735 920,12 Kč
Modernizace silnice III/0236 Dobšice – Dolní Kněžeklady – Ovčín	11 695 468,99 Kč	2 456 048,49 Kč	14 151 517,47 Kč
Modernizace silnice III/10577 Libnič – Jelmo	10 461 473,82 Kč	2 196 909,50 Kč	12 658 383,32 Kč
Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota – Hlavitce	7 788 966,06 Kč	1 635 682,87 Kč	9 424 648,93 Kč
Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota	4 988 677,14 Kč	1 047 622,20 Kč	6 036 299,34 Kč
Celkem	39 675 015,87 Kč	8 331 753,33 Kč	48 006 769,20 Kč

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek budou opravy objízdných tras u stavebních úseků s názvy Modernizace silnice III/0236 Dobšice – Dolní Kněžeklady – Ovčín, Modernizace silnice III/10577 Libnič – Jelmo a Modernizace silnice III/12238 Lékařova Lhota – Hlavitce provedeny v roce 2023 po ukončení technologické přestávky v zimním období, jakmile to klimatické podmínky dovolí, a to v termínech dle uzavřené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Dodatek č. 2 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek č. 2 je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz dodatku má platnost originálu a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2022 a dodatku č. 1 ve znění dodatku č. 2.

Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1276/2022/RK-55 ze dne 1. 12. 2022.

V Českých Budějovicích, dne.....

za objednatele:



.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Praze, dne

za zhotovitele:

Ing.
Jakub
Krenk

Digitally signed
by Ing. Jakub
Krenk
Date: 2022.12.05
10:09:15 +01'00'

.....
Ing. Jakub Krenk
ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy

Ing. Jan
LINTNER

Digitálně podepsal
Ing. Jan LINTNER
Datum: 2022.12.02
10:11:36 +01'00'

.....
Ing. Jan Lintner
oblastní manažer