

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Výměna potrubí formou otevřeného výkopu a přeložka stávající kanalizace				
Objekt:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře				
Objednatel:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace, Milíře 193, 347 01 Milíře, IČ 48329771				
Zhotovitel:	Stavby Kuzdas s.r.o., Nové Dvory 6, 345 61 Močerady, IČ 14257327				
Projektant:	-				
Popis změny: Méněpráce - asfaltové povrchy nebudou provedeny z důvodu nevhodných klimatických podmínek a z důvodu požadavků zadavatele na návaznost dalších prací v areálu. Vícepráce - došlo k navýšení objemu zemních prací z důvodu nesoudržnosti zeminy. Nesoudržnost podloží byla způsobena zejména návozem z kameniva. Vlivem nesoudržnosti podloží docházelo k sesouvání hrany výkopu a tím k jeho rozšiřování. V celé délce výkopu se tvořily kaverny.					
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel			
	Jedná se o změnu:	podle § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb.			
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, dokumentace skutečného provedení			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH			88 986,64 Kč	
	Výše DPH sazba:	15%	13 348,00 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH			102 334,64 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)			986 793,50 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH			986 793,50 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH			1 075 780,14 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH			1 237 147,16 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-98 183,36 Kč		88 986,64 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	187 170,00 Kč			
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný			
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis		
	Zhotovitel: Karel Kuzdas	06.12.2022			
	Technický dozor investora: Jan Kuvík	06.12.2022			
	Objednatel: Blanka Šmichová	06.12.2022			
Přílohy	Přílohy: fotodokumentace, rozdílový soupis prací				