



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„II/150 Prostějov - Přerov“

uzavřené dne 12. 10. 2020 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: **Olomoucký kraj**
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **Společnost II/150 Prostějov - Přerov**
Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
„Správce“ nebo „Společník“

PORR a.s.
Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČO: 43005560
DIČ: CZ46005560

Bankovní spojení:

Zastoupený: Ing. Martinem Hanáčkem, MBA, předsedou představenstva
a Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva

„Společník 2“

OHLA ŽS, a.s.

Se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Bankovní spojení:

Zastoupený:

Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize Morava a
Ing. Jiřím Calábkem, MBA, ředitelem Oblasti Olomouc Divize
Morava

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 12. 10. 2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**II/150 Prostějov - Přerov**“ č. 2020/05511/OI/DSM, kdy předmětem plnění této smlouvy je soubor staveb tvořený pozemními komunikacemi, mostními objekty, vodohospodářskými objekty. Jedná se o pozemní komunikaci určenou k provozu automobilů, pohybu cyklistů a pěších, rekonstrukci mostů ev. č. 150-072, 150-073 a 150-074 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 21. 12. 2021 Dodatek č. 1, dne 13. 06. 2022 Dodatek č. 2 a dne 30. 8. 2022 Dodatek č. 3, kterými došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy a změně ceny díla.

2. Předmětem tohoto dodatku je finanční narovnání chybného odpočtu (vyčíslení méněpráce) u položky kód 915211112 *Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm v délce 4470,0 m v jednotkové ceně [redacted] a celkové ceně 162 708,00 Kč. Dodatkem č. 1 došlo u této položky k odpočtu v délce 3 255,0 m s chybnou jednotkovou cenou [redacted]. Touto početní chybou vznikl nesprávný cenový odpočet v částce 325,50 Kč (3 255 m x 0,10 hal. = 325,50 Kč), který je nutné napravit jako vícenáklad.*

3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Úprava položky soupisu prací Vodorovné dopravní značení, ZL č. 15 (§222 odst. 4 ZZVZ)	325,50	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	325,50	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	325,50	

2. Současně se smluvní strany z důvodu výše uvedené změny dohody na změně celkové ceny díla uvedené v **čl. IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Cena za provedení díla činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	117 115 322,83	24 594 217,79	141 709 540,62
Cena díla dle Dodatku č. 1	1 237 239,44	259 820,28	1 497 059,72
Cena díla dle Dodatku č. 2	2 710 999,19	569 309,83	3 280 309,02
Cena díla dle Dodatku č. 3	7 062 319,24	1 483 087,04	8 545 406,28
Cena díla dle Dodatku č. 4	325,50	68,36	393,86
Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatků	128 126 206,20	26 906 503,30	155 032 709,50

Celkem cena díla dle Smlouvy vč. dodatků včetně DPH slovy: jedno sto padesát pět milionů třicet dva tisíc sedm set devět korun českých padesát haléřů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/67/81/2022 ze dne 21. 11. 2022.

Za Objednatele:

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman


Ing. Martin Hanáček, MBA
předseda představenstva


Ing. Antonín Dana
člen představenstva


Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize Morava


Ing. Jan Čarabek, MBA
ředitel Oblasti Olomouc Divize Morava