

### Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti  
na realizaci stavby

„Přednádražní prostor - I. etapa – Vsetín – DSP a DPS“  
uzavřené mezi smluvními stranami:

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0376/2020 (město Vsetín) a SML/0459/20 (ŘSZK)

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 2020/0531

#### I.

#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1) OBJEDNATEL město Vsetín

se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín

IČO: 00304450

DIČ: CZ00304450

zastoupená: Jiřím Čunkem, starostou

(dále jako „Objednatel“)

##### OBJEDNATEL

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (dále jen „ŘSZK“)

se sídlem: K majáku 5001, 761 23 Zlín

IČO: 70934860

DIČ: CZ70934860

zastoupená: [redacted] ředitelem

(dále jako „Objednatel“)

a

##### 2) ZHOTOVITEL HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

DIČ: CZ44961944

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996

zastoupená: [redacted] ředitelem a jednatelem společnosti

(dále jako „Zhotovitel“)

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 2. 7. 2020 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 0376/2020 (město Vsetín) a SML/0459/20 (ŘSZK), číslo zhotovitele 2020/0531, na jejímž základě zhotovitel vypracuje pro objednatele dokumentaci a zajistí výkon inženýrské činnosti na realizaci stavby „Přednádražní prostor – I. etapa – Vsetín – DSP a DPS“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem Dodatku č. 3 jsou změny, které vyvstaly v průběhu plnění díla.
3. Z důvodu změny harmonogramu stavebních prací na akci „Rekonstrukce železniční stanice Vsetín stavební objekt Parkovací dům“, která úzce navazuje na akci „Přednádražní prostor – I. etapa – Vsetín“ se jedná o nutnost doplnění příloh v rámci projektové dokumentace pro provádění stavby akce „Přednádražní prostor – I. etapa – Vsetín – DSP a DPS“, dokumentaci je třeba pro zadání stavby rozdělit do časových etapách 1A a 1B.
4. Konkrétně se jedná o doplnění projektové dokumentace o etapu 1A v ceně 185 250 Kč bez DPH s termínem odevzdání 30. 11. 2022 a doplnění projektové dokumentace o etapu 1B v ceně 209 000 Kč bez DPH s termínem odevzdání 30. 5. 2023.
5. Změnu smlouvy ve smyslu doplnění dvou částí projektové dokumentace lze podřadit pod dodatečně nezbytné služby, přičemž změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických i technických důvodů, změna by způsobila dodavateli značné obtíže a eventuálně i výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných změn nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku. Provedení změny smlouvy dle tohoto dodatku č. 3 je nezbytnou podmínkou pro dokončení plnění dle smlouvy. Tím jsou naplněny podmínky pro aplikaci výjimky ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Za tímto účelem se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených ustanovení smlouvy.

### *1.1 V původní znění článku I (Definice pojmů) smlouvy se mění Milníky dle následujícího znění:*

<b>Milníky</b>	<p>Zahájení doby plnění: 5. pracovní den po nabytí účinnosti Smlouvy</p> <p><b>Milník pro zpracování DÚR :</b></p> <p>a) termín předání DÚR v rozpracovanosti vč. dokumentace bouracích prací bez záborového elaborátu v elektronické podobě na CD - do <b>31.03.2021</b></p> <p>b) termín podání kompletní žádosti pro ohlášení bouracích prací - do <b>2 měsíců</b> od odevzdání čistopisu DUSP nebo do předání majetkoprávních podkladů objednatelem, podle toho, co nastane později</p> <p><b>Milník pro zpracování DUSP:</b></p> <p>a) termín předání konceptu DUSP v tištěné podobě v počtu 1 paré a v elektronické podobě na CD - do <b>30.04.2021</b></p> <p>b) souhrnné písemné stanovisko objednatele ke konceptu DUSP – do <b>30. 6. 2021</b></p> <p>c) termín odevzdání čistopisu DUSP v tištěné podobě v počtu 6 paré a v elektronické podobě na CD - do <b>9. 8. 2021</b></p>
----------------	---

<p>d) termín podání kompletní žádosti o společné povolení: do <b>10. 8. 2021</b></p> <p>e) společné povolení do <b>11/2021</b>.</p> <p><b>Milník pro zpracování DPS / DZS :</b></p> <p>a) Předání projektové dokumentace DPS /DZS vč. naceněného položkového rozpočtu s výkazem výměr k připomínkovému řízení objednateli - do <b>30. 11.2021</b></p> <p>b) Souhrnné písemné stanovisko objednatele ke konceptu DPS/DZS do <b>15.12.2021</b></p> <p>c) Zpracování připomínek k projektové dokumentaci pro provádění stavby a odevzdání čistopisu DPS/DZS vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a naceněného položkového rozpočtu - do <b>10.01.2022</b> a současně protokolární předání projektové dokumentace;</p> <p><b>Milník pro zpracování příloh DPS, které se týkají vyčlenění částí 1A a 1B</b></p> <p>a) Předání přílohy DPS, která se bude týkat vyčlenění části pro etapu 1A – do <b>30. 11. 2022</b></p> <p>b) Předání přílohy DPS, která se bude týkat vyčlenění částí pro etapu 1B – do <b>30. 5. 2023</b></p>
---

## **1.2 Původní znění článku V (CENA DÍLA) smlouvy, odst. 1 se mění dle následujícího znění:**

1. Cena za řádně zhotovené a předané Dílo (zahrnující i Inženýrskou činnost) dle Smlouvy, je dohodnutou Cenou Díla smluvními stranami ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

**9 314 050,- Kč (bez DPH)**

**(slovy: devět milionů tři sta čtrnáct tisíc padesát korun českých)**

Z toho tato Cena Díla činí částku pro:

Objednatele město Vsetín ve výši 7 690 450,- Kč bez DPH

Objednatele ŘSZK ve výši 1 623 600,- Kč bez DPH.

## **VI.**

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní práva a závazky, vyplývající ze smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění, s výjimkou osobních údajů zhotovitele a osob jednajících ve jménu zhotovitele v souladu s pravidly pro anonymizování smluv, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a Město Vsetín jako smluvní strana tohoto dodatku se zavazuje, že provede zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
5. Objednatel potvrzuje, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Rozpis ceny díla

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Rozhodnuto orgánem obce: Rada města Vsetín

Datum a číslo usnesení: dne: 7. listopadu 2022, č. usnesení: 16/2/RM/2022


Ve Vsetíně, dne **22. 11. 2022**

OBJEDNATEL

město Vsetín



starosta



Ve Zlíně, dne

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace



V Brně, dne

**29 -11- 2022**

ZHOTOVITEL

HBH Projekt spol. s r.o.



ředitel a jednatel společnosti



Dodatek č. 3

Příloha č. 1 - Rozpis ceny Díla

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY						Přednádražní prostor - I. etapa - Vsetín - DUSP + DPS/DZS					
město Vsetín											
Poř. číslo	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednotková cena Kč	Náklady celkem Kč bez DPH						
1	Průzkumy	kompl	1	510 000	510 000						
2	Průzkumy - inženýrská činnost	kompl	1	17 000	17 000						
3	DÚR	kompl	1	382 500	382 500						
4	Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	kompl	1	91 800	91 800						
5	Dokumentace bouracích prací	kompl	1	153 000	153 000						
6	Souhlas s odstraněním stavby - inženýrská činnost	kompl	1	85 000	85 000						
7	DUSP	kompl	1	3 699 000	3 699 000						
8	Inženýrská činnost pro společné povolení	kompl	1	272 000	272 000						
9	DPS	kompl.	1	1 954 150	1 954 150						
10	DZS	kompl.	1	526 000	526 000						
Celkem cena bez DPH						7 690 450					

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY						Přednádražní prostor - I. etapa - Vsetín - DUSP + DPS/ZDS					
ŘSZK											
Poř. číslo	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednotková cena Kč	Náklady celkem Kč bez DPH						
1	Průzkumy	kompl	1	204 000	204 000						
2	Průzkumy - inženýrská činnost	kompl	1	17 000	17 000						
3	DÚR	kompl	1	153 000	153 000						
4	Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí	kompl	1	78 600	78 600						
5	DUSP	kompl	1	697 000	697 000						
6	Inženýrská činnost pro společné povolení	kompl	1	209 000	209 000						
7	DPS	kompl.	1	165 000	165 000						
8	DZS	kompl.	1	100 000	100 000						
Celkem cena bez DPH						1 623 600					

Pozn. Součástí rozpisu ceny díla není majetkoprávní příprava a správní poplatky.

V Brně



ředitel a jednatel společnosti