

## POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 29-2022

Poskytovatel služby	AUTOCONT a.s.
Správce IS	SZR – Správa základních registrů
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	SZR- 4231-15/Ř-2020
Číslo RFC SZR	RFC 1122
Název RFC SZR	Konfigurace
Kategorie RFC	ISZR – Rekonfigurace publikace CRL listů
Číslo tiketu (Service Desk)	112491 / RITM0074864
Katalogový list	ISZR05 objednávka
Typ odstavky	Bez odstavky

### 1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket 112491.

### 2. Zadání požadované změny

Zajistit práce spojené s rekonfigurací publikace:

- nastavení scriptu v powershellu využívající protokol FTPS,
- nastavení scriptu pro monitoring CRL listů,
- nastavení monitoringu CRL listů.

Upgrade PowerShell 5.1 na serverech ISZRxCRL01

Aktualizovat dokumentaci.

### 3. Popis zajištění realizace změny

V rámci konfigurace bude nastaven skript pro automatický upload CRL listů, proběhne jeho odladění a testování.


Dále bude nastaven monitoring korektního běhu skriptu včetně napojení na SD AC.

Výše uvedené konfigurace budou zaneseny do dokumentace projektu.

### 4. Odhad pracnosti

Poskytovatel služby (dále jen „Autocont“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 29 je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22\_22/0000022. Autocont v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č. 29, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Autocont ze strany SZR informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 29 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.



**Cena: 57 337,50 Kč bez DPH, tj. 69 378,38 Kč včetně DPH**

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

## **5. Návrh harmonogramu změnového požadavku**

Změna bude realizována do 15.01.2023.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.03.2023.

## **6. Návrh testovacího scénáře**

Dva po sobě následující dny bude kontrolováno, že se předmětné soubory uploadovaly na požadované úložiště.

## **7. Výstupy změnového požadavku**

Funkční automatický upload CRL listů ISZR na nové úložiště.

Funkční monitoring CRL listů.

Aktualizovaná dokumentace.

## **8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci**

### **8.1 Akceptační kritéria**

Na cílovém úložišti jsou aktuální CRL listy.

### **8.2 Způsob ověření na produkci**

Viz bod 8.1

## **9. Požadavky na součinnosti**

Zajištění přístupu pomocí služby CMS2-03-3 na poskytnutý FTP server waws-prod-am2-179.ftp.azurewebsites.windows.net na portu 990.

Ověření aktuálnosti CRL listů na úložišti.

## **10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS**

### **10.1 Náklady na podporu provozu IS**

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

### **11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace**

Bez dopadů

