

(dále jen „Poskytovatel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 5.2 Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. **10PU-002866** na vypracování projektové dokumentace „**I/16 Voletiny - Zlatá Olešnice, oprava silnice DSP/PDPS + IČ+ AD**, kterým se výše uvedená smlouva mění v článku:

Článek č. 5

Lhůty plnění

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení s rozšířením o dokumenty projektové dokumentace pro provádění stavby – čistopis: **Nejpozději do 30.04.2023.**

5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení popř. vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru: **Nejpozději do 30.04.2023.**

5.1.3. Soupis prací - čistopis: nejpozději **do 15 dnů** od nabytí právní moci stavebního povolení, popř. vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Článek č. 6

Cena za poskytování služeb

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy odměnu v následující výši:

6.1.1. Cena za AD opěrné zdi OZ1 je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č. 1 - Oceněný soupis prací dodatku č. 1, vynásobené skutečným rozsahem Poskytovatelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem.

6.1.2. Ceny za ostatní dílčí služby opěrné zdi OZ1 s návazností na propustek ev.č. 16-470P dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 1 – Oceněný soupis prací dodatku č. 1. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.

Zdůvodnění:

- vyprojektování nové opěrné zdi OZ1 s návazností na propustek ev.č. 16-470P, ve stupni DUSP/PDPS, IČ a AD, včetně rozšíření mapového podkladu pro opěrnou zeď OZ1, v k.ú. Voletiny, okr. Trutnov

- další časové nároky na projednání konceptu opěrné zdi OZ1 s investorem a s DOSSy
- současný havarijní stav svahu silnice I/16 bude podchycen opěrnou zdí OZ1

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-002866 ze dne 16.3.2022, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Hradci Králové dne 05.12.2022

V Trutnově dne 05.12.2022

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DiK Janák, s.r.o. Trutnov

REKAPITULACE

	220 000,00
Celkem bez DPH	220 000,00
DPH 21%	46 200,00
Celkem vč. DPH	266 200,00

nabídku dodatku č. 1 podává

DIK Janák, s.r.o.

datum

02.12.2022

podpis