

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

ke smlouvě o dílo EES: 276/00066567/2022

Předmět díla:	Sanace opěrné zdi
Objekt:	Přemyslova 377, Kralupy na Vltavou
Objednatel:	Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace Středočeského kraje
Zhotovitel:	ČL TRANS - autopůjčovna s.r.o.
TDI:	
Projektant:	

Popis změny:

Konstrukce zámečnické - výroba montáž kov. Atypických konstr.do 5kg, trubka 60,3x10:25/3*0,9*12,4, přírážka za pozinkování ocelových výrobků do 50kg.

prorážení otvorů - řezání železobetonu hl.řezu 250mm, vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm, vnitrostaveništní

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	307 000,00 Kč	49,90%
	Výše DPH sazba: 21%	64 470,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	371 470,00 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	615 780,93 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	922 780,93 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	1 116 564,93 Kč	
	Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč
Vícepráce celkem bez DPH		0,00 Kč	0,00%
Hodnota změny celkem za dodatek č. 1		0,00 Kč	0,00%
termín	Termín realizace změny:	20.11.2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

