

Č. smlouvy Objednatele: 0002100021  
Č. smlouvy Zhotovitele: D50323/INV/2021/1



Č. dodatku Objednatele: 0002100221

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 000210 00 21  
(dále jen „**Dodatek**“)



### Smluvní strany

#### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847  
(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

#### HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00  
Zastoupená: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva  
Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva  
IČO: 46678468  
DIČ: CZ46678468, plátce DPH  
bank. spojení:   
č. účtu:   
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 6229  
jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Dodavatel jsou dále v této Smlouvě uváděni též společně jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

## 1 Preambule

Shora uvedené Smluvní strany uzavřely dne 7. 4. 2021 Smlouvu o dílo evidovanou u Objednatele pod č. 000210 00 21, a Zhotovitele pod č. **D50323/INV/2021/1** (dále jen „**Smlouva**“), ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 9.6.2022, přičemž předmětem Smlouvy je „**Rekonstrukce podpor ve vozovně Strašnice, včetně obnovy osvětlení a opravy vytápění**“.

1. Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření následujícího Dodatku.

## 2 Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na následujících změnách Smlouvy a jejím rozšíření o dále uvedené práce, dodávky a činnosti:
  - A. Předmět Smlouvy čl. 3, odst. 3.1.1, se doplňuje o tyto činnosti:
    1. změna typu kabeláží – 20 jsou nahrazeny 3J, část Obnova elektroinstalace SO 11.2, jak je blíže specifikováno v příloze č. 1 Dodatku č. 2 - „Návrh na změnu stavby č. 4“;
    2. změna typu kabeláží – 20 jsou nahrazeny 3J, část Obnova systému osvětlení, jak je blíže specifikováno v příloze č. 2 Dodatku č. 2 - „Návrh na změnu stavby č. 5“;
    3. nové řešení sálavých panelů a spalinových cest, jak je blíže specifikováno v příloze č. 3 Dodatku č. 2 - „Návrh na změnu stavby č. 6“;
    4. příložky profil KRUG – kolej č. 8 - LOĎ č. II jak je blíže specifikováno v příloze č. 4 Dodatku č. 2 „Návrh na změnu stavby č. 7“.

### B. Cena díla

Smluvní strany se na základě rozšíření předmětu Díla v rozsahu přílohy č. 1 až č. 5 Dodatku č. 2 specifikovaného výše dohodly na změně čl. 6, odst. 6.1. takto:

Cena díla dle Smlouvy	179 884 612,00 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1	25 116 747,38 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 2	9 830 906,46 Kč bez DPH

Čl. 6.1 nově zní:

**„Strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla je určena jako cena smluvní na základě závazného a úplného výkazu výměr (příloha č. 3), který je rozpočtem ve smyslu § 2621 odst. 2 o. z., a skládá se z celkové ceny za Dílo, jak je vymezeno v čl. 3.1.1 až 3.1.6 této Smlouvy a činí 214 832 265,84 Kč bez DPH (slovy dvě stě čtrnáct milionů osm set třicet dva tisíc dvě stě šedesát pět korun českých a osmdesát čtyři haléřů).“**

### C. Doba plnění

čl. 4.1. Smlouvy, se mění tak, že se původní text nahrazuje následujícím textem, čl. 4.1 nově zní:

„Zhotovitel provede Dílo ve smyslu čl. 15.1 této Smlouvy ve lhůtě 653 kalendářních dní ode dne předání staveniště, tak jak je uvedeno v Příloze č. 5 (Harmonogram prací) resp. ZL č. 6, příloha č. 3 tohoto dodatku č. 2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v této lhůtě je zahrnuta i přiměřená doba nezbytná pro provedení technickobezpečnostní zkoušky a zavedení zkušebního provozu ze strany příslušného úřadu.“

Nový harmonogram prací tvoří přílohu č. 5 Dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 2 Smlouvy a přílohu č. 4 Dodatku č. 1.



### 3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom. Tento Dodatek může být místo tištěné podoby vyhotoven také v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží v takovém případě elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Návrh na změnu stavby č. 4

Příloha č. 2: Návrh na změnu stavby č. 5

Příloha č. 3: Návrh na změnu stavby č. 6

Příloha č. 4: Návrh na změnu stavby č. 7

Příloha č. 5: Harmonogram prací

V Praze dne

Za Objednatele:

V Praze dne

Za Dodavatele:

.....  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Ing. Petr Witowski  
předseda představenstva

.....  
HOCHTIEF CZ a. s.  
Ing. Tomáš Koranda  
předseda představenstva

.....  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.,  
člen představenstva

.....  
HOCHTIEF CZ a. s.  
David Alonso Rodríguez  
člen představenstva

