

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl. n.“

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjnm
(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1115/2020**

ISPROFOND: 511 372 0011

a

Společnost „MTS + HT CZ – Podchody hl.n.“

vedoucí společník

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B758,
bank. spojení: ██████████ č. účtu: ██████████

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva
a **Ing. Jaroslav Heranem**, členem představenstva

číslo smlouvy: **20050050**

a

druhý společník

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00,
IČO: 466 78 468, DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B6229

zastoupena: **Ing. Tomášem Korandou**, předsedou představenstva a
Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva

číslo smlouvy: **D5A035/INV/2020/3**

Korespondenční adresa:

Metrostav a.s., divize 5, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 9. 4. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl. n.“ ve znění jejích dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 15. 4. 2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 219 550 801,27 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě: 227 999 226,94 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **4 519 170, 20 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činí **232 518 397,14 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.5 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto dodatku – Smluvní cena Díla.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 21 Smlouvy, ve znění dodatku č. 4 a upravuje se Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla, ve znění dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

I.

Předmět Dodatku

- 1)** Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **4 519 170, 20 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2021.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH: 227 999 226,94 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: 4 519 170,20 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 bez DPH: 232 518 397,14 Kč

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se stávající text článku 21, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4*
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího společníka
- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 8 Smluvní cena Díla – *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5*

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní Cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 – Smluvní Cena Díla. Mění se znění Přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 4 na znění uvedené v dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současně Přílohou č. 8 Smlouvy o dílo) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se Zákonem o registru smluv.
3. Zaslání dodatku č. 5 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 5 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1115/2020, číslo smlouvy Zhotovitele: MTS 20050050, HCHT D5A035/INV/2020/3, nedotčená tímto dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 5 má platnost originálu.
6. Strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je následující příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 8 Smlouvy o dílo): Smluvní Cena Díla

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5

Objednatel:

**Správa železnic,
státní organizace**

V Praze

Zhotovitel:

**Společnost „MTS + HT CZ – Podchody hl.n.“
Vedoucí společník**

Metrostav a.s.

V Praze

Druhý společník

HOCHTIEF CZ a.s.

05.12.2022

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

2022.11.15

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

Digitálně
podepsal ing.

Datum:
2022.12.01

.....
Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a.s.

2022.11.15

.....
Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva
Metrostav a.s.

Date: 2022.11.29

.....
David Alonso Rodríguez
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a.s.

PŘÍLOHA Č. 8

Smluvní cena Díla

Objekt	Popis	OC
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	
PS 110	Zabezpečovací zařízení	
<i>Inf2021</i>	<i>PS 110 - Inflace</i>	
D.2	Železniční sdělovací zařízení	
PS 210.1A	Místní kabelizace	
<i>Inf2021</i>	<i>PS 210.1A - Inflace</i>	
PS 220	KABELOVÝ KOLEKTOR - PŘELOŽKY SDĚL. KABELŮ	
<i>Inf2021</i>	<i>PS 220 - Inflace</i>	
PS 221	ÚPRAVY EPS V KOLEKTORU	
<i>Inf2021</i>	<i>PS 221 - Inflace</i>	
PS 222.1A	Úprava sdělovacího zařízení	
<i>Inf2021</i>	<i>PS 222.1A - Inflace</i>	
PS 230.1A	Informační systém	
<i>Inf2021</i>	<i>PS 230.1A - Inflace</i>	
PS 231.1A	Rozhlasový systém	
<i>Inf2021</i>	<i>PS 231.1A - Inflace</i>	
PS 232.1A	Kamerový systém	
<i>Inf2021</i>	<i>PS 232.1A - Inflace</i>	
D.3	Sílnoproudá technologie včetně DŘT	
PS 350.1A	Rozvodny 0,4kV R51,R61,R71 - technologie	
D.4	Ostatní technologická zařízení	
PS 415	Eskalátory na výstupu ze severního prodlouženého podchodu	
<i>Inf2021</i>	<i>PS 415 - Inflace</i>	
PS 416	Výtah na výstupu ze severního prodlouženého podchodu	
<i>Inf2021</i>	<i>PS 416 - Inflace</i>	
E.1.1.1	Železniční svršek	
SO 110.1A	Úpravy žel. svršku a spodku	
<i>Inf2021</i>	<i>SO 110.1A - Inflace</i>	
E.1.4	Mosty, propustky, zdi	
SO 140.1A	Prodloužení severního podchodu	
ZL č.2	SO 140.1A - ZL č.2 - Dodatečné práce	
ZL č.2	SO 140.1A - ZL č.2 - Vypuštěné práce	
<i>Inf2021</i>	<i>SO 140.1A - Inflace</i>	
SO 207	Zárubní zeď severozápad	
<i>Inf2021</i>	<i>SO 207 - Inflace</i>	
E.1.6	Potrubiční vedení	
SO 160	Odvodnění výstupů z podchodů	
ZL č.1	SO 160 - ZL č.1 - Dodatečné práce	
ZL č.1	SO 160 - ZL č.1 - Vypuštěné práce	
<i>Inf2021</i>	<i>SO 160 - Inflace</i>	
SO 161	Přeložka vodovodu v místě křížení prodlouženého severního podchodu	
ZL č.1	SO 161 - ZL č.1 - Dodatečné práce	
ZL č.1	SO 161 - ZL č.1 - Vypuštěné práce	
<i>Inf2021</i>	<i>SO 161 - Inflace</i>	
E.1.8	Pozemní komunikace	
SO 180	Chodník směr Seifertova	
<i>Inf2021</i>	<i>SO 180 - Inflace</i>	
E.1.9	Kabelovody, kolektory	
SO 190.1	Přeložka stávajícího kolektoru	
<i>Inf2021</i>	<i>SO 190.1 - Inflace</i>	
SO 190.2	Provizorní hala po dobu výstavby přeložky kolektoru	
<i>Inf2021</i>	<i>SO 190.2 - Inflace</i>	
E.2	Pozemní stavební objekty	
SO 211	Oplocení směr Seifertova	
SO 216.1A	Mobilniář na 5.-7.nástupišti	
SO 217.1A	Povrchové úpravy výstupů z podchodů	
<i>Inf2021</i>	<i>SO 217.1A - Inflace</i>	
SO 221	Zastřešení výstupu ze severního podchodu	
<i>Inf2021</i>	<i>SO 221 - Inflace</i>	
SO 223.1A	Rekonstrukce stávajících podhledů v podchodech včetně prodlouženého severního podchodu	
<i>Inf2021</i>	<i>SO 223.1A - Inflace</i>	
SO 240.1A	Orientační systém pro cestující (včetně chodníku Legerova)	
<i>Inf2021</i>	<i>SO 240.1A - Inflace</i>	
E.3.1	Trakční vedení	
SO 310.1A	Úpravy trakčního vedení	
ZL č.1	SO 310.1A - ZL č.1 - Dodatečné práce	
ZL č.1	SO 310.1A - ZL č.1 - Vypuštěné práce	
<i>Inf2021</i>	<i>SO 310.1A - Inflace</i>	
E.3.4	Ohřev výměn (elektrický - EOv, plynový - POv)	
SO 340	Úprava EOv	
<i>Inf2021</i>	<i>SO 340 - Inflace</i>	
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	
SO 360.1A	Úprava rozvodu nn, vn a osvětlení	
<i>Inf2021</i>	<i>SO 360.1A - Inflace</i>	
SO 361	Kabelový kolektor - přeložky rozvodů nn a vn	
ZL č.5	SO 361 - ZL č.5 - Dodatečné práce	
ZL č.5	SO 361 - ZL č.5 - Vypuštěné práce	
<i>Inf2021</i>	<i>SO 361 - Inflace</i>	
SO 367.1A	Severní podchod - úprava rozvodu nn a osvětlení	
<i>Inf2021</i>	<i>SO 367.1A - Inflace</i>	
SO 369	Přístupové komunikace k severnímu podchodu - osvětlení	
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí	
SO 375.1A	Ukolejnění konstrukcí	
<i>Inf2021</i>	<i>SO 375.1A - Inflace</i>	
SO98-98	Všeobecný objekt	
SO 98-98	Všeobecný objekt	
Inf2021	celkem	4 519 170,20