

Spisová značka: SMOI/Maj/22/3559/2011

Č. j.: SMOL/327015/2022/OMAJ/EM/Jir

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. OMAJ-EM/SOD/002679/2022/Jir,**  
**ze dne 2. 11. 2022,**

který uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

tyto smluvní strany:

**1. statutární město Olomouc,**

se sídlem Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc,  
zastoupené náměstkyní Mgr. Miroslavou Ferancovou,  
IČ 00299308, DIČ CZ00299308,  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 27-1801731369/0800,  
**jako objednatel**

a

**2. INSTA CZ s.r.o.,**

se sídlem Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc,  
zastoupená Ing. Janem Všetíčkou, obchodním ředitelem na základě plné moci,  
IČ 25374311, DIČ CZ25374311,  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 132150481/0300,  
**jako zhotovitel.**

Po provedení přípravných prací nechala společnost INSTA CZ s.r.o. zpracovat rozbor vzorku sedimentu z dešťové zdrže. V odebraném vzorku byly překročeny limity pro uložení odpadu na klasickou skládku inertního odpadu, jak bylo původně rozpočtováno. Sediment je tedy nutno přepravit v režimu ADR (přeprava nebezpečných látek) na odpovídající skládku v Lipníku nad Bečvou. Tím dojde k podstatnému navýšení ceny za dopravu a skládkovné. Z tohoto důvodu bude upraven soupis stavebních prací, dodávek a služeb a cena za provedení díla bude navýšena.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy:

**I.**

Čl. I. odst. 2 výše uvedené smlouvy se mění a nově zní:

„Předmětem této smlouvy je provedení odbahnění dešťové zdrže na vodním toku Adamovka na pozemku parc. č. 1336/4 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc, a to dle projektové dokumentace s názvem „Dešťová zdrž na Adamovce, k. ú. Droždín, parc. č. 1336/4 – udržovací práce“, zpracované Ing. Petrem Götthansem, autorizovaným inženýrem ČKAIT 1201327, Kosmonautů 1028/7, 779 00 Olomouc a v souladu s upraveným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 6. 12. 2022, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.“

## II.

Čl. II. odst. 3 výše uvedené smlouvy se mění a nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje dílo provést nejpozději do 27. 12. 2022.“

## III.

Čl. III. odst. 1 výše uvedené smlouvy se mění a nově zní:

„Cena za řádně a včas provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální přípustná, ve výši **1 366 781,81 Kč bez DPH**. Ke sjednané ceně bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.“

## IV.

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

## V.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

### Příloha dodatku

Příloha č. 1: Upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 6. 12. 2022

V Olomouci dne

V Olomouci dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
**statutární město Olomouc**  
**zastoupené náměstkyní primátora**  
**Mgr. Miroslavou Ferancovou**

.....  
**INSTA CZ s.r.o.**  
**zastoupená obchodním ředitelem**  
**Ing. Janem Všetíčkou**

