

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl. n.“

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjnm
(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1115/2020**

ISPROFOND: 511 372 0011

a

Společnost „MTS + HT CZ – Podchody hl.n.“

vedoucí společník

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B758,

bank. spojení: ██████████ č. účtu: ██████████

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva
a **Ing. Jaroslav Heranem**, členem představenstva

číslo smlouvy: **20050050**

a

Úprava smluvní ceny Díla dle dodatku č. 6:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	219 550 801,27 Kč
Celková změna nákladů dle dodatku č. 1, bez DPH činila	+ 8 448 425,67 Kč
Celková změna nákladů dle dodatku č. 5, bez DPH činila	+ 4 519 170,20 Kč
Celková změna nákladů dle dodatku č. 6, bez DPH činí	+ 41 645 363,81 Kč
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6, bez DPH činí	274 163 760,95 Kč

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se stávající text článku 21, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4*
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího společníka
- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 8 Smluvní cena Díla – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6*

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní Cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 – Smluvní Cena Díla. Mění se znění Přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 5 na znění uvedené v dodatku č. 6, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 6 (současně Přílohou č. 8 Smlouvy o dílo) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“).
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se Zákonem o registru smluv.
- Zaslání dodatku č. 6 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 6 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-1115/2020, číslo smlouvy Zhotovitele: MTS 20050050, HCHT D5A035/INV/2020/3, nedotčená tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 6 má platnost originálu.
6. Strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 je následující příloha:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 8 Smlouvy o dílo): Smluvní Cena Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6

Objednatel:

**Správa železnic,
státní organizace**

V Praze

Zhotovitel:

**Společnost „MTS + HT CZ – Podchody hl.n.“
Vedoucí společník Druhý společník
Metrostav a.s. HOCHTIEF CZ a.s.**

V Praze

05.12.2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

2022.11.24

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

2022.12.01

.....
Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a.s.

2022.11.28

.....
Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva
Metrostav a.s.

Date: 2022.11.29

.....
David Alonso Rodríguez
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a.s.

PŘÍLOHA Č. 8
SMLUVNÍ CENA DÍLA

5113720011 Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.

zŘ Dodatek č. 6 k SOD

Obdobitá cena: 274 163 760,95
OC+DPH: 324 755 348,78

Objekt	Popis	OC
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	
PS 110	Zabezpečovací zařízení	
	<i>Inf2021 PS 110 - Inface</i>	
D.2	Železniční sdělovací zařízení	
PS 210.1A	Místní kabelizace	
	<i>Inf2021 PS 210.1A - Inface</i>	
PS 220	KABELOVÝ KOLEKTOR - PŘELOŽKY SDĚL. KABELŮ	
	<i>Inf2021 PS 220 - Inface</i>	
PS 221	ÚPRAVY EPS V KOLEKTORU	
	<i>Inf2021 PS 221 - Inface</i>	
	<i>Zl. č.3 PS 221 - Zl. č.3 - Dodatečné práce</i>	
PS 222.1A	Úprava sdělovacího zařízení	
	<i>Inf2021 PS 222.1A - Inface</i>	
PS 230.1A	Informační systém	
	<i>Inf2021 PS 230.1A - Inface</i>	
	<i>Zl. č.3 PS 230.1A - Zl. č.3 - Dodatečné práce</i>	
	<i>Zl. č.3 PS 230.1A - Zl. č.3 - Vypuštěné práce</i>	
PS 231.1A	Rozhlasový systém	
	<i>Inf2021 PS 231.1A - Inface</i>	
PS 232.1A	Kamerový systém	
	<i>Inf2021 PS 232.1A - Inface</i>	
D.3	Silnoproudá technologie včetně DRŤ	
PS 350.1A	Rozvodny 0,4kV R51,R61,R71 - technologie	
D.4	Ostatní technologická zařízení	
PS 415	Eskalátory na výstupu ze severního prodlouženého podchodu	
	<i>Inf2021 PS 415 - Inface</i>	
PS 416	Výtah na výstupu ze severního prodlouženého podchodu	
	<i>Inf2021 PS 416 - Inface</i>	
E.1.1.1	Železniční svršek	
SO 110.1A	Úpravy žel. svršku a spodku	
	<i>Inf2021 SO 110.1A - Inface</i>	
	<i>Zl. č.3 SO 110.1A - Zl. č.3 - Dodatečné práce</i>	
	<i>Zl. č.3 SO 110.1A - Zl. č.3 - Vypuštěné práce</i>	
E.1.4	Mosty, propustky, zdi	
SO 140.1A	Prodloužení severního podchodu	
	<i>Zl. č.2 SO 140.1A - Zl. č.2 - Dodatečné práce</i>	
	<i>Zl. č.2 SO 140.1A - Zl. č.2 - Vypuštěné práce</i>	
	<i>Inf2021 SO 140.1A - Inface</i>	
	<i>Zl. č.3 SO 140.1A - Zl. č.3 - Dodatečné práce</i>	
	<i>Zl. č.3 SO 140.1A - Zl. č.3 - Vypuštěné práce</i>	
SO 207	Zárubní zeď severozápad	
	<i>Inf2021 SO 207 - Inface</i>	
	<i>Zl. č.3 SO 207 - Zl. č.3 - Dodatečné práce</i>	
	<i>Zl. č.3 SO 207 - Zl. č.3 - Vypuštěné práce</i>	
E.1.6	Potrubi vedení	
SO 160	Odvodnění výstupů z podchodů	
	<i>Zl. č.1 SO 160 - Zl. č.1 - Dodatečné práce</i>	
	<i>Zl. č.1 SO 160 - Zl. č.1 - Vypuštěné práce</i>	
	<i>Inf2021 SO 160 - Inface</i>	
SO 161	Přeložka vodovodu v místě křížení prodlouženého severního podchodu	
	<i>Zl. č.1 SO 161 - Zl. č.1 - Dodatečné práce</i>	
	<i>Zl. č.1 SO 161 - Zl. č.1 - Vypuštěné práce</i>	
	<i>Inf2021 SO 161 - Inface</i>	
E.1.8	Pozemní komunikace	
SO 180	Chodník směř Seifertova	
	<i>Inf2021 SO 180 - Inface</i>	
	<i>Zl. č.3 SO 180 - Zl. č.3 - Dodatečné práce</i>	
	<i>Zl. č.3 SO 180 - Zl. č.3 - Vypuštěné práce</i>	
E.1.9	Kabelovody, kolektory	
SO 190.1	Přeložka stávajícího kolektoru	
	<i>Inf2021 SO 190.1 - Inface</i>	
	<i>Zl. č.3 SO 190.1 - Zl. č.3 - Dodatečné práce</i>	
SO 190.2	Provizorní hala po dobu výstavby přeložky kolektoru	
	<i>Inf2021 SO 190.2 - Inface</i>	
E.2	Pozemní stavební objekty	
SO 211	Oplocení směř Seifertova	
	<i>Zl. č.3 SO 211 - Zl. č.3 - Dodatečné práce</i>	
SO 216.1A	Mobilář na S. - 7.nástupišti	
SO 217.1A	Povrchové úpravy výstupů z podchodů	
	<i>Inf2021 SO 217.1A - Inface</i>	
	<i>Zl. č.3 SO 217.1A - Zl. č.3 - Dodatečné práce</i>	
	<i>Zl. č.3 SO 217.1A - Zl. č.3 - Vypuštěné práce</i>	
SO 221	Zastřešení výstupu ze severního podchodu	
	<i>Inf2021 SO 221 - Inface</i>	
	<i>Zl. č.3 SO 221 - Zl. č.3 - Dodatečné práce</i>	
	<i>Zl. č.3 SO 221 - Zl. č.3 - Vypuštěné práce</i>	
SO 223.1A	Rekonstrukce stávajících podhledů v podchodech včetně prodlouženého severního podchodu	
	<i>Inf2021 SO 223.1A - Inface</i>	
	<i>Zl. č.3 SO 223.1A - Zl. č.3 - Dodatečné práce</i>	
	<i>Zl. č.3 SO 223.1A - Zl. č.3 - Vypuštěné práce</i>	
SO 240.1A	Orientační systém pro cestující (včetně chodníku Legeřova)	
	<i>Inf2021 SO 240.1A - Inface</i>	
	<i>Zl. č.3 SO 240.1A - Zl. č.3 - Dodatečné práce</i>	
	<i>Zl. č.3 SO 240.1A - Zl. č.3 - Vypuštěné práce</i>	
E.3.1	Trakční vedení	
SO 310.1A	Úpravy trakčního vedení	
	<i>Zl. č.1 SO 310.1A - Zl. č.1 - Dodatečné práce</i>	
	<i>Zl. č.1 SO 310.1A - Zl. č.1 - Vypuštěné práce</i>	
	<i>Inf2021 SO 310.1A - Inface</i>	
E.3.4	Ohřev výměn (elektrický - EO, plynový - POV)	
SO 340	Úprava EO	
	<i>Inf2021 SO 340 - Inface</i>	
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	
SO 360.1A	Úprava rozvodu nn, vn a osvětlení	
	<i>Inf2021 SO 360.1A - Inface</i>	
SO 361	Kabelový kolektor - přeložky rozvodů nn a vn	
	<i>Zl. č.5 SO 361 - Zl. č.5 - Dodatečné práce</i>	
	<i>Zl. č.5 SO 361 - Zl. č.5 - Vypuštěné práce</i>	
	<i>Inf2021 SO 361 - Inface</i>	
SO 367.1A	Severní podchod - úprava rozvodu nn a osvětlení	
	<i>Inf2021 SO 367.1A - Inface</i>	
	<i>Zl. č.3 SO 367.1A - Zl. č.3 - Dodatečné práce</i>	
	<i>Zl. č.3 SO 367.1A - Zl. č.3 - Vypuštěné práce</i>	
SO 369	Přístupové komunikace k severnímu podchodu - osvětlení	
E.3.7	Ukolejňovací konstrukce	
SO 375.1A	Ukolejňovací konstrukce	
	<i>Inf2021 SO 375.1A - Inface</i>	
SO98-98	Všeobecný objekt	
SO 98-98	Všeobecný objekt	
Zl. č.3	celkem	41 645 363,81