



MC22P004LOX7

MC22-SD-ORS00034/2022

Dodatek č. 1**Smlouvy o dílo č. MC22-SD-ORS00034/2022**

Na provedení díla s názvem

„Dostavba školního hřiště ZŠ U Obory – 2.etapa“

(dále jen Smlouva)

I. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250, 104 01 Praha 114
Zastoupená starostou MČ Praha 22: Tomášem Kaněrou,
Ve věcech technických: Odborem realizace staveb, panem Jiřím Röslerem,
tel.: 271 071 830, email jiri.rosler@praha22.cz
A paní Viktorii Korcovou, tel.: 271 071 832, email: viktorie.korcova@praha22.cz,
Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., [REDACTED]
IČO: 002 40 915
DIČ: CZ00240915

Zhotovitel: GARTENSTA PLUS s.r.o.
Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10
Zastoupená: Ing. Vratislavem Staškem a Mgr. Jakubem Staškem, jednatelem
Ve věcech smluvních a technických: Mgr. Jakubem Staškem
Tel: +420 [REDACTED] e-mail: jakub.stasek@gartensta.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s. [REDACTED]
IČ: 26689472, DIČ: CZ26689472
Zapsaný v obch. Rejstříku vedeném v Praze, sp. Zn. Oddíl C, vložka 87497

Uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. MC22-SD-ORS00034/2022 ze dne 2. 9. 2022.

II. Předmět dodatku

V průběhu realizace stavby došlo ke schválení víceprací ze strany Objednatele v souvislosti s navrženou lepší funkčností odvodnění celkové plochy hřiště Zhotovitelem. Mocnost podkladních šterkových vrstev byla navýšena o 10 cm ve fr. šterku 0-32. V bodě IV odstavci 1 se proto cena díla upravuje takto:

Původní cena:

„Dostavba školního hřiště ZŠ U Obory – 2.etapa“**Celková cena díla bez DPH: 4 033 037,22 Kč****DPH 21%: 846 937,82 Kč****Celková cena díla vč. DPH: 4 879 975,04 Kč**

Celková hodnota víceprací:

Celková cena bez DPH: 179 150,75 Kč**DPH 21%: 37 621,66 Kč****Celková cena vč. DPH: 216 772,41 Kč**

Nová celková cena:

„Dostavba školního hřiště ZŠ U Obory – 2.etapa“

Celková cena díla bez DPH: 4 212 187,97 Kč

DPH 21%: 884 559,47 Kč

Celková cena díla vč. DPH: 5 096 747,44 Kč

Zhotovitel přikládá oceněný výkaz výměr v souladu se čl. IV odst. 3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Podpis tohoto Dodatku byl schválen dne 30.11.2022 na 34. zasedání RMČ,
usnesením č. UR-580-34/22.

V Praze, dne 06-12-2022

Objednatel:



Tomáš Kaněra,
Starosta MČ Praha 22



V Praze, dne 5.12.2022

Zhotovitel:



Mgr. Jakub Stašek
jednatel

Příloha:

1. oceněný výkaz výměr

GARTENSTA PLUS s.r.o.
Nepovolená 1320
107 00 Praha 10
DIČ: CZ26689472

Položkový rozpočet víceprací

S:	169	Dostavba školního hřiště - 2. etapa
O:	01	ZŠ U Obory, Vachkova 630/1, Praha 22
R:	SO 01	Dostavba školního hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				179 150,75
	3	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 pod sejmoutou ornici : 747,0*0,1	m3	74.70000	390,00	29 133,00
	4	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 74,7*0,3	m3	22.41000	75,00	1 680,75
	8	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 74,70000	m3	74.70000	190,00	14 193,00
	17	Poplatek za skládku horniny 1-4 74,70000	m3	74.70000	220,00	16 434,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
	33	Geotextilie Geomatex NTB10 400 2x50 m bílá S1 hřiště : 745,0	m2	745,00000	38,00	28 310,00
Díl:	5	Komunikace				
	69	Podklad ze šterkodrtí po zhutnění tloušťky 10 cm, šterkodrt' frakce 32-63 mm S1 hřiště : 745,0	m2	745,00000	120,00	89 400,00

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 k SdD č. MC22-SD-CRS00034/2022