

# Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě o dílo „Rabakovská, výst. rampy, P10, č. akce 1000103“

č. dodatku objednatele: 3/22/5900/013/1

PID: TSKRP008IP2E

č. smlouvy objednatele: 3/22/5900/013

TSKRP008IWED

č. smlouvy zhotovitele: 7-0984A/20, SS 29/2020, 7-1911-10225

## I. Smluvní strany

### 1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

Zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku k dílčí smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

a

### 2. Zhotovitel: **1. PORR a.s.**

Se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, číslo vložky 1006

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560 (plátce DPH)

(dále též jako „**Správce**“)

a

### **2. SWIETELSKY stavební s.r.o.**

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice  
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, číslo vložky 8032

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599 (plátce DPH)

jednající prostřednictvím pobočky – odštěpného závodu

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**

se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

a

### **3. CHIC, s.r.o.**

se sídlem Husovo náměstí 14, 253 01 Hostivice

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, číslo vložky 24386

IČO: 49551647

DIČ: CZ49551647 (plátce DPH)

kteří jsou sdružení ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti s názvem „Společnost PORR – SWIETELSKY -


CHIC“ se správcem společnosti PORR a.s., který zastupuje společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o.

Společnost PORR a.s., jakožto Správce „Společnosti PORR – SWIETELSKY - CHIC“ zastupují [redacted] jakožto zmocněnci, kteří jsou oprávněni jednat i podepisovat ve výše uvedeném rozsahu pouze společně a to nejméně dva z uvedených zmocněnců (na podkladě plné moci společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o., obsažené ve smlouvě o společnosti udělené společnosti PORR a.s. a na podkladě plné moci společnosti PORR a.s., která udělila ve smyslu § 443 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění plnou moc zmocněncům)

Bankovní spojení sdružení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500

datová schránka PORR a.s. 5ssf4h

kontaktní osoba ve věcech technických:



korespondenční adresa: PORR a.s. sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Email pro účely fakturace: [redacted]

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. **3/22/5900/013 (7-0984A/20, SS 29/2020, 7-1911-10225)** ze dne 24.03.2022 dále jen „**Smlouva**“).
2. Předmětem Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných Zhotovitelem. Z tohoto důvodu došlo ke vzniku dodatečných prací v rozsahu uvedených ve Změnových listech č. 1 a č. 2, včetně zdůvodnění těchto dodatečných prací. Změnové listy č. 1 a č. 2 tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

## III. Změna čl. 11. Smlouvy (Cena a platební podmínky)

1. Čl. 11. odst. 11.1. Smlouvy se v rámci ceny za dílo mění následovně:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	12 459 275,90 Kč
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 dle § 222/4 bez DPH:	526 476,00 Kč
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 dle § 222/6 bez DPH:	2 551 500,00 Kč
<b>Cena díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>15 537 251,90 Kč</b>

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Zároveň celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Přílohy:
  - a) Příloha č. 1 - Přehled změn stavby
  - b) Příloha č. 2 – ZBV včetně Rozpisu ocenění změn
  - c) Příloha č. 3 – Plná moc
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

Za Objednatele

**Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.**

**Ing. Josef  
Richtr**

Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2022.12.07  
15:32:58 +01'00'

Ing. Josef Richtr  
místopředseda představenstva

V Praze dne

Za Zhotovitele:

**Společnost PORR – SWIETELSKY – CHIC**

tj. společnosti

PORR a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. a  
CHIC, s.r.o.

Datum: 2022.12.05  
12:36:56 +01'00'

(na základě plné moci)

Datum: 2022.12.05  
11:51:34 +01'00'

(na základě plné moci)

## PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: Rabakovská, výst. rampy, P10, č. akce 1000103

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	12,459,275.90 Kč
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	15,537,251.90 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	124.70%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ	0.00%
5=(39/1)*100	Sledování záměny položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ	0.00%

6=30+34	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	2,551,500.00 Kč bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Změn dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	20.48% limit nepřekročen
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	3,737,782.77 Kč

9=(32/1)*100	Sledování limitu 50 % pro nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ (ABS)	0.00% limit nepřekročen
10=(36/1)*100	Sledování limitu 50 % pro Změny nepředvidané dle § 222 odst. (6) ZZVZ (ABS)	20.48% limit nepřekročen
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Změny dle § 222 odst. (5) a (6) ZZVZ	6,229,637.95 Kč

Sledování limitů pro Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ

12=(28/1)*100	Sledování čerpání limitu 15 % z Přijáté smluvní částky (ABS)	4.23% limit nepřekročen
13=28	Sledování čerpání limitu (ABS)	1,868,891 Kč 526,476 Kč limit nepřekročen
14=149224000-28	Zbývá do vyčerpání limitu	1,868,891 Kč 1,342,415 Kč

OK v limitu

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Vyhrazená změna dle § 100 ZZVZ (Doměrky)			Změny de minimis dle § 222 odst. (4) ZZVZ				Nezbytné dodatečné práce dle § 222 odst. (5) ZZVZ				Změny nepředvidané dle § 222 odst. (6) ZZVZ				Záměna položek dle § 222 odst. (7) ZZVZ						
			Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Hodnota ZBV	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	limit 15 %	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací	Cena vypuštěných prací (zadávat se znaménkem minus)	Cena dodatečných prací	Suma ceny vypuštěných a dodatečných prací	Suma abs. Hodnot ceny vypuštěných a dodatečných prací				
16	17	18	19=22+25+29+33+37	20=23+26+30+34+38	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=(28/1)*100	28= 25 +26	29	30	31=29+30	32= 29 +30	33	34	35=33+34	36= 33 +34	37	38	39=37+38	
		.....	0.00	3 077 976.00	3 077 976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526 476.00	4.23%	526,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 551 500.00	2,551,500.00	2,551,500.00	0.00	0.00	0.00	
	1	Rabakovská / sanace aktivní zóny	0.00	2 551 500.00	2 551 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526 476.00	4.23%	526,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 551 500.00	2,551,500.00	2,551,500.00	0.00	0.00	0.00
	2	Rabakovská / VDZ plastem, měření hluku	0.00	526 476.00	526 476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Poznámka:** Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rabakovská, výst. rampy, P10, č. akce 1000103</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:  <b>1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24. 3. 2022:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00, Praha 7

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

<u>Přílohy změnového listu:</u>  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření AD (d) Vyjádření TDS	Paré č.	Příjemce
	1	Zadavatel
	2	Dodavatel
	3	TDS

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

### Sanace aktivní zóny

#### Popis změny:

Provedení úprav skladby aktivní zóny tak aby byl eliminován zjištěný nevyhovující stav.

#### Zdůvodnění:

V průběhu stavebních prací byly zastiženy nevyhovující zeminy v pláni budoucí komunikace. To vedlo k přepracování původního návrhu a k tím k navržení nové skladby aktivní zóny s vyhovujícím složením.

Tím došlo k nadvýšení položek č. 188, 401, 603 a 604.


Tyto skutečnosti nemohl zadavatel při vynaložení náležitě péče v době zpracování zadávací dokumentace předvídat.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 6 ZZVZ – změny nepředvídatelné. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
		0,00	2 551 500,00

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:



## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Příloha č. 3

Evidenční číslo a název stavby: Rabakovská, výst. rampy, P10, č. akce 1000103

Číslo a název SO/PS:

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

## Změna položek podle odst. 6 § 222

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
188		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	1,012.000	2,812.000	1,800.000	60.00	60,720.00	0.00	108,000.00	168,720.00	108,000.00	177.87%
401		Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách do třídy 4 včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	m3	3,432.000	4,422.000	990.000	950.00	3,260,400.00	0.00	940,500.00	4,200,900.00	940,500.00	28.85%
603		Podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	3,433.000	5,233.000	1,800.000	135.00	463,455.00	0.00	243,000.00	706,455.00	243,000.00	52.43%
604		Podkladní vrstvy ze štěrkodrti ŠDA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	8,665.000	98,665.000	90,000.000	14.00	121,310.00	0.00	1,260,000.00	1,381,310.00	1,260,000.00	1038.66%
<b>Celkem</b>								<b>3,905,885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,551,500.00</b>	<b>6,457,385.00</b>	<b>2,551,500.00</b>	

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rabakovská, výst. rampy, P10, č. akce 1000103</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:  <b>2</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 24. 3. 2022:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00, Praha 7

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00, Praha 10

<u>Přílohy změnového listu:</u>  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření AD (d) Vyjádření TDS	Paré č.	Příjemce
	1	Zadavatel
	2	Dodavatel
	3	TDS

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

### VDZ plast

#### Popis změny:

Na základě požadavku Objednatele došlo k realizaci VDZ plastem. Cílem použití tohoto materiálu je zajištění vyšší bezpečnosti VDZ hlavně za zhoršené viditelnosti, dále pak zajištění delší životnosti VDZ při plánovaném provozu s vysokým podílem těžké nákladní dopravy směrem na Průmyslovou ulici.

#### Zdůvodnění:

Ke změně bylo přistoupeno z důvodu vyšší bezpečnosti provozu a zajištění delší životnosti VDZ. Změna vznikla na základě dodatečného požadavku Objednatele.

Tím došlo ke vzniku nových položek č. 954 a 955.

### Měření hluku před a po stavbě

#### Popis změny:

Na základě požadavku HSHMP bylo dodatečně provedeno měření hluku před a po stavbě. Měřící body byly konzultovány přímo se zástupci HS.

#### Zdůvodnění:

Změna vznikla na základě požadavku HSHMP pro zjištění hlukové zátěže v obytných částech poblíž stavby.

Tím došlo ke vzniku nové položky 991.


Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 4 ZZVZ – de minimis. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn (viz příloha č. 4 Přehled změn stavby)

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	526 476,00	526 476,00



Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:



## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Příloha č. 3

Evidenční číslo a název stavby: Rabakovská, výst. rampy, P10, č. akce 1000103

Číslo a název SO/PS:

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 2

## Změna položek podle odst. 4 § 222


Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
954		Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, ruční aplikace	m2	0.000	578.000	578.000	477.00	0.00	0.00	275,706.00	275,706.00	275,706.00	100.00%
955		Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, strojní aplikace	m2	0.000	263.000	263.000	375.00	0.00	0.00	98,625.00	98,625.00	98,625.00	100.00%
991		Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách)	hod	0.000	420.000	420.000	362.25	0.00	0.00	152,145.00	152,145.00	152,145.00	100.00%
		<b>Celkem</b>						0.00	0.00	526,476.00	526,476.00	526,476.00	


Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:





Soupis prací (ceník jednotkových cen)

<b>Celkem [Kč]</b>					<b>3,077,976.00</b>
<b>Položka</b>	<b>1.Asfaltérské práce</b>	<b>MJ</b>	<b>Cena [Kč]</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Celková cena</b>
	<b>Dílčí součet</b>				<b>108,000.00</b>
188	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	60.00	1,800.00	108,000.00
<b>Položka</b>	<b>4.Zemní práce</b>	<b>MJ</b>	<b>Cena [Kč]</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Celková cena</b>
	<b>Dílčí součet</b>				<b>940,500.00</b>
401	Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách do třídy 4 včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	m3	950.00	990.00	940,500.00
<b>Položka</b>	<b>6.Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění</b>	<b>MJ</b>	<b>Cena [Kč]</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Celková cena</b>
	<b>Dílčí součet</b>				<b>1,503,000.00</b>
603	Ze štěrkodrti ŠD <sub>A</sub> tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním	m2	135.00	1,800.00	243,000.00
604	Ze štěrkodrti ŠD <sub>A</sub> za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním	m2	14.00	90,000.00	1,260,000.00
<b>Položka</b>	<b>9.Přidružené práce</b>	<b>MJ</b>	<b>Cena [Kč]</b>	<b>Počet MJ</b>	<b>Celková cena</b>
	<b>Vodorovné dopravní značení (VDZ) včetně dopravy a materiálu</b>				<b>526,476.00</b>
954	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, ruční aplikace	m2	477.00	578.00	275,706.00
955	Dodávka a zřízení VDZ dvousložkovým plastem včetně předznačení, strojní aplikace	m2	375.00	263.00	98,625.00
991	Měření hluku před stavbou a po dokončení díla	hod.	420.00	362.25	152,145.00

Soupis prací (ceník jednotkových cen)

|



PORR a.s.

**PLNÁ MOC**  
ev.č. 92/2022

