

420/2022

SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany:

Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

organizační složka státu

se sídlem Hroznová 63/2, 603 00 Brno

IČO: 00020338 DIČ: CZ00020338

jejímž jménem jedná: Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu
(dále jen "objednatel")

a

Zdeněk Filipický - Filko

se sídlem Rozkoš 18, PSČ 671 53

IČO: 12207195

DIČ: [REDACTED]

(dále jen "zhotovitel")

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.08.2020 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla oprava střechy administrativní budovy ZS Jaroměřice n./R..

2. Ke smlouvě byl dne 3. 12. 2020 podepsán smluvními stranami dodatek č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“), který navýšil cenu díla stanovenou ve smlouvě. Z tohoto důvodu měl být dodatek č. 2 také zveřejněn v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), v registru smluv.

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k řádnému uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti dodatku č. 2, a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy, a to včetně dodatku č. 2, který je přílohou této smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy byl zhotovitelem splněn a objednatel řádně a včas provedené dílo převzal.

3. Smluvní strany prohlašují, že objednatel za řádně a včas provedené dílo uhradil celkovou cenu ve výši 534.855,- Kč bez DPH, tj. v částce 647.175,- Kč včetně DPH.

4. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy, a to včetně dodatku č. 2, považují za nesporné, a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

5. Objednatel se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a jejích kompletních příloh v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 ZRS.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

V Brně dne 25. 11. 2022

V Rač...

Ing. Daniel Jurečk
za objednatele

zhotovitel

Příloha:

- Dodatek č. 2 ze dne 3. 12. 2020

Dodatek č. 2 ke

smlouvě o dílo na opravu střechy

uzavřená dle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:**Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
organizační složka státu**

se sídlem: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

IČO: 00020338, DIČ: CZ00020338

jejímž jménem jedná: Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu

kontaktní osoby ve věcech plnění díla:

[redacted] vedoucí zkušební stanice, [redacted]

na straně druhé jako „objednatel“

a

Zdeněk Filipický - FILKO

se sídlem: Rozkoš 18

IČO: 122 07 195

DIČ: [redacted]

jejímž jménem jedná: Zdeněk Filipický

na straně jedné jako „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na opravu střechy administrativní budovy ZS Jaroměřice
n./R. č. 297/2020 ze dne 27. 8. 2020 (dále jen „smlouva“)****I.****Úvodní ustanovení**

1. Součástí provádění díla dle Smlouvy byla i oprava římsy budovy. V rámci provádění této části díla bylo zjištěno, že technický stav římsy je výrazně horší, než obě smluvní strany předpokládaly. Z tohoto důvodu vznikly zhotoviteli vícenáklady na provádění díla. Zároveň objednatel požaduje po zhotoviteli dodatečně neoceněné vícepráce v podobě dodávky a montáže ochrany římsy proti ptactvu (oplechování římsy), která je v současné době pouze na čelní straně budovy.
2. Přesný rozpis prací provedených na celkové opravě římsy a jejím dodatečným oplechování je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Celkové náklady na opravu římsy včetně dodatečného oplechování činí 47 355,00 Kč bez DPH. V položkovém rozpočtu, který byl jako příloha nedílnou součástí smlouvy byla oprava římsy oceněna zhotovitelem na částku 15 000 Kč bez DPH. Rozdíl oproti skutečně vynaloženým nákladům zhotovitele na opravu a dodatečnému oplechování římsy činí 32 355 Kč bez DPH.

II.
Předmět dodatku

1. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla. Článek V. odst. 1 Smlouvy nově zní takto:
 1. *Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy v částce 534 855 Kč bez DPH, DPH 112 319,55 Kč při sazbě 21 % DPH, tj. v částce 647 175 Kč včetně DPH.*

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, jichž se tento dodatek netýká zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část dodatku neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že objednatel dodatek zveřejní v plném znění v registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tento dodatek uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tento dodatek své podpisy.

Příloha č. 1 – rozpis prací k opravě římsy

V Brně dne: 3.12.2020

V Radkovicích u Hrotovic 16.11.2020

ČR - ÚKZÚZ
Ing. Daniel Půrečka, ředitel
za objednatele

