



Č.j.: MSMT-3762/2019-159

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
Č.j: MSMT-3762/2019-107

**Smluvní strany**

Objednatel:

**Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

Se sídlem: Karmelitská 529/5, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 12

Jednající: Ing. Václavem Jelenem, náměstkem pro řízení sekce IT a veřejných zakázek

IČO: 00022985

Bankovní spojení: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Zhotovitel:

**HILL SYSTEMS s.r.o.**

Se sídlem: Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8

Jednatel: Radek Svoboda

IČO: 02315297

DIČ: CZ02315297

Bankovní spojení: [REDACTED], IČO č.: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené a zveřejněné v Registru smluv dne 23. 2. 2022 (dále jen „Dodatek č. 1“).

## Preambule

Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s nabídkou zhotovitele na základě provedeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Energetická opatření v areálu MŠMT – Výměna a repase oken a zateplení půd“. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

## Článek I.

### Účel dodatku

Účelem tohoto Dodatku č. 1 je upravení smluvního vztahu v souladu s vůlí smluvních stran z důvodu upřesnění etap stavebních prací, určení termínů jejich plnění a prodloužení doby plnění.

## Článek II.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že etapizace stavebních prací a jejich náplň a termíny se nově stanoví podle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1, který nahrazuje Přílohu č. 3 Smlouvy. Konečný termín plnění se mění z důvodu prodlevy při schvalování dokumentace dotčenými orgány státní správy tak, že zhotovitel dokončí a předá dílo objednateli nejpozději do 30. 9. 2023.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti. V případě rozporu mezi Smlouvou a tímto Dodatkem č. 1 mají přednost ustanovení Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zajistí uveřejnění celého textu Dodatku č. 1, vyjma osobních údajů a metadat v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Dodatku č. 1 nebo metadat v registru smluv do 30 dnů od uzavření, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Zhotovitel ve lhůtě tří měsíců od nabytí platnosti Dodatku č. 1. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 může být uveřejněn též na stránkách Objednatele.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
4. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

Příloha č. 1: Etapy stavebních prací a termíny realizace

Radek

Svoboda

Radek Svoboda  
jednatel společnosti

Digitálně podepsal

Radek Svoboda

Datum: 2022.12.07

10:54:59 +01'00'

Ing. Václav  
Jelen

Digitálně podepsal  
Ing. Václav Jelen  
Datum: 2022.12.08  
10:06:31 +01'00'

Ing. Václav Jelen  
náměstek pro řízení sekce IT a veřejných  
zakázek