

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: OZS/2021/10
Číslo smlouvy zhotovitele: DZ 22015011

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	Obytná zóna Sylván a.s. , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. 12. 2008
Sídlem:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	
Zastoupená:	1, ředitelem, na základě plné moci ze dne 16.4.2021
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	– ředitel společnosti, na základě plné moci ze dne 16.4.2021
b) technických:	– vedoucí technik

2. Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
	Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177
Sídlem:	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ:	25021915
DIČ:	CZ25021915
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	
Jednající:	1, jednatel předseda sboru jednatelů
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	
b) technických:	

Článek II.

Dne 25.1.2022 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2022/000179 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Rozšíření provozu domu sv. Františka a novostavba azylového domu Patronus**“ a dne 7.7.2022 byl mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen Dodatek č. 1 Smlouvy č. 2022/000179/1. Při provádění díla byla dále zjištěna potřeba víceprací a méněprací, které byly zhotovitelem oceněny (Změnové listy ZL č. 4-14) a odsouhlaseny technickým a autorským dozorem objednatele.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se mění předmět díla, termín dokončení díla, harmonogram postupu prací a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3. zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- podmínkami vydaného povolení, které je dodavatel povinen při realizaci respektovat:
SPOLEČNÉ POVOLENÍ SZ UMO3/47592/20/Hk, č.j. UMO3/01742/21
- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 17.12.2021 a Změnovými listy ZL 01-03,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- podmínkami vydaného povolení, které je dodavatel povinen při realizaci respektovat:
SPOLEČNÉ POVOLENÍ SZ UMO3/47592/20/Hk, č.j. UMO3/01742/21
- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 17.12.2021, Změnovými listy ZL 01-03 a Změnovými listy ZL 4-14
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku IV. odst. 4. zní:

Zhotovitel se zavazuje předat a dokončit kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 16 měsíců ode dne doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude učiněno tak, aby byla závěrečná kontrolní prohlídka stavby potřebná pro získání kolaudačního souhlasu stanovena před uplynutím termínu pro dokončení kompletního díla.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel se zavazuje předat a dokončit kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 30.6.2023. Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude učiněno tak, aby byla závěrečná kontrolní prohlídka stavby potřebná pro získání kolaudačního souhlasu stanovena před uplynutím termínu pro dokončení kompletního díla.

3) stávající znění článku IV. odst. 5. zní:

Zhotovitel bude provádět dílo dle harmonogramu postupu prací, který je přílohou této smlouvy.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel bude provádět dílo dle nového harmonogramu postupu prací, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2.

4) stávající znění článku V. odst. 1. zní:

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH 89 637 701,36 Kč

Slovy: osmdesát devět milionů šest set třicet sedm tisíc sedm set jedna koruna česká třicet šest haléřů

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH 92 204 048,04 Kč

Slovy: devadesát dva milionů dvě stě čtyři tisíc čtyřicet osm korun českých čtyři haléře

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 25.1.2022 upravené Dodatkem č.1 ze dne 7.7.2022 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: Krycí listy ZL 4-14

Příloha č. 2: Nový harmonogram postupu prací

V Plzni dne

V Plzni dne

Objednatel:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.11.30
14:02:15 +01'00'

.....

statutární město Plzeň
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.
ředitel
na základě plné moci ze dne 16.4.2021

Zhotovitel:

2022.12.01
07:21:11 +01'00'

2022.12.01
11:19:41 +01'00'

.....

Metrostav DIZ s.r.o.
, jednatel
předseda sboru jednatelů

Evidenční doložka dokumentu – pouze pro vnitřní potřeby Magistrátu města Plzně					
Věc:	Dodatek č. 1				
Č.j., příp. číslo jiné aplikace:	2022/000179/2	Počet výtisků:	4	Počet stránek (včetně příloh):	35
Odpovídá:	Příkazce operace:	Identifikace:	Zařazení:	Datum:	Podpis:
ŘVÚ / TAJ MMP:	☐	Mgr. Hynek Tomášek	ŘTÚ		
Vedoucí odboru:	☐	Ing. Zdeněk Švarc	BYT		
Vedoucí oddělení:	☒	Ing. Jan Souček, MBA	BYT		
Zpracovatel:	Jana Pastorová		OZS		
PRÁV / právník:	Mgr. Jana Šimková		BYT		
Správce rozpočtu:	Bc. Markéta Goeslová		BYT		
Usnesení (orgán, číslo, den):	Na základě usnesení RMP č. 1115 ze dne 11. září 2008				
Oprávnění k podpisu:	Pavel Trefanec, ředitel, na základě mandátní smlouvy ze dne 19.12.2008 vydána plná moc dne 16.4.2021			Ověření podpisu (ano/ne):	NE
Převzato KP:	-----	Podepsáno dne:		Vráceno předkladateli:	