

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2018

(ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 7. 2018)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika – Úřad práce České republiky

Sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7

zastoupen: Ing. Iva Merhautová, MBA

ředitelka krajské pobočky pro hl. m. Prahu

IČ: 724 96 991

Kontaktní a fakturační adresa: Domažlická 1139/11, 130 11

Praha 3

bank. spojení: ČNB

číslo účtu: XXXXXX

ID datové schránky: w7aznwp

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Bc. XXXXXXXXXXXX

tel: XXXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:

KONSIT, a.s.

sídlo: **Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6**

zastoupen: Ing Jaromírem Podborským, i členem představenstva

IČ: 186 30 197

DIČ: CZ18630197

bank. spojení : xxx

číslo účtu: xxx

ID datové schránky: qxreht

Oprávněný zástupce ve věcech obchodních dodatků:

XXXXXXXXXX

Oprávněný zástupce ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXX

tímto dodatkem ke Smlouvě o dílo ze dne 12.4.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.7.2018, předmětem které je dílo pod názvem „**ÚP ČR – Praha – rekonstrukce a nástavba objektu v Praze 9, Českolipská 421/1**“ (dále jen „SoD“), se mění ve smyslu čl.14.2. ujednání SoD

t a k t o:

Čl. I. – Předmět díla, doba plnění a cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. 3. SoD se dále rozšiřuje o objednatelům odsouhlasené vícepráce a méněpráce (společně dále označené jako „Práce a dodávky dle Dodatku č. 2“) dle změnových listů č. 1,2,3,4 a 5, uvedených v přehledu změnových listů, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Práce a dodávky dle tohoto dodatku se budou realizovat v rozsahu dle jednotlivých rozpočtů zhotovitele, které jsou předmětem změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5, a které tvoří přílohu č. 2, 3, 4, 5 a 6 tohoto dodatku.
3. V důsledku uvedené změny rozsahu stavebních prací, tj. Práce a dodávky dle Dodatku č. 2, se smluvní strany současně dohodly na navýšení ceny díla o částku 322.359,00 Kč bez DPH, na základě čehož se cena díla uvedená v čl. 5.1 SoD mění na částku:
Cena bez DPH: 68.742.746,10 Kč
DPH 21 %: 14.435.976,68 Kč
Cena vč. DPH: 83.178.722,78 Kč.

Uvedenou cenu díla se objednatel zavazuje zhotoviteli v souladu a postupem dle SoD zaplatit.

4. Termín dokončení a předání díla dle čl. 4.1. SoD se po rozšíření předmětu díla o Práce a dodávky dle Dodatku č. 2 nemění.
Pro vyloučení všech pochybností objednatel s ohledem na shora uvedené prohlašuje a potvrzuje, že zhotovitel není v prodlení s plněním jakýchkoliv povinností dle SoD a objednatel není v této souvislosti oprávněn po zhotoviteli požadovat jakékoliv smluvní pokuty a sankce dle SoD či náhradu škody, či odstoupit z tohoto důvodu od SoD.

Čl. II. – Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek lze měnit pouze písemně; smluvní strany dle § 564 občanského zákoníku vylučují provedení změn tohoto dodatku jiným způsobem.
3. Tento dodatek je nutné vykládat ve prospěch jeho platnosti s ohledem změny SoD.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

7. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou :
- Příloha č. 1 – Přehled změnových listů;
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 1;
 - Příloha č. 3 – Změnový list č. 2;
 - Příloha č. 4 – Změnový list č. 3;
 - Příloha č. 5 – Změnový list č. 4;
 - Příloha č. 6 – Změnový list č. 5.

V Praze dne 21.3.2019

V Praze dne 13.3.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Iva Merhautová, MBA
ředitelka krajské pobočky pro hl.m.Prahu

Ing. Jaromír Podborský
člen představenstva KONSIT, a.s.

ZMĚNOVÉ LISTY - seznam

ZL Č.	Popis	Nárokováno GD Kč bez DPH	% načítané k ceně SoD	Poznámka
1	VODOMĚRNÁ ŠACHTA - oprava Výkazu výměr dle projektové dokumentace	29 715	0,04%	
2	TECHNOLOGIE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE - demontáž - odpočet	-72 440	-0,06%	
3	VÁZÁNÁ VÝZTUŽ - změna hmotnosti	345 465	0,44%	
4	ODPOJENÍ PLYNU - poplatek PPD - chybějící položka rozpočtu	12 170	0,46%	
5	OREZANI VETVI STROMU - chybějící položka rozpočtu	7 450	0,47%	
	CELKEM	322 359		

Cena stavby vč. změnových listů

	Popis	Nárokováno GD Kč bez DPH
	Cena z SoD	68 420 387
	Změnové listy	322 359
	Realizační cena CELKEM vč. změnových listů	68 742 747

ZMĚNOVÝ LIST

ÚP ČR – PRAHA – REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA OBJEKTU V PRAZE 9, ČESKOLIPSKÁ 421/1

smlouva:	ze dne 12.4.2018	číslo ZL:
objednatel:	Úřad práce České republiky, IČ: 72496991	01
zhotovitel:	KONSIT a.s., IČ: 18630196	

název ZL: **VODOMĚRNÁ ŠACHTA - změna specifikace**

předmět změny:
 Dodávka a montáž vodoměrné šachty (v souladu s PD) o jiné velikosti oproti výkazu výměr.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
 Jedná se o nesprávný popis položky výkazu výměr - v projektové dokumentaci je uvedena plastová vodoměrná šachta o minimálních rozměrech 1,9 x 1,5 x 1,8 m, ve výkazu výměr je vykázána vodoměrná šachta o rozměrech pouze 0,9 x 1,2 x 1,6 m.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
 Jedná se o práce neobsažené ve výkazu výměr, řešeno v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
 Jedná se o částečnou úpravu dodávané vodovodní přípojky. Práce budou provedeny u dodavatele uvedených prvků. Zakázku nelze rozdělit.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	méněpráce ANO
	cena:	<i>bez DPH</i>	-16 625 Kč
		<i>21%DPH</i>	-3 491 Kč
		<i>celkem</i>	-20 116 Kč

vliv na cenu díla:	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce ANO
	cena:	<i>bez DPH</i>	46 340 Kč
		<i>21%DPH</i>	9 731 Kč
		<i>celkem</i>	56 071 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	<i>bez DPH</i>	29 715 Kč
		<i>21%DPH</i>	6 240 Kč
		<i>celkem</i>	35 955 Kč

vliv na termín dokončení:
 Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet formát
rozpočet - viz záložka "Kalkulace"	1 A4

podpis zhotovitele: Ing. Lubomír Touška Datum

podpis projektanta : Ing. Martin Ivan Datum

podpis TDS : Bc. Miroslav Kaše Datum

podpis objednatele : Datum

ostatní : Datum

Vyjádření projektanta

Z hlediska věcného plnění je závazný popis výrobku uvedený v PD.

Vyjádření TDS

Provedené věcné plnění je plně v souladu se zpracovanou PD - odsouhlaseno TDS.

Dle požadavku PVK osazení menší šachty, uvedené ve výkazu výměr nebylo možné, neboť by zde nebylo možno instalovat potřebné technologie.

Vyjádření investora**Další vyjádření**

Kalkulace

Stavba : ÚP ČR – PRAHA – REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA OBJEKTU V PRAZE 9, ČESKOLIPSKÁ 421/1

ZL č. 01

Název : VODOMĚRNÁ ŠACHTA - změna specifikace

č. pol.		kod položky	Popis	MJ	Množství	j.c.	Cena	Poznámka
ODPOČET							-16 625	
							-16 625	
	8	Trubní vedení						
46	K	893811223	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP obetonované pro statické zatížení plochy do 1,5 m2 hl do 1,6 m	kus	-1,00	2 375,00	-2 375	
47	M	562305550	šachta vodoměrná samonosná hranatá typ VS H S 0,9/1,2/1,6 m z polypropylénu	kus	-1,00	14 250,00	-14 250	
PŘÍPOČET							46 340	
							46 340	
	8	Trubní vedení						
nová položka	K	R0001	Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP obetonované - rozměr 1,5 x 1,9 x 1,8 m	kus	1,00	7 125,00	7 125	
nová položka	M	R0002	Šachta vodoměrná hranatá z PP - rozměr 1,5 x 1,9 x 1,8 m	kus	1,00	39 215,00	39 215	
CELKEM CZK bez DPH							29 715	

ZMĚNOVÝ LIST

ÚP ČR – PRAHA – REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA OBJEKTU V PRAZE 9, ČESKOLIPSKÁ 421/1

smlouva:	ze dne 12.4.2018	číslo ZL:
objednatel:	Úřad práce České republiky, IČ: 72496991	02
zhotovitel:	KONSIT a.s., IČ: 18630196	

název ZL:	TECHNOLOGIE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE - demontáž - odpočet
------------------	--

předmět změny:
Odstranění stávající technologie výměníkové stanice vč. likvidace - odpočet.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Práce budou provedeny přímo vlastníkem technologie - firma Pražská teplotrenská a.s.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Jedná se o práce obsažené ve výkazu výměr, které nebude zhotovitel realizovat, řešeno v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

vliv na cenu díla:	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	méněpráce ANO
	cena:	<i>bez DPH</i>	-72 440 Kč
		<i>21%DPH</i>	-15 212 Kč
		<i>celkem</i>	-87 652 Kč

vliv na cenu díla:	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce NE
	cena:	<i>bez DPH</i>	0 Kč
		<i>21%DPH</i>	0 Kč
		<i>celkem</i>	0 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	<i>bez DPH</i>	-72 440 Kč
		<i>21%DPH</i>	-15 212 Kč
		<i>celkem</i>	-87 652 Kč

vliv na termín dokončení:
Práce nemají vliv na termín dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy : propoččet - viz záložka "Kalkulace"	počet formát 1 A4
---	----------------------

podpis zhotovitele: Ing. Lubomír Touška Datum

podpis projektanta : Ing. Martin Ivan Datum

podpis TDS : Bc. Miroslav Kaše Datum

podpis objednatele : Datum

ostatní : Datum

Vyjádření projektanta

Práce jsou uvedeny ve zpracovaném soupisu prací, dodávek a služeb, který byl součástí zadání stavby.

Vyjádření TDS

Souhlasím s výše uvedeným vyjádřením Zhotovitele i Projektanta.

Práce uvedené v soupisu prací, dodávek a služeb nebyly provedeny Zhotovitelem.

Práce provedl bezúplatně vlastník zařízení, uvedené práce nebudou Zhotovitelem fakturovány.

Vyjádření investora**Další vyjádření**

Kalkulace

Stavba : ÚP ČR – PRAHA – REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA OBJEKTU V PRAZE 9, ČESKOLIPSKÁ 421/1
 ZL č. 02
 Název : TECHNOLOGIE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE - demontáž - odpočet

č. pol.	typ	kod položky	Popis	MJ	Množství	j.c.	Cena	Poznámka
ODPOČET							-72 440	
							-72 440	
		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
65	K	HZS3111	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí	hod	-187,00	120,00	-22 440	
66	K	HZS3111-R	Přesunutí technologie výměňkové stanice dle dispozic objednatele (předpoklad do 20km)	soubor	-1,00	50 000,00	-50 000	
CELKEM CZK bez DPH							-72 440	

ZMĚNOVÝ LIST

ÚP ČR – PRAHA – REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA OBJEKTU V PRAZE 9, ČESKOLIPSKÁ 421/1

smlouva:	ze dne 12.4.2018	číslo ZL:
objednatel:	Úřad práce České republiky, IČ: 72496991	03
zhotovitel:	KONSIT a.s., IČ: 18630196	

název ZL:	VÁZANÁ VÝZTUŽ - změna hmotnosti
------------------	--

předmět změny:

Změna hmotnosti vázané výztuže oproti rozpočtu na hlavním objektu SO01 dle výrobní dokumentace výztuže.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Jedná se o změnu hmotnosti vázané výztuže na hlavním objektu oproti rozpočtu. V rozpočtu je uvedena hmotnost 158 650 kg vypočítaná na základě odhadovaného vyztužení ŽB konstrukcí, dle zpracované podrobné výrobní dokumentace ve fázi realizace činí skutečná hmotnost 172 751 kg vč. 5% prostříhu.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Jedná se o práce neobsažené ve výkazu výměr, řešeno v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o navýšení hmotnosti výztuže.Práce budou provedeny jedním dodavatelem. Zakázku nelze rozdělit.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	méněpráce NE
	cena:	<i>bez DPH</i>	0 Kč
		<i>21%DPH</i>	0 Kč
		<i>celkem</i>	0 Kč

vliv na cenu díla:	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce ANO
	cena:	<i>bez DPH</i>	345 465 Kč
		<i>21%DPH</i>	72 548 Kč
		<i>celkem</i>	418 013 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	<i>bez DPH</i>	345 465 Kč
		<i>21%DPH</i>	72 548 Kč
		<i>celkem</i>	418 013 Kč

vliv na termín dokončení:

Práce nemají vliv na termín dokončení díla v případě odsouhlasení a závazné objednávky ze strany objednatele do 30.10.2018.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet	formát
propoččet - viz záložka "Kalkulace"	1	A4
výpočet množství z rozpočtu - viz záložka "ROZPOČET"	1	A4
výpočet množství dle výrobní dokumentace - viz záložka "VD"	1	A4

podpis zhotovitele: Ing. Lubomír Touška Datum

podpis projektanta : Ing. Martin Ivan Datum

podpis TDS : Bc. Miroslav Kaše Datum

podpis objednatele : Datum

ostatní : Datum

Vyjádření projektanta

Rozdíl předpokládaného a skutečného množství dán podrobnějším rozkreslením výztuže jednotlivých prvků nutných pro realizaci stavby. PD pro zadání stavby byla zpracována v rozsahu, podrobnosti a v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Množství předpokládané výztuže ve zpracované PD byl stanoven standardní metodikou oceňování žb. monolitických konstrukcí v podrobnosti pro zadání stavby.

Vyjádření TDS

S výše uvedeným vyjádřením Zhotovitele i Projektanta souhlasím.

Množství kalkulované Zhotovitelem ve zpracované dokumentaci pro provedení stavby podrobněji specifikuje jednotlivé typy a množství výztuže nezbytné pro zajištění odpovídajících parametrů budovaného objektu. Původní množství bylo odhadnuto na základě standardní metodiky oceňování žb. konstrukcí.

Vyjádření investora**Další vyjádření**

Kalkulace

Stavba : ÚP ČR – PRAHA – REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA OBJEKTU V PRAZE 9, ČESKOLIPSKÁ 421/1
 ZL č. 03
 Název : VÁZANÁ VÝZTUŽ - změna hmotnosti

č. pol.	typ	kod položky	Popis	MJ	Množství	j.c.	Cena	Poznámka
PŘÍPOČET							345 465	
							345 465	
			Výztuž betonářskou ocelí 10 505	kg	14,101	24 500,00	345 465	
			<i>Hmotnost výztuže z původního rozpočtu</i>	t	-158,650			
			<i>Hmotnost výztuže dle výrobní dokumentace</i>	t	172,751			
			ROZDÍL	t	14,101			
CELKEM CZK bez DPH							345 465	

D120 - Stavebně - konstrukční řešení

Místo: Praha 9
 Zadavatel: Česká republika - Úřad práce České republiky
 Uchazeč:

Datum: 6.1.2017
 Projektant: ARPLAN s.r.o. Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 888 028

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 888 028
D	2		Zakládání				1 610 728
4	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	53,288	24 500,00	1 305 556
	VV		"konstrukce základové desky (výměra dle výkresu č.D1.2.2.02a + 5% prostřih)" 50750,0*1,05/1000		53,288		
14	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	12,456	24 500,00	305 172
	VV		"konstrukce patek, zdí a věnců (výměra dle výkresu č.D1.2.2.03 + 5% prostřih)" 11862,5*1,05/1000		12,456		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				444 038
20	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	18,124	24 500,00	444 038
	VV		"konstrukce stěn a sloupů v 1.N.P. (výměra dle výkresu č.D1.2.2.06 + 5% prostřih)" 6520,0*1,05/1000		6,846		
	VV		"konstrukce stěn a sloupů v 2.N.P. (výměra dle výkresu č.D1.2.2.10 + 5% prostřih)" 5370,0*1,05/1000		5,639		
	VV		"konstrukce stěn a sloupů v 3.N.P. (výměra dle výkresu č.D1.2.2.14 + 5% prostřih)" 5370,0*1,05/1000		5,639		
D	4		Vodorovné konstrukce				1 833 262
31	K		Výztuž stropů a ostatních konstrukcí betonářskou ocelí 10 505	t	73,679	24 500,00	1 805 136
	VV		"výztuž konstrukce stropní desky HD1 - 1xR10 v každé vlně (tj. 6,25bm/m2) + 5% prostřih" 682,5*6,25*0,617*1,05/1000		2,763		
	VV		"výztuž konstrukce stropní desky HD2 - 1xR10 v každé vlně (tj. 6,25bm/m2) + 5% prostřih" 28,7*6,25*0,617*1,05/1000		0,116		
	VV		"výztuž konstrukce stropní desky nad 1.N.P. vč. trámů T1.1-T1.8 (dle výk.č.D1.2.2.05a)" 21750,0/1000		21,750		
	VV		"výztuž konstrukce stropní desky nad 2.N.P. vč. trámů T2.1-T2.6 (dle výk.č.D1.2.2.09)" 24580,0/1000		24,580		
	VV		"výztuž konstrukce stropní desky nad 3.N.P. vč. trámů T3.1-T3.11 a atik A3.1-A3.3 (dle výk.č.D1.2.2.13a)" 24470,0/1000		24,470		
43	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	1,103	25 500,00	28 127
	VV		"výztuž schodišťových ramen SR1-SR9 (dle výkr.č.D1.2.2.16) + 5% prostřih" 1050,0*1,05/1000		1,103		

Z TOHO : VÁZANÁ VÝZTUŽ v rozpočtu CELKEM

t 158,650

ÚP Českolipská

Výkresy výztuže - výrobní dokumentace

Soubor	Popis	KG										CELKEM			
		R6	R8	R10	R12	R14	R16	R18	R20	R22	R25		R28		
2a_ZD_výztuž.pdf	Spodní výztuž základové desky														
2b_ZD_výztuž.pdf	Horní výztuž základové desky		138,26	10 448,20	4 108,58	7 689,80	7 506,17	5 242,95	5 402,10	1 026,51	5 051,75	1 694,40		48 309	
3_1PP_výztuž.pdf	Výztuž ŽB prvků 1.PP	493,79	116,54	7 202,48	3 944,82									11 758	
5a_1NP_výztuž.pdf	Spodní výztuž stropu nad 1.NP													zahrnuto níže	
5b_1NP_výztuž.pdf	Horní výztuž stropu nad 1.NP		42,93	8 791,67	2 185,58	3 587,30	5 626,85	450,55						20 685	
6_SL_ST_1NP.pdf	Výztuž stěn a sloupů 1.NP	61,24	355,40	2 355,55	920,97		134,95	783,05		1 598,25				6 209	
7_Tramy1NP.pdf	Výztuž trámů 1.NP	160,79	924,30	468,65	314,20		50,03	161,50	2 183,53	196,95	557,39			5 017	
9_2NP_výztuž.pdf	Výztuž stropu nad 2.NP		30,30	9 167,53	1 792,94	5 427,41	4 891,26	2 099,26						23 409	
10_SL_ST_2NP.pdf	Výztuž stěn a sloupů 2.NP	84,10	368,76	2 125,63	657,60		791,46	1 085,69						5 113	
11_Tramy2NP.pdf	Výztuž trámů 2.NP	162,60	1 122,75	578,61	310,91				3 559,15		213,86			5 948	
13a_3NP_výztuž.pdf	Spodní výztuž stropu nad 3.NP			12 227,36	4 644,11	2 840,62	3 587,87							23 300	
13b_3NP_výztuž.pdf	Horní výztuž stropu nad 3.NP													zahrnuto výše	
14_SL_ST_3NP.pdf	Výztuž stěn a sloupů 3.NP	89,67	380,77	2 036,40	345,32	1 003,35	317,25							4 173	
15_Tramy3NP.pdf	Výztuž trámů 3.NP	311,48	2 061,78	3 235,51	158,72	134,50	1 150,13	845,18	206,05	299,00	970,28	232,02		9 605	
16_Schody_výztuž.pdf	Tvar a výztuž schodišť		419,68	543,32	36,22									999	
	Mezisoučet													164 524	
	Prostřih 5%													8 226	
	VÁZANÁ VÝZTUŽ dle výrobní dokumentace CELKEM													172 751	

ZMĚNOVÝ LIST

ÚP ČR – PRAHA – REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA OBJEKTU V PRAZE 9, ČESKOLIPSKÁ 421/1

smlouva:	ze dne 12.4.2018	číslo ZL:
objednatel:	Úřad práce České republiky, IČ: 72496991	04
zhotovitel:	KONSIT a.s., IČ: 18630196	

název ZL:	ODPOJENÍ PLYNU - poplatek PPD
------------------	--------------------------------------

předmět změny:
Poplatek firmy Pražská plynárenská Distribuce a.s. za odpojení a prodej plynárenského zařízení.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Před opojením plynovodní přípojky dle PD musí stavebník uzavřít s vlastníkem přípojky, firmou Pražská plynárenská Distribuce a.s. (dále PPD), smlouvu o odpojení a prodeji plynárenského zařízení a uhradit poplatek za toto odpojení. Zhotovitel toto provede v zastoupení stavebníka (objednatele).

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Jedná se o práce neobsažené ve výkazu výměr, ve výkazu výměr jsou obsaženy pouze vlastní práce na odpojení plynovodní přípojky, nikoli poplatky vlastníka přípojky PPD, řešeno v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Práce zajistí zhotovitel v rámci prací na vlastním odpojení plynárenského zařízení. Zakázku nelze rozdělit.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	méněpráce NE
	cena:	<i>bez DPH</i>	0 Kč
		<i>21%DPH</i>	0 Kč
		<i>celkem</i>	0 Kč

vliv na cenu díla:	rozpočet:	<i>v příloze ZL</i>	vícepráce ANO
	cena:	<i>bez DPH</i>	12 170 Kč
		<i>21%DPH</i>	2 556 Kč
		<i>celkem</i>	14 725 Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	<i>bez DPH</i>	12 170 Kč
		<i>21%DPH</i>	2 556 Kč
		<i>celkem</i>	14 725 Kč

vliv na termín dokončení:
práce nemají vliv na termín dokončení díla

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet	formát
propoččet - viz záložka "Kalkulace"	1	A4
Pražská Plynárenská distribuce - Smlouva o odpoji a prodeji plynárenského zařízení	11	A4
Pražská Plynárenská distribuce - faktura	1	A4

podpis zhotovitele: Ing. Lubomír Touška Datum

podpis projektanta : Ing. Martin Ivan Datum

podpis TDS : Bc. Miroslav Kaše Datum

podpis objednatele : Datum

ostatní : Datum

Vyjádření projektanta

Správní či smluvní poplatek vyplývající ze smluvních ujednání objednatele a třetích osob - nárokovatelnost úhrady poplatku projektantovi nepřísluší hodnotit.

Vyjádření TDS

Souhlasím s uplatněním nároku Zhotovitele.

Smluvní poplatek je dán standardním sazebníkem správce plynárenského zařízení.

Správní poplatek za odpojení nebyl uveden v položkách výkazu výměr, přesto, že je nezbytnou položkou k řádnému odpojení zařízení.

Vyjádření investora**Další vyjádření**

Kalkulace

Stavba : ÚP ČR – PRAHA – REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA OBJEKTU V PRAZE 9, ČESKOLIPSKÁ 421/1
ZL č. 04
Název : ODPOJENÍ PLYNU - poplatek PPD

č. pol.	typ	kod položky	Popis	MJ	Množství	j.c.	Cena	Poznámka
PŘÍPOČET							12 170	
							12 170	
			Poplatek PPD za odpojení a prodej plynárenského zařízení	kpl	1,00	12 169,50	12 170	
CELKEM CZK bez DPH							12 170	

12-07-2018

05 018 0174

Požadavek na zálohu

Záloha číslo: 102012192

Dodavatel: IČ: 27403505
DIČ: CZ27403505**Pražská plynárenská Distribuce, a.s.,
člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.
U Plynárny 500
145 08 Praha 4**Zápis do OR, vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 10356Peněžní ústav:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXX

Objednávka číslo/Datum

643/2018/OSDS

Zakázka číslo/Datum

100119998/10.07.2018

Zákazník číslo 1285

Způsob úhrady:

Bankovním převodem: ČS

Odběratel IČ :18630197

DIČ :CZ18630197

KONSIT a.s.**Půlkruhová 20/786****160 05 Praha 6 - Vokovice**

Datum vystavení: 10.07.2018

Datum splatnosti: 24.07.2018

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 0102012192

Záloha na odpojení a prodej plynárenského zařízení dle Smlouvy o
odpojení a prodeji plynárenského zařízení č. 643/2018/OSDS.

Měna: CZK

Pol.

Č.zboží	Množství MJ	Označení	Měna	Hodnota
		Cena za MJ		
001	213336	odpojení PZ sml.č.643/2018/OSDS		14.253,80
	1,000 JV			
002	210054	prodej PZ č.IM 2120402468, sml.643/2018		471,30
	1,000 JV			Měna:CZK
Položky celkem				14.725,10
Sazba (o}	Základ	DPH		
CELKEM k úhradě				14.725,10

Celkem počet listů: 1/ 1

Vystavil
XXXXXXXXXXTelefon E-mail
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

SMLOUVA O ODPOJENÍ A PRODEJI PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Pražská plynárenská Distribuce, a.s. člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

se sídlem: Praha 1, U Plynárny 500, PSČ 145 08
IČO: 27403505
DIČ: CZ27403505, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: XXXXXXXXXXXX
zastoupená: Ing, Martinem Slabým, předsedou představenstva,
Ing. Milošem Houzarem, místopředsedou představenstva
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou B 10356
datová schránka: w9ofskl
(dále jen PPD)

a

Česká republika — Úřad práce České republiky

se sídlem Dobrovského 1278/25, Praha 7
IČO: 724 96 991
bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. XXXXXXXXXXXXXX
zastoupena: Ing. Blankou Havlík, ředitelkou krajské pobočky pro Hlavní město Prahu
datová schránka : w7aznwp

zastoupena na základě plné moci

KONSIT a.s.

se sídlem: Půlkruhová 20/786, 160 00, Praha 5 – Vokovice
IČO: 186 30 197
DIČ: CZ 185 30 197
bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu: XXXXXXXX
zastoupená: ing. Michal Bernášek, na základě plné moci
datová schránka: qxretht

(dále jen žadatel)

uzavírají tuto

smlouvu o odpojení a prodeji plynárenského zařízení

č. 643/2018/OSDS (dále jen smlouva)

I.

PPD je vlastníkem plynárenského zařízení (dále je PZ) NTL plynovodní přípojky PF 90, v délce 7,79 m v ul. Českolipská, č.p. 421/1, Praha 9 - Střížkov.

II.

Žadateli vznikla potřeba odpojení PZ, uvedeného v čl. I. této smlouvy, v souvislosti s jím prováděnou stavební akcí „Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Českolipská čp. 421/1, 190 00 Praha 9 - Střížkov.“, spočívající v odpojení NTL plynovodní přípojky PE 90 pro pozemek part. č. 669, k.ú. Střížkov. Odpojení NTL plynovodní přípojky PE 90 bude proveden v místě napojení na NTL plynovod DN 200 v ulici Českolipská, Praha 9. Technické provedení odpoje bude určeno pracovním postupem dle TPG 905 01 — II, který vypracuje zhotovitel a předloží k odsouhlasení na, a.s. odbor správy distribuční soustavy - p. XXXXXX, mob. XXXXXXXXXXXX. Odpojené plynárenské zařízení bude zlikvidováno v souladu s TP PPD, a.s., A 244 - vytrháno v celé délce.

III.

Zajištění odpojení PZ sjednávají smluvní strany po vzájemné dohodě tak, že veškeré činnosti, potřebné k odpojení PZ podle čl. II. této smlouvy, provede žadatel za součinnosti s PPD.

IV.

PPD se zavazuje:

- a) vyjádřit se k výběru zhotovitele. Žadatel je oprávněn uzavřít smlouvu o dílo s realizační firmou výhradně s písemným souhlasem PPD, pokud smlouva o dílo nebude uzavírána se zhotovitelem, který byl vybrán na základě výběrového řízení podle zák. č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZoVZ), v platném znění,
- b) vykonávat odborný dohled a jmenovat pracovníka, oprávněného provádět při odpojení PZ v rámci odborného dohledu PPD kontrolu kvality a postupu prováděných prací, zjištěné závady zapisovat do stavebního deníku a kontrolovat jejich odstraňování. Pouze pověřený pracovník PPD je oprávněn vydávat souhlas k provádění záhonu PZ, a to v termínu nejpozději dva pracovní dny po vyzvání žadatelem,
- c) vypracovat „Rámcový pracovní postup“, v němž budou stanoveny podmínky určující způsob provedení odpojení PZ,
- d) na základě písemné výzvy žadatele se zúčastnit provedení odpojení PZ,
- e) na základě písemné výzvy žadatele se zúčastnit převjímacího řízení,
- f) uplatňovat u žadatele vady a nedodělky zjištěné v záruční době při provozu PZ, dotčeného odpojením PZ, kontrolovat a potvrzovat jejich odstranění,
- g) prodat žadateli odpojené P2 za cenu, sjednanou v čl. VI.

V.

1. Žadatel se zavazuje:
 - a) zajistit odpojení PZ na vlastní náklady a odkoupit od PPD odpojené FZ za sjednanou cenu dle čl. VI.,
 - b) předložit PPD ke schválení vybraného zhotovitele odpojení PZ, případně oznámit zhotovitele, který byl vybrán na základě výběrového řízení podle ZoVZ.,
 - c) provádět odpojení PZ podle podmínek stanovených PPD ve vyjádření ke konečnému znění projektové dokumentace a v „Rámcovém pracovním postupu“,
 - d) písemně vyzvat nejméně 5 pracovních dnů předem pověřeného pracovníka PPD k účasti na provedení odpojení PZ,
pověřeným pracovníkem je XXXXXXXXXX, telefon XXXXXXXXXX,
 - e) do 3 kalendářních dnů po provedení odpojení PZ zajistit dokončení kompletních zemních prací souvisejících s odpojením PZ, provést přejímací řízení za účasti zhotovitele, provádějícího odpojení PZ a pověřeného pracovníka PPD a zajistit předání potřebných dokladů dle přílohy č. 1 ve vyjádření k PD,
 - f) odstranit odpojené PZ na vlastní náklady,
 - g) zajistit při odpojení PZ dodržování veškerých platných směrnic a technických pokynů PPD, které jsou umístěny na internetové adrese: <http://www.ppdistribuce.cz>.
 - h) zajistit ekologickou likvidaci odpojeného PZ. Prohlášení o ekologické likvidaci odpojeného PZ s uvedením způsobu likvidace, podepsané žadatelem, předá žadatel zástupci PPD při přejímacím řízení a toto Prohlášení bude přílohou protokolu dle čl. VII. odst. 3 této smlouvy.

VI.

1. Žadatel zaplatí PPD za její součinnost sjednanou cenu ve výši 11.780,- Kč bez DPH. K částce bude připočtena příslušná sazba DPH.
2. Smluvní strany sjednávají toto kupní ujednání: PPD prodává žadateli předmětné PZ č. IM 2120402468 v délce 7,79 m za sjednanou cenu ve výši 389,50 Kč bez DPH. K částce bude připočtena příslušná sazba DPH.
3. Žadatel poskytne PPD na ceny dle odst. 1. a 2. tohoto článku, které jsou cenami konečnými, zálohu v celkové konečné výši 14.725,10 Kč vč. DPH, kterou poukáže bezhotovostním převodem na účet č. XXXXXXXXXX, v. s. XXXXXXXX, vedený u České spořitelny, a.s., v termínu do: 3 dny před zahájením stavby.
4. PPD vystaví žadateli do 15 dnů od okamžiku připsání platby na jeho účet daňový doklad na přijatou platbu.

5. Žadatel nabude vlastnického práva k odpojenému PZ dnem odpojení PZ. Den odpojení demontovaného PZ je dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Ze strany PPD bude vystaven konečný daňový doklad s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a to do 15 dnů ode dne odpojení PZ.

VII.

1. Žadatel se zavazuje, že odpojení PZ bude provedeno v termínech:
Zahájení prací: 06/2018
Ukončení prací: 06/2018
2. Případné změny termínů budou řešeny dodatkem k této smlouvě.
3. O převzetí dokladů, souvisejících s odpojením PZ bude pořízen protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
4. Přejímací řízení bude provedeno v případě, že dílo nebude vykazovat zjevné závady a nedodělky. PPD převezme dílo pouze v případě, že žadatel splní veškeré jeho povinnosti.

VIII.

1. Žadatel poskytuje na práce spojené s odpojením PZ podle této smlouvy záruku, která byla po dohodě smluvních stran stanovena v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem, následujícím po splnění těchto podmínek:
 - a) žadatel odstraní veškeré vady, vzniklé v souvislosti s činnostmi, prováděnými na základě této smlouvy;
 - b) žadatel předá PPD veškeré doklady, související s odpojením PZ.;
 - c) PPD dílo převezme bez výhrad.
2. Žadatel odpovídá za vady veškerého plnění, ke kterému se zavázal v rámci této smlouvy. Tyto vady, stejně jako vady uplatněné PPD v záruční době, žadatel odstraní na vlastní náklady. Žadatel začne vady odstraňovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne jejich oznámení PPD a odstraní je ve lhůtě, stanovené PPD podle charakteru uplatněné vady.
3. Pokud PPD vzniknou další náklady, související s provedením odpojení žadatelem, má PPD právo tyto náklady žadateli vyúčtovat. Žadatel rovněž uhradí případné sankce, které budou vůči PPD uplatněny v souvislosti s prováděním činností žadatele na základě této smlouvy.
4. Pro nárok na náhradu škody platí příslušná ustanovení občanského zákoníku s tím, že na tento nárok nemá vliv zaplacení touto smlouvou sjednaných smluvních pokut.
5. V případě nesplnění kterékoliv povinnosti, vyplývajících z této smlouvy, je žadatel povinen zaplatit PPD smluvní pokutu ve výši 500,- Kč denně za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti až do doby jejího úplného splnění.

6. Smluvní pokuta je splatná vždy do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování žadateli.

IX.

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.
2. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum podpisu poslední smluvní strany. V případě povinnosti uveřejnit smlouvu v registru smluv, tato nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
4. Smluvní strany sjednávají, že práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a příslušnými právními předpisy souvisejícími.
5. Žadatel, je-li fyzickou osobou, bere na vědomí, že PPD zpracovává osobní údaje žadatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním požadavkem a pro řádné uzavření smlouvy má povinnost žadatel tyto osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o tomto zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu informační memorandum dostupném na www.ppdistribuce.cz a dále na vyžádání v sídle PPD.
6. Smluvní strany se zavazují důsledně zachovávat mlčenlivost ve vztahu k předmětu této smlouvy a jednáním, vedoucím k uzavření této smlouvy. Dále se Smluvní strany zavazují zachovávat důvěrnost veškerých informací, okolností, údajů a materiálů dodaných nebo přijatých v jakékoliv formě nebo poskytnutých a daných k dispozici druhou Smluvní stranou (dále jen „důvěrné informace“). Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace nesdělí ani jinak nezpřístupní třetím osobám, ani je nepoužijí v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. Zpřístupnit důvěrné informace mohou Smluvní strany pouze osobám, podílejícím se na realizaci této Smlouvy a v tomto případě se zavazují, že zajistí, aby takové osoby byly písemnou Formou vázány mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako Smluvní strany. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace a údaje, které jsou všeobecně známé a veřejně přístupné jinak, než porušením tohoto článku smlouvy a dále pak na informace a údaje, jejichž sdělení vyžaduje zákon. Závazek Smluvních stran zůstává v platnosti i po skončení účinnosti této Smlouvy. Poruší-li některá ze Smluvních stran kteroukoliv z uvedených povinností tohoto odstavce, je povinna zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně. Smluvní pokuta musí být uplatněna písemně a doručena druhé Smluvní straně, Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení jejího uplatnění. Nároky Smluvních stran, vzniklé porušením povinností dle tohoto článku, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7. Podléhá-li tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv. Uveřejnění smlouvy se provede po znečitelnění zejména obchodního tajemství, osobních údajů, chráněných provozních informací a bankovních spojení.
8. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení společně prohlašují, že s textem této smlouvy souhlasí, veškerá smluvní ujednání byla učiněna podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují jejich oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.
- Příloha : 1) Pověření Ing. Blanka Havlík ze dne 12.4.2018
 2) Plná moc KONSIST, a.s. ze dne 25.4.2018
 3) Plná moc Ing. Michal Bernášek ze dne 4.5.2018

V Praze dne 21.6.2018
Žadatel:

.....
Ing. Michal Bernášek
na základě plné moci

V Praze dne 3.7.2018
PPD:

.....

Ing. Martin Slabý
předseda představenstva

.....
Ing. Miloš Houzar
místopředseda představenstva



úřad práce ČR

PhDr. Kateřina Sadílková, MBA
generální ředitelka

V Praze dne: 12. 4. 2018
Čj: UPCR-AA-2018/106608-20200202

Pověření

V souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů a § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů a čl. VIII. Organizačního řádu úřadu práce ČR

pověřuji

ředitelku krajské pobočky pro hl. m. Prahu

Ing. Blanku Havlík
(dále jen "státní zaměstnanec")

k právním jednáním v rámci realizace investiční akce "**UP ČR - Praha - rekonstrukce a nástavba objektu v Praze 9, Českolipská 421/1**" i. č. akce **013V03200 1304** (dala jen "akce" nebo "investiční akce"),

a to do skončení akce
(pokud nebude generálním ředitelem ÚP ČR stanoveno jinak).

Státní zaměstnanec je pověřen jménem Úřadu práce ČR, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČO 72496991 (dále jen "zaměstnavatel")

zejména:

- jednat nebo spolupracovat ve všech záležitostech spojených s realizací všech fází akce přímo s účastníky výběrových řízení, dodavateli, orgány veřejné moci, státními organizacemi, právníckými nebo fyzickými osobami;
- zpracovávat a uchovávat podklady nezbytné pro realizaci akce (např. investiční záměry, další doklady stanovené zákony, vyhláškou č. 560/2006 Sb., příslušnou dokumentaci program, podklady pro zadání výběrových řízení) po dobu trvání akce i po úplném ukončení akce;
- účastnit se kontrol na stavbě, na kontrolních dnech, jednání při změnách projektu, stavby, odsouhlasení víceprací, vyvolaných investic apod.

- průběžně sledovat čerpání výdajů v rámci EDS/SMVS a kontrolovat dodržování závazných ukazatelů a parametrů akce;
- spolupracoval v průběhu trvání akce s Úřadem práce ČR, jeho podřízenými složkami a Ministerstvem práce a sociálních věcí;
- podepisovat za zaměstnavatele doklady a smluvní akty související s realizací akce.

Státní zaměstnanec je povinen jménem zaměstnavatele postupovat dle tohoto pověření podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), vyhlášky Ministerstva finance č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku (dále jen "vyhláška"), zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a dalších právních předpisů vztahujících se k dané akci (stavební zákon, vyhláška o oceňování nemovitostí apod.) v souladu s příslušnou schválenou dokumentací programu.

Státní zaměstnanec je oprávněn v rámci realizace investiční akce na základě tohoto pověření pověřit podřízeného zaměstnance krajské pobočky pro hl. m. Prahu k některým jednáním při realizaci akce, zejména k účasti při kontrolách na stavbě a na kontrolních dnech.

.....
zaměstnavatel
PhDr. Kateřina Sadílková, MBA
generální ředitelka Úřadu práce ČR
(razítko, podpis)



Úřad práce ČR.

Ing. Blanka Havlík
ředitelka Krajské pobočky pro hlavní město Prahu

PLNÁ MOC

Zmocnitel: Česká republika - Úřad práce České republiky
sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7
IČ: 724 96 991
zastoupena: Ing. Blankou Havlík, ředitelkou krajské pobočky
pro hlavní město Prahu
kontaktní adresa: Domažlická 1139/11, 130 11 Praha 3
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX
ID datové schránky: w7aznwp

zmocňuje tímto :

Zmocněnce : KONSIT, a. s.
sídlo: Půlkruhová 20/786, 160 00, Praha 6 - Vokovice
IČ: 186 30 197
DIČ: CZ 186 30 197
v zastoupení: Ing. Jaromír Podborský, člen představenstva
tel: XXXXXXXXXXXX

Zmocnitel tímto uděluje plnou moc zmocněnci podle § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k jednání jménem zmocnitele, přejímání všech písemností a zastupování zmocnitele ve věcech **zajištění realizace výstavby**, ve všech řízeních se všemi dotčenými orgány státní správy, správci a majiteli technické infrastruktury, ve věcech zřízení nového odběrného místa pro **staveništní odběr elektřiny a přeložku stávajícího odběrného místa pro odběr vody**, a ve věcech vyřízení záborů, a to dle stavebního povolení vydaného Úřadem městské částí Praha 9 dne 3. 10. 2016, č.j. P09 062054/2016/OVUR/Hor (nabytí právní moci dne 4. 11. 2016) ve věci stavební akce:

ÚŘAD PRÁCE ČR – PRAHA
REKONSTRUKCE OBJEKTU --STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA
ČESKOLIPSKÁ Č.P. 42111, 199 OO PRAHA 9 - STŘÍŽKOV

Objekt v kat.území: 730866 Střížkov, dotčené pozemky: parc.č. 669, parc.č. 500/190 a parc.č. 500/191.

Krajské pobočka Úřadu práce pro hl.m. Prahu
Domažlická 1139/11, 130 »11 Praha 3
Tel: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

facebook.com/uradprace.cz
www.uradprace.cz

Zmocnitel je oprávněn i po udělení této plné moci činit právní jednání účastníka v řízení ve věci stavební akce. Zmocněnec je oprávněn pověřit dalšího zástupce a odpovídá přitom za řádný výběr této osoby.

Platnost této plné moci je stanovena do doby ukončení stavební akce, resp. dne nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci stavby.

V Praze dne 25.4.2018

Za zmocnitele

.....
Ing. Blanka Havlík
ředitelka KrP pro hl.m.Prahu

Plnou moc v uvedeném rozsahu od zmocnitele přijímám:

.....
Ing. Jaromír Podborský
člen představenstva



KONSIT a.s.
Půlkruhová 20
Praha 6, 160 05
IČO: 18630197
DIČ CZ18630197

Váš dopis značky/ze dne

naše značka

Věc. Plná moc

Zmocňuji

Ing. Michala Bernáška bytem XXXXXXXXXXXXXXX, k zastupování ve věcech změny smluvních podmínek na ODBĚR ELEKTŘINY a zřízení nového odběrného místa pro STAVENIŠTNÍ ODBĚR ELEKTŘINY, ve věcech přeložky stávajícího odběrného místa pro ODBĚR VODY a ve věcech VYŘÍZENÍ ZÁBORŮ a to dle stavebního povolení vydaného Úřadem městské části Praha 9 dne 3. 10. 2016, č.j. P09 062054/2016/OVUR/Hor (nabytí právní moci dne 4.11.2016) ve věci stavební akce:

ÚŘAD PRÁCE ČR — PRAHA
REKONSTRUKCE OBJEKTU — STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA
ČESKOLIPSKÁ Č.P. 421/1, 199 00 PRAHA 9 - STŘÍŽKOV

Objekt v kat území. 730866 Střížkov, dotčené pozemky: parc.č. 669, parc.č 500/190 a parc.č 500/191

V Praze dne 4.5.2018

Ing. Jaromír Podborský
generální ředitel na základě plné moci

Plnou moc přijímám
Ing Michal Bernášek

ZMĚNOVÝ LIST

ÚP ČR – PRAHA – REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA OBJEKTU V PRAZE 9, ČESKOLIPSKÁ 421/1

smlouva:	ze dne 12.4.2018	číslo ZL:
objednatel:	Úřad práce České republiky, IČ: 72496991	05
zhotovitel:	KONSIT a.s., IČ: 18630196	

název ZL:	OŘEZÁNÍ VĚTVÍ STROMU
------------------	-----------------------------

předmět změny:

Ořezání větví stromu v severovýchodním rohu staveniště.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Na severovýchodní straně sousedí staveniště s pozemkem patřícím sociálním službám Prahy 9. Na tomto pozemku roste strom, který svými větvemi zasahuje do prostoru staveniště. Tyto větve, vyskytující se nad prostorem staveniště, je nutno prořezat s ohledem na probíhající stavební práce. Zástupce sociálních služeb Prahy 9 p. Nevrlý souhlasí s provedením prořezu větví, náklady na prořez požaduje uhradit investorem (objednatelem) stavby - viz příložený zápis ze SD.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:

Jedná se o práce neobsažené ve výkazu výměr, řešeno v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL		méněpráce NE
	cena:	<i>bez DPH</i>	0	Kč
		<i>21%DPH</i>	0	Kč
		<i>celkem</i>	0	Kč

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL		vícepráce ANO
	cena:	<i>bez DPH</i>	7 450	Kč
		<i>21%DPH</i>	1 565	Kč
		<i>celkem</i>	9 015	Kč

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:			
		<i>bez DPH</i>	7 450	Kč
		<i>21%DPH</i>	1 565	Kč
		<i>celkem</i>	9 015	Kč

vliv na termín dokončení:

Práce nemají vliv na termín dokončení díla v případě odsouhlasení a závazné objednávky ze strany objednatele do 30.10.2018.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :	počet	formát
rozpočet - viz záložka "Kalkulace"	2	A4
vyjádření Sociálních služeb Prahy 9 - zápis z SD	1	A4

podpis zhotovitele:	Ing. Lubomír Touška	Datum	
podpis projektanta :	Ing. Martin Ivan	Datum	
podpis TDS :	Bc. Miroslav Kaše	Datum	
podpis objednatele :		Datum	
ostatní :		Datum	

Vyjádření projektanta

Vyvolané práce a činnosti, které nemohly být v okamžiku zpracování PD předpokládány.

Vyjádření TDS

Souhlasím s vyjádřením Zhotovitele i Projektanta.

Jedná se o vyvolané práce a činnosti, které nemohly být v okamžiku zpracování PD předpokládány, vzhledem k nutnosti zajištění bezpečného pohybu osob i strojů na staveništi bylo k dané činnosti po projednání s vlastníkem přistoupeno jako k vyvolané přeložce, kdy náklady hradí vyvolavatel.

Vyjádření investora**Další vyjádření**

Kalkulace

Stavba : ÚP ČR – PRAHA – REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA OBJEKTU V PRAZE 9, ČESKOLIPSKÁ 421/1

ZL č. 05

Název : OŘEZÁNÍ VĚTVÍ STROMU

č. pol.	kod položky	Popis	MJ	Množství	j.c.	Cena	Poznámka
PŘÍPOČET						7 450	
nová položka	R0000001	Ořezání větví stromu v prostoru staveniště v jeho severovýchodní části vč. jejich likvidace	kpl	1,000	7 450,00	7 450	
CELKEM CZK bez DPH						7 450	