

Dodatek č. 2/2022
k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo) č. objednatele 03PT-003112 ze dne 20. 10. 2017
ve znění Dodatku č. 1/2019 ze dne 6. 12. 2019

(dále jen „Dodatek č. 2“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
bankovní spojení:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
vedoucí konsorcia – společnosti „RS PP – Morava 2015“

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**
se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království
Velké Británie a Severního Irsku, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným
(Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem
1243967
zastoupeným na území České republiky prostřednictvím své organizační složky MATT MACDONALD
LIMITED-org. Složka se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000
zastoupenou:
bankovní spojení:
IČ: 27155048
DIČ: CZ27155048
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957
člen konsorcia – společnosti „RS PP – Morava 2015“

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ: 48588733

DIČ: CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051

člen konsorcia – společnosti „**RS PP – Morava 2015**“

a

zhotovitelem: **PK OSSENDORF s.r.o..**

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno

zastoupeným: Ing. Martinem Vilčem na základě plné moci

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 155472010/0300

IČ: 25564901

DIČ: CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

člen konsorcia – společnosti „**RS PP – Morava 2015**“

a

zhotovitelem: **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno

zastoupeným: Ing. Martinem Vilčem na základě plné moci

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 107-5570440297/0100

IČ: 18827527

DIČ: CZ18827527

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

člen konsorcia – společnosti „**RS PP – Morava 2015**“

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

Článek 1.

Úvodní ustanovení Dodatku

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20. 10. 2017 mezi sebou uzavřely Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) č. 03PT-003112 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projektové dokumentace ke stavbě „**D46 MÚK Drysice**“ **ISPROFIN**: původní „5001510002“, nový „5621540004“ ve stupni dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání pravomocného stavebního povolení (dále jen „IČ SP“) a dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) včetně zajištění Technické pomoci v rozsahu výkonu autorského dozoru (AD).

- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu věcného plnění Smlouvy bylo nezbytné pro zajištění dosažení cílů věcné stránky plnění Smlouvy upravit rozsah předmětu plnění v části AD, tj. navýšit počet hodin výkonu AD tak, aby mohl být výkon AD poskytován v potřebném rozsahu po celou dobu provádění stavebních prací a aby nebyl ohrožen postup výstavby. Smluvní strany, v kontextu předchozí věty, konstatují, že dotčená změna je pro obě smluvní strany změnou nepředvídatelnou a nezávislou na kterékoli ze smluvních stran.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna rozsahu plnění, jež je důsledkem skutečností uvedených v předcházejícím bodě tohoto článku, se týká pouze části výkonu Technické pomoci v rozsahu výkonu autorského dozoru (AD).
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.

Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto dodatku dohodly na následující úpravě článku II. Smlouvy:

Článek II. Cena za dílo

| | |
|---|--------------------|
| a. Nabídková cena dle Smlouvy bez DPH | 4 216 080,- Kč |
| a.1 Cena dodateč. projekt. prací dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 1/2019 | 434 000,- Kč |
| a.2 Cena dodateč. výkonu AD dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 2 | 84 320,- Kč |
| | |
| Celková cena za provedení díla dle Dodatku č. 1/2019 bez DPH | 4 650 080,- Kč |
| Celková cena za provedení díla dle Dodatku č. 2 bez DPH | 4 734 400,- Kč |
| b. DPH..... | 994 224,- Kč |
| c. Nabídková cena celkem (a + b) | 5 728 624,- Kč |

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení Dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou níže specifikované přílohy.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný rozpis ceny dodatečných prací (AD)

PODEPSÁN za objednatele:

PODEPSÁN za zhotovitele:

.....
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
vedoucí konsorcia „RS PP Morava 2015“

Oprávněný podpis (podpisy)

Oprávněný podpis (podpisy)

Autorský dozor

D46 MÚK Drysice

| | Počet hod. | Kč/hod *) | Cena celkem |
|--|------------|-----------|-------------|
| Původní cena AD celkem bez DPH | | | |
| Navýšení ceny AD bez DPH v souladu s Dodatkem č. 1 k Prováděcí smlouvě | | | |
| Nová cena AD celkem bez DPH | | | |

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

| Díličí činnosti při výkonu AD | AD | AD - navýšení | AD celkem |
|---|-------|---------------|-----------|
| | hodín | hodín | hodín |
| Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby. | | | |
| Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby. | | | |
| Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby. | | | |
| Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. | | | |
| Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací | | | |
| Pouze na vyzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přijímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby | | | |
| celkem hodin | | | |
| Kč/hod | | | |
| Celkem Kč bez DPH | | | |

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

5.