

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo SOD/06812/2022/MO
uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

se smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno,
Statutární město Brno, městská část Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno
IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785
Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: Jiří Ides - starosta
ve věcech technických: vedoucí MO, tel. 533 433 580
Bankovní spojení: Komerční banka, Brno
Číslo účtu: 16526621/0100

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: TK TOPING, s.r.o.
Fügnerovo nábřeží 208, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Za zhotovitele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Tvarůžek, tel. [REDACTED]
ve věcech technických: Ing. Michal Krejčí, tel. [REDACTED]
Bankovní spojení: Fio banka, Brno
Číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 04497821 DIČ: CZ04497821

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90262.

dále jen „zhotovitel“

Smlouva č. SOD/06812/2022/MO uzavřená dne 29.09.2022 ve znění do Dodatku č. 1 uzavřeného dne 13.10.2022 se mění:

I.

Oprava chybného údaje

V čl. IV, odst.1 se chybná položka cena díla bez DPH uvedená jako „5 582 470,66 Kč“ nahrazuje hodnotou 5 782 470,66 Kč.

II.

Čl. IV Cena díla odst. 1 se mění:

Cena díla se, na základě položkového rozpočtu, uvedeného ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, zvyšuje o odsouhlasené více práce a méně práce, které zejména zahrnují: ruční roztržení živice od betonu, její odvoz a uložení na skládku, záměnu obrubníků z ocelové pásoviny za kompozitní obrubníky, záměnu betonových šlapáků za mlatový povrch a změnu v plnění laviček vodou místo pískem.

Cena díla se zvyšuje o:	199 927,66 Kč bez DPH
DPH 21%	41 984,81 Kč

Celkem	241 912,47 Kč
--------	---------------

Celková cena za dílo činí:	5 982 398,32 Kč bez DPH
DPH 21%	1 256 303,65 Kč
Celkem	7 238 701,97 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 1
4. Tento dodatek podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu čl. XIV odst. 12 - 14 smlouvy.

Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SOD/06812/22/MO byl schválen na IX/2. schůzi RMČ dne 7.12.2022.

V Brně dne

V Brně dne 8.12.2022

Za objednatele:
Jiří Ides – starosta



Za zhotovitele:
Ing. Pavel Tvarůžek



Statutární město Brno
Městská část Brno - Slatina
Tilhonova 59, 627 00
2

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem bez DPH
MNP - Hřiště II, Rousínovská, Dědická					
-	Geodetické zaměření skutečného provedení	sada	-1,00	15 000,00 Kč	-15 000,00 Kč
997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170101	t	-65,62 Kč	1 025,00 Kč	-67 260,50 Kč
nezaříděno	Osazení lemů z kovové pásoviny (ohraničení mlátových ploch od travnaté plochy)	m	-99,00 Kč	1 250,00 Kč	-123 750,00 Kč
nezaříděno	kovová pásovina (150 x 8 mm),	m	-99,00 Kč	1 295,00 Kč	-128 205,00 Kč
nezaříděno	roxorová tyč betonářská ocelová průměr 16 mm (délka jedné tyče 0,4 m, tyče přivařeny k pásovině po 0,5 m	m	-99	199,00 Kč	-19 701,00 Kč
596 911 111	Kladení šlapáků v rovině a svalu do 1:5	m ²	-15,3	185,00 Kč	-2 830,50 Kč
451 571 221	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl do 100 mm	m ²	-15,3	92,50 Kč	-1 415,25 Kč
nezaříděno	betonová dlažba plošná, přírodní 50x400x600 mm (prořez 20%)	m ²	-18,4	550,00 Kč	-10 098,00 Kč
58337310	kladecí vrstva (štěrkopísek), frakce 0/4 mm, vrstva 40 mm	t	-0,98	1 500,00 Kč	-1 468,80 Kč
998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	t	-3,49	1 173,00 Kč	-4 091,89 Kč
nezaříděno	odpočet za plnění laviček písek	kpl	-1	43 500,00 Kč	-43 500,00 Kč
nezaříděno	písek fr. 4/8 mm pro naplnění sedáků	t	-17,3	500,00 Kč	-8 650,00 Kč
184852236	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou (javor č. 22)	ks	-1	2 250,00 Kč	-2 250,00 Kč
184852237	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou (bříza č. 17)	ks	-1	3 500,00 Kč	-3 500,00 Kč
184852437	Řez stromu redukční (redukce obvodová) o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou (bříza č. 17)	ks	-1	4 250,00 Kč	-4 250,00 Kč
	Celkem MNP				-435 970,94 Kč
VCP - Hřiště II, Rousínovská, Dědická					
979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	265,21	193,00 Kč	51 185,53 Kč
979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	265,21	357,50 Kč	94 812,58 Kč
979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	530,42	19,90 Kč	10 555,36 Kč
979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	265,21	378,50 Kč	100 381,99 Kč
979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	795,63	29,50 Kč	23 471,09 Kč
979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	265,21	12,40 Kč	3 288,60 Kč
979086112.R01	Ruční roztřídění živice od betonu	t	65,62	1 295,00 Kč	84 977,90 Kč
979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	65,62	1 865,00 Kč	122 381,30 Kč
nezaříděno	Osazení kompozitních obrubníků (ohraničení mlátových ploch od travnaté plochy)	m	99	600,00 Kč	59 400,00 Kč
nezaříděno	kompozitní obrubník	m	99	198,00 Kč	19 602,00 Kč
nezaříděno	pomocný kotevní materiál pro kotvení obrubníků	kpl	1	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
nezaříděno	suchá betonová směs pro osazení obrubníků	m	99	65,00 Kč	6 435,00 Kč
564841112	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm	m ²	21	85,50 Kč	1 795,50 Kč
564811112	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 60 mm, štěrkodrt' frakce 16-32 mm	m ²	21	95,90 Kč	2 013,90 Kč
564932111	Mlátový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 6 cm, prosívka fr. 0-4 mm (20 mm) + vazná vrstva jílovitá zemina 60%+písek fr. 0/4mm 40% (40 mm)	m ²	21	524,00 Kč	11 004,00 Kč
58337310	Prosívka fr. 0/4, zásyp - 20 mm	t	1	400,00 Kč	268,80 Kč
58337308	Vazná vrstva - písek 40% fr. 0/4 + jílovitá zemina 60% - 40 mm	t	2	550,00 Kč	831,60 Kč
58333674	Hrubé kamenivo frakce 16/32, vrstva 60 mm	t	2	650,00 Kč	1 310,40 Kč
58337344	Štěrkopísek frakce 0/32, vrstva 50 mm	t	2	550,00 Kč	1 039,50 Kč
998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	t	6	1 173,00 Kč	7 143,57 Kč
nezaříděno	plnění laviček vodou - bez dodávky vody (bylo zajištěno místními hasiči)	kpl	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
nezaříděno	doplnění nemrznoucí směsí 150 l, koncentrát do -78°C	l	150	150,00 Kč	22 500,00 Kč
	Celkem VCP				635 898,61 Kč

MNP + VCP = -435 970,94 + 635 898,61= 199 927,66 Kč bez DPH

