

DODATEK č. 5 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2022/ORI/S/0273 uzavřené dne 13. 6. 2022
(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577

Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.

bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městský úřad Orlová
Tel., e-mail: +420 596 581 421, + 420 603 711 676
martina.szotkowska@muor.cz

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
Kateřina Kolenčíková, realizace investičních akcí Městský úřad Orlová
Tel., e-mail: +420 596 581 145, +420 730 572 310
katerina.kolencikova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. AWT Rekultivace a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka
777

zastoupen: Kamil Holenda, předseda představenstva
Jiří Babiš, místopředseda představenstva

IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175
bankovní spojení: ING Bank N.V, o.s. Praha 9
číslo účtu: 1000507105/3500

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl.
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů: Stavbyvedoucí: [REDACTED]

Číslo autorizace ČKAIT: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 13. 6. 2022 Smlouvu o dílo č. 2022/ORI/S/0273 na stavební práce
„Chodník na ulici Ostravská O/Město“.

V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě na plnění
veřejné zakázky na stavební práce pod názvem **„Chodník na ulici Ostravská O/Město“.**

V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že je potřeba provést následující úpravy:

Sjezd na pozemek parc. č. 746/1 a 747/1

Jedná se o řešení sjezdu na silnici I/59 z pozemku parc. č. 746/1 a 747/1 v k.ú. Poruba u Orlové. Na uvedených pozemcích se nachází autobazar. Tento sjezd zajišťuje obsluhu autobazaru, a proto musí dojít k jeho zachování ve stávající šířce 14,41 m. Sjezd tedy musí být stavebně upraven tak, aby byly splněny veškeré požadavky na bezpečnost sjezdu a byla splněna vyhláška č. 398/2009 Sb. (vyhláška o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).

II. Předmět dodatku

V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se Smluvní strany dohody na změně **čl. V. – „Cena díla“, odst. 1, Smlouvy.**

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč s DPH
Cena za realizaci dle SOD – Veřejné osvětlení na ul. Ostravská, Orlová-úprava severní strany	1 122 318,00	235 686,78	1 358 004,78
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1 - Veřejné osvětlení na ul. Ostravská, Orlová-úprava severní strany	304 249,53	63 892,40	368 141,93
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1 – Veřejné osvětlení na ul. Ostravská, Orlová-úprava severní strany	- 94 687,92	- 19 884,46	- 114 572,38
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 3 - Veřejné osvětlení na ul. Ostravská, Orlová-úprava severní strany	71 975,26	15 114,80	87 090,06

Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 4 - Veřejné osvětlení na ul. Ostravská, Orlová-úprava severní strany	18 166,31	3 814,93	21 981,24
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 4 – Veřejné osvětlení na ul. Ostravská, Orlová – úprava severní strany	- 199 291,42	- 41 851,20	- 241 142,62
Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku č. 4 – Veřejné osvětlení na ul. Ostravská, Orlová-úprava severní strany	1 222 729,76	256 773,25	1 479 503,01
Cena za realizaci dle SOD – Chodník na ul. Ostravská O/Město	5 011 570,21	1 052 429,74	6 063 999,95
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1 – Chodník na ul. Ostravská O/Město	36 104,40	7 581,92	43 686,32
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 3 – Chodník na ul. Ostravská O/Město	24 456,88	5 135,94	29 592,82
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 5 – Chodník na ul. Ostravská O/Město	42 115,45	8 844,24	50 959,69
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 5 – Chodník na ul. Ostravská O/Město	- 77 986,38	- 16 377,14	- 94 363,52
Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku č. 5 – Chodník na ul. Ostravská O/Město	5 036 260,56	1 057 614,72	6 093 875,28




Cena díla celkem po úpravách dle Dodatku č. 5	6 258 990,32	1 314 387,97	7 573 378,29
--	---------------------	---------------------	---------------------

Režim přenesené daňové povinnosti nebude uplatněn.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2022/ORI/S/0273 ve znění Dodatků č. 1 – 4 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.
5. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 109/3./1. ze dne 5.12.2022.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.

V Orlové dne	V Ostravě dne
Za objednatele  ----- Lenka Brzyszkowská starostka města	Za zhotovitele  ----- Kamil Holenda, předseda představenstva  Jiří Babiš, místopředseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost: 

Za právní správnost: 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1917-R03
Stavba: PD chodník na ul. Ostravská, Orlová - Město- Změna R03

KSO:
Místo: Orlová

CC-CZ:
Datum: 7. 2. 2020

Zadavatel:
Město Orlová

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Michal Pavelka

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Via Comperta s.r.o.

IČ: 07755023
DIČ: cz 07755023

Poznámka:

Cena bez DPH **-35 870,93**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-35 870,93	-7 532,90
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-43 403,83
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1917-R03

Stavba: PD chodník na ul. Ostravská, Orlová - Město- Změna R03

Místo: Orlová

Datum:

7. 2. 2020

Zadavatel: Město Orlová

Projektant:

Ing. Michal Pavelka

Uchazeč:

Zpracovatel:

Via Comperta s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

-35 870,93

-43 403,83

01a **Etapa I - uzantelné náklady- méně práce**

-77 986,38

-94 363,52

01a **Soupis prací - Etapa I - uznatelné náklady - méně práce**

-77 986,38

-94 363,52

01a2 **Etapa I - uzantelné náklady- více_ práce**

42 115,45

50 959,69

01a2 **Soupis prací - Etapa I - uznatelné náklady - více práce**

42 115,45

50 959,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD chodník na ul. Ostravská, Orlová - Město- Změna R03

Objekt:

01a - Etapa I - uzantelné náklady- méně práce

Soupis:

01a - Soupis prací - Etapa I - uznatelné náklady - méně práce

KSO:

Místo: Orlová

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2020

Zadavatel:

Město Orlová

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Michal Pavelka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Via Comperta

IČ:

07755023

DIČ:

cz 07755023

Poznámka:

Cena bez DPH

-77 986,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-77 986,38	21,00%	-16 377,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-94 363,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD chodník na ul. Ostravská, Orlová - Město- Změna R03

Objekt:

01a - Etapa I - uzantelné náklady- méně práce

Soupis:

01a - Soupis prací - Etapa I - uznatelné náklady - méně práce

Místo: Orlová
Zadavatel: Město Orlová
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 2. 2020
Projektant: Ing. Michal Pavelka
Zpracovatel: Via Comperta

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-77 986,38
HSV - Práce a dodávky HSV	-77 986,38
1 - Zemní práce	-8 656,96
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	-5 915,74
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	-594,89
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	-415,24
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	-567,74
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	-1 163,35
5 - Komunikace	-24 198,08
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	-24 198,08
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	-14 533,89
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	-30 597,45
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	-10 395,53
99 - Přesun hmot	-2 837,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD chodník na ul. Ostravská, Orlová - Město- Změna R03

Objekt:

01a - Etapa I - uzatelné náklady- méně práce

Soupis:

01a - Soupis prací - Etapa I - uzatelné náklady - méně práce

Místo: Orlová

Datum: 7. 2. 2020

Zadavatel: Město Orlová

Projektant: Ing. Michal Pavelka

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Via Comperta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-77 986,38	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-77 986,38	
D	1		Zemní práce				-8 656,96	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				-5 915,74	
1	K	113106162	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem ze živice ručně	m2	-16,020	118,80	-1 903,18	CS ÚRS 2020 01
	VV		plochy sjezdů - betonová dlažba					
	VV		-16,02		-16,020			
	VV		Součet		-16,020			
2	K	113106421	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic strojně pl přes 15 m2	m2	-28,520	31,61	-901,52	CS ÚRS 2020 01
	VV		bourání dlažeb					
	VV		velikosti 200/100					
	VV		-25,12		-25,120			
	VV		velikost 300/300					
	VV		-1,7*2		-3,400			
	VV		Součet		-28,520			
4	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-44,710	43,22	-1 932,37	CS ÚRS 2020 01
	VV		podklad sjezdu a chodníku o průměrné tl. 200mm					
	VV		-16,02-28,69		-44,710			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-16,400	71,87	-1 178,67	CS ÚRS 2020 01
	VV		bourání obrubníků s bet. uložením BO5					
	VV		-16,4		-16,400			
	VV		Součet		-16,400			
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				-594,89	
10	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-3,204	185,67	-594,89	CS ÚRS 2020 01
	VV		výkop pro konstrukci sjezdů					
	VV		-16,02*0,2		-3,204			
	VV		Součet		-3,204			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				-415,24	
13	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-3,204	129,60	-415,24	CS ÚRS 2020 01
	VV		odvoz zeminy-změna R03					
	VV		-3,204		-3,204			
	VV		Součet		-3,204			
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemín				-567,74	
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-3,204	80,00	-256,32	CS ÚRS 2020 01
	VV		Změna R03					
	VV		-3,204		-3,204			
	VV		Součet		-3,204			
17	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-5,767	54,00	-311,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		změna R03					
	VV		-3,204*1,8		-5,767			
	VV		Součet		-5,767			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				-1 163,35	
19	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	-44,710	26,02	-1 163,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		pod zpevněnými plochami					
	VV		-16,02-28,69		-44,710			
	VV		Součet		-44,710			
D	5		Komunikace				-24 198,08	
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				-24 198,08	
26	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-23,520	324,00	-7 620,48	CS ÚRS 2020 01
	VV		skladebná dlažba-šedá - tl. 60					
	VV		-(28,69-5,17)		-23,520			
	VV		Součet		-23,520			
27	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-24,696	229,05	-5 656,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		dlažba chodníková					
	VV		-23,52*1,05		-24,696			
	VV		Součet		-24,696			
28	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-26,056	353,48	-9 210,27	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladebná dlažba-šedá - tl. 80					
	VV		-21,37				-21,370	
	VV		chodník dlažba 30/30					
	VV		-2,25				-2,250	
	VV		slepecká dlažba - červená					
	VV		-6,09*0,4				-2,436	
	VV		Součet				-26,056	
29	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	-0,827	284,35	-235,16	CS ÚRS 2020 01
30	M	59246018	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní	m2	-0,159	1 220,40	-194,04	CS ÚRS 2020 01
31	M	59245225	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm	m2	-2,558	500,98	-1 281,51	CS ÚRS 2020 01
	VV		kontrastní barva - červená - změna R01					
	VV		-1*6,09*0,4*1,05				-2,558	
	VV		Součet				-2,558	
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				-14 533,89	
32	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-42,740	197,69	-8 449,27	CS ÚRS 2020 01
	VV		sjezdy					
	VV		-(21,37)*2				-42,740	
33	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-23,520	258,70	-6 084,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		chodník					
	VV		-(28,69-5,17)				-23,520	
	VV		Součet				-23,520	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				-30 597,45	
44	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-11,400	432,00	-4 924,80	CS ÚRS 2020 01
	VV		betonový BO5					
	VV		-(6,5+4,9)				-11,400	
	VV		Součet				-11,400	
45	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	-11,970	51,12	-611,91	CS ÚRS 2020 01
	VV		-11,4*1,05				-11,970	
	VV		Součet				-11,970	
46	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-16,400	669,60	-10 981,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		OP1 a OP3					
	VV		-16,4				-16,400	
	VV		Součet				-16,400	
48	K	919112231	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 25 mm pro těsnící závlivky v živičném krytu	m	-16,400	108,54	-1 780,06	CS ÚRS 2020 01
	VV		-16,4				-16,400	
49	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	-16,400	116,08	-1 903,71	CS ÚRS 2020 01
	VV		zařiznutí u přídlažby					
	VV		-16,4				-16,400	
	VV		Součet				-16,400	
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				-10 395,53	
50	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-29,816	32,40	-966,04	CS ÚRS 2020 01
51	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-566,504	4,32	-2 447,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		Odvoz do 20 Km					
	VV		-29,816*19				-566,504	
52	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-29,816	97,20	-2 898,12	CS ÚRS 2020 01
53	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-16,851	32,40	-545,97	CS ÚRS 2020 01
	VV		-6,216-7,273-3,362				-16,851	
55	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-12,966	54,00	-700,16	CS ÚRS 2020 01
	VV		kamenivo drobné					
	VV		-12,966				-12,966	
D	99		Přesun hmot				-2 837,94	
56	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	-12,156	233,46	-2 837,94	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD chodník na ul. Ostravská, Orlová - Město- Změna R03

Objekt:

01a2 - Etapa I - uzantelné náklady- více_ práce

Soupis:

01a2 - Soupis prací - Etapa I - uznatelné náklady - více práce

KSO:

Místo: Orlová

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2020

Zadavatel:

Město Orlová

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Michal Pavelka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Via Comperta

IČ:

07755023

DIČ:

cz 07755023

Poznámka:

Cena bez DPH

42 115,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 115,45	21,00%	8 844,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 959,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD chodník na ul. Ostravská, Orlová - Město- Změna R03

Objekt:

01a2 - Etapa I - uzantelné náklady- více_ práce

Soupis:

01a2 - Soupis prací - Etapa I - uznatelné náklady - více práce

Místo: Orlová
Zadavatel: Město Orlová
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 7. 2. 2020
Projektant: Ing. Michal Pavelka
Zpracovatel: Via Comperta

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	42 115,45
HSV - Práce a dodávky HSV	42 115,45
1 - Zemní práce	2 888,01
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	2 141,50
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	746,51
5 - Komunikace	25 245,23
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	25 245,23
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	8 647,63
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 984,25
99 - Přesun hmot	1 350,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD chodník na ul. Ostravská, Orlová - Město- Změna R03

Objekt:

01a2 - Etapa I - uzatelné náklady- více_ práce

Soupis:

01a2 - Soupis prací - Etapa I - uznatelné náklady - více práce

Místo: Orlová

Datum: 7. 2. 2020

Zadavatel: Město Orlová

Projektant: Ing. Michal Pavelka

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Via Comperta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							42 115,45	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				42 115,45	
D	1		Zemní práce				2 888,01	
D	11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				2 141,50	
2	K	113106421	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic strojně pl přes 15 m2	m2	28,520	31,61	901,52	CS ÚRS 2020 01
	VV		bourání dlažeb					
	VV		velikosti 200/100					
	VV		25,12		25,120			
	VV		velikost 300/300					
	VV		1,7*2		3,400			
	VV		Součet		28,520			
4	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	28,690	43,22	1 239,98	CS ÚRS 2020 01
	VV		podklad sjezdu a chodníku o průměrné tl. 200mm					
	VV		28,69		28,690			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				746,51	
19	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	28,690	26,02	746,51	CS ÚRS 2020 01
	VV		pod zpevněnými plochami					
	VV		28,69		28,690			
	VV		Součet		28,690			
D	5		Komunikace				25 245,23	
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				25 245,23	
26	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	8,220	324,00	2 663,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		skladebná dlažba-šedá - tl. 60					
	VV		4,65*3,57		8,220			
	VV		Součet		8,220			
27	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	3,749	229,05	858,71	CS ÚRS 2020 01
	VV		dlažba chodníková					
	VV		3,57*1,05		3,749			
	VV		Součet		3,749			
28	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	20,510	353,48	7 249,87	CS ÚRS 2020 01
	VV		skladebná dlažba-šedá - tl. 80					
	VV		3,17		3,170			
	VV		chodník dlažba - bez fazety - tl. 80					
	VV		5,04		5,040			
	VV		slepecká dlažba - červená					
	VV		15,6*0,4		6,240			
	VV		umělá vodící linie					
	VV		15,15*0,4		6,060			
	VV		Součet		20,510			
29	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	3,329	284,35	946,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		sjezdy					
	VV		3,17*1,05		3,329			
30	M	59246018	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní	m2	5,292	1 220,40	6 458,36	CS ÚRS 2020 01
	VV		dlažba 200x100x80mm- barva šedá - bez fazetky					
	VV		dlažba 200x200x80mm- barva šedá - bez fazetky					
	VV		5,04*1,05		5,292			
	VV		Součet		5,292			
31	M	59245225	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm	m2	6,552	500,98	3 282,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		kontrastní barva - červená - změna R01					
	VV		15,6*0,4*1,05		6,552			
	VV		Součet		6,552			
57	M	00RM020	dlažba s reliéfním povrchem pro nevidomé	m2	6,363	595,00	3 785,99	
	VV		umělá vodící linie - 200x200x80mm					
	VV		15,15*0,4*1,05		6,363			
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				8 647,63	
32	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	17,100	197,69	3 380,50	CS ÚRS 2020 01
	VV		sjezdy					
	VV		(8,55)*2		17,100			
33	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	20,360	258,70	5 267,13	CS ÚRS 2020 01
	VV		chodník					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,74+11,62		20,360			
	VV		Součet		20,360			
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				3 984,25	
50	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	15,593	32,40	505,21	CS ÚRS 2020 01
51	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	296,267	4,32	1 279,87	CS ÚRS 2020 01
	VV		Odvoz do 20 Km					
	VV		15,593*19		296,267			
52	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	15,593	97,20	1 515,64	CS ÚRS 2020 01
53	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	7,230	32,40	234,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		7,23		7,230			
55	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	8,320	54,00	449,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		kamenivo drobné					
	VV		8,32		8,320			
D 99			Přesun hmot				1 350,33	
56	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	5,784	233,46	1 350,33	CS ÚRS 2020 01