

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Okresní soud Praha-západ**
se sídlem: Karmelitská 19/377, 118 15 Praha 1
zastoupen: JUDr. Dana Smitková, předsedkyně soudu
IČO: 00024589

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: **Basano s.r.o.**
se sídlem: Poupětova 1293/11, 170 00 Praha 7
kontaktní adresa: Cetyňská 497/11, 150 00 Praha 5
zastoupen: Ing. Martin Kult, jednatel
IČO: 24170577
DIČ: CZ24170577
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 185209

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále společně dále také jako „smluvní strany“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2022 na základě výsledků zadávacího řízení na stavební práce vyhlášeného objednatelem, jako zadavatelem, pod názvem „**Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. etapa**“ (dále jen „zadávací řízení“) a v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele, podanou v rámci shora uvedeného zadávacího řízení Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“). Smluvní strany se uzavřením tohoto Dodatku č. 2 dohodly na následující změně Smlouvy o dílo.

II. Předmět dodatku

1. Článek IV. Cena díla, odst. 2, se mění takto:

Cena za zhotovení díla činí:

Bez DPH:	11 197 317,31 Kč
Výše DPH (21%):	2 351 436,64 Kč
Včetně DPH:	13 548 753,95 Kč

DPH bude k ceně účtováno v zákonné sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.

Tato cena vychází z nabídkové ceny zhotovitele podle oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy o dílo a z cenové nabídky zhotovitele Změnové listy 1 až 13, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.
Ustanovení § 2620 odst. 2 věta první Občanského zákoníku se nepoužije.

2. Článek III. Termíny a místo plnění, odst. 1, se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení prací: do 5 pracovních dní od převzetí staveniště

Předpokládaný termín ukončení prací: do 20. dubna 2023

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny
2. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel; nebo v jednom elektronickém vyhotovení
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. Smluvní strany berou na vědomí, že pro účinnost tohoto Dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru uveřejní objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle a souhlas stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto Přílohy:
Příloha č. 1 Nabídka zhotovitele – Změnové listy 1 až 13.
Příloha č. 2 Časový harmonogram

V Praze, dne

V Praze, dne

Objednatel:

JUDr. Dana Smitková
Digitálně podepsal
JUDr. Dana Smitková
Datum: 2022.12.05
15:11:49 +01'00'

JUDr. Dana Smitková
předsedkyně soudu
Okresní soud Praha-západ

Zhotovitel:

Ing. Martin
Kult

Digitálně podepsal Ing. Martin Kult
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-24170577,
o=Basano s.r.o., ou=1, cn=Ing.
Martin Kult, sn=Kult,
givenName=Martin,
serialNumber=P182769
Datum: 2022.12.06 09:08:14 +01'00'

Ing. Martin Kult
jednatel
Basano s.r.o.

Rozpisovací změnových listů

Akce: Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa

Cena díla dle SdD:

9 492 944,00 Kč bez DPH
11 486 462,24 Kč včetně DPH

Vícepráce :

2 028 941,31 Kč bez DPH
2 455 018,99 Kč včetně DPH

Objednatel: Okresní soud Praha-západ

Méněpráce :

-324 568,00 Kč bez DPH
-392 727,28 Kč včetně DPH

Celkem změna :

1 704 373,31 Kč bez DPH
2 062 291,71 Kč včetně DPH

Zhotovitel:

Basano s.r.o.

Celková cena díla :

11 197 317,31 Kč bez DPH
2 351 436,64 Kč DPH
13 548 753,95 Kč včetně DPH

sídlo: Poupětova 1293/11, 170 00 Praha 7

kontaktní adresa: Celyňská 497/11, 150 00 Praha 5

zastoupena: Ing. Martinem Kullem - jednatelem

IČO: 24170577, DIČ: CZ24170577

bankovní spojení: 203970816/0800

Číslo	Název	Změna ceny díla		Změna ceny díla celkem	Změna termínu realizace		Schváleno	Neschváleno
		VCP	MP		AMN	Změna (dny)		
1	Vybourání zdemé příčky a provedení nové sdk příčky v m.č. 3.04	139 556,10	0,00	139 556,10	A	14		
2	Navyšování rozsanu oprav omítek na 100% plochy	1 033 622,00	-93 780,00	939 842,00	A	60		
3	Sekání drážek pro příčoky ke světlu a jejich zajištění	111 531,00	-34 200,00	77 331,00	N			
4	Úprava ochalného topného kotelu v podlaže	34 552,48	0,00	34 552,48	A	2		
5	Vybourání příčky v m.č. 2.02-2.04	27 591,34	0,00	27 591,34	A	2		
6	Dodávka a montáž vnitřních parapetů	19 696,80	0,00	19 696,80	N			
7	Úprava rozvodu ÚT v m.č. 1.03a, 1.03b	7 491,00	0,00	7 491,00	N			
8	Repase a natěry dveří	185 814,99	0,00	185 814,99	A	14		
9	Elektroinstalace	83 983,40	-10 582,00	73 401,40	N			
10	Předstěny v jednací síni č. 2.04	78 506,00	0,00	78 506,00	A	7		
11	Ostatní drobné práce nad rámec smlouvy o dílo	66 429,70	0,00	66 429,70	A	15		
12	Bilance podlah	82 844,50	-125 206,00	-42 361,50	N			
13	Truhlářské práce	157 322,00	-60 800,00	96 522,00	A	15		
Celkem bez DPH:		2 028 941,31	-324 568,00	1 704 373,31		129		

původní termín	12.12.22
kolikrát	nový termín
20.04.23	dokolení

Krycí list pro Změnový list č.: 1 - "Vybourání zděné příčky a provedení nové sdk příčky v m.č. 3.04"

"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

Objednatel : Okresní soud Praha-západ Zhotovitel : Basano s.r.o.
Zástupce objednatele : JUDr. Dana Smítková Zástupce zhotovitele : Martin Kult
Mgr. Markéta Kalíková Jirí Kunc
TDI : Ing. Václav Holý Autorský dozor: Ing. Rudolf Oplt

Název : Vybourání zděné příčky a provedení nové sdk příčky v m.č. 3.04

Změnový list z podnětu :
Investora **Ano**
Zhotovitele **Ne**

Změnový list předložen : 11.11.2022

Popis:
Z důvodu plánovaného vybourání příčky v místnosti 2.04, jež byla vyzděna až do druhého patra (do místnosti č. 3.04) jako průběžná bylo nutno nejprve vybourat příčku v místnosti 3.04 a poté teprve bourat v místnosti 2.04 . Vybourání zděné příčky v 3.04 si vyžádalo z provozních důvodů i navazující páce - nová SDK příčka včetně dveří , přeložky elektro a ÚT, doplnění stropní konstrukce včetně podlahovin, malování

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :	139 556,10 Kč
MP :	0,00 Kč
Celkem změna :	139 556,10 Kč

Vyjádření objednatele :

Důvod vícepráce/méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Datum : 16.11.2022
Podpis :
Zástupce objednatele : JUDr. Dana Smítková
Mgr. Markéta Kalíková
Zástupce zhotovitele : Ing. Martin Kult
Ing. Jirí Kunc
TDI : Ing. Václav Holý
Autorský dozor: Ing. Rudolf Oplt

Změnový list č. 1 - "Vybourání zděné příčky a provedení nové sdk příčky v m.č. 3.04"
"Okresní soud Praha-západ - optimalizace prostoru - I. Etapa"
Položkový rozpočet

C.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
VCP - vícepráce						139 556,10
1	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDf 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB	m2	36,500	1 110	40 515,00
2	dle sod	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková omítka nově dozdivaných stěn	mb	14,000	440	6 160,00
3	HZS2111	Hodinová zúčtovací sazba tesař - Vysprávka podlahy po vybourané příčce, vybednění dutiny, zásyp keramzitem, vyrovnání	hod	21,000	429	9 009,00
4	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník - Vysprávka podhledu po vybourané příčce, vybednění dutiny, vyplnění eps, stěrka s	hod	15,000	393	5 895,00
5	949101112	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	82,000	84	6 871,80
6	dle sod	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	60,000	55	3 300,00
7	dle sod	Provedení ochranných opatření při provádění stavebních úprav - zakrytí podlah, dveří atp.	soub	1,000	2 050	2 050,00
8	dle sod	Bourání zdiva nadzákladového cihelného na MVC	m3	7,000	750	5 250,00
9	dle sod	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	ks	2,000	50	100,00
10	dle sod	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,000	85	255,00
11	dle sod	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,600	300	3 780,00
12	997211219	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot	t	12,600	53	661,50
13	dle sod	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,600	220	2 772,00
14	dle sod	Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem do 18 km	t	226,800	10	2 268,00
15	dle sod	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,600	140	1 764,00
16	dle sod	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 4 x 5m	t	63,000	16	1 008,00
17	dle sod	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	25,200	180	4 536,00
18	dle sod	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,600	600	7 560,00
19	dle sod	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,500	550	1 925,00
20	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	ks	1,000	350	350,00
21	DEK.3624506700	Ocelová zárubeň DEK YH 100 DV - 900 P	ks	1,000	1 535	1 535,00
22	R	Nátěr ocelové zárubně	ks	1,000	480	480,00
23	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně vč. kování	ks	1,000	797	797,00
24	SLD.0012585URS	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x197 cm KLASIK/CPL	ks	1,000	4 086	4 086,00
25	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář - dmtž 2 radiátoru, zkrácení rozvodů, závity a zavíčkování	hod	8,000	474	3 792,00
26	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - dmtž rozvodů a mtž rozvodů v příčce vč.koncových prvků	hod	29,000	474	13 746,00
27	dle sod	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	151,500	20	3 030,00
28	dle sod	Malba tekutá HET barva 2x, vč. penetrace malba otěruvzdorná	m2	151,500	40	6 060,00
MPC - méněpráce						0,00
Změnový list č. 1 - "Vybourání zděné příčky a provedení nové sdk příčky v m.č. 3.04" "Okresní soud Praha-západ - optimalizace prostoru - I. Etapa"						

Krycí list pro Změnový list č.: 2 - "Navýšení rozsahu oprav omítek na 100% plochy"

"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

Objednatel : Okresní soud Praha-západ Zhotovitel : Basano s.r.o.
Zástupce objednatele : JUDr. Dana Smitková Zástupce zhotovitele : Martin Kuit
TDI : Mgr. Markéta Kalíková Ing. Jiří Kunc
Ing. Václav Holý Autorský dozor: Ing. Rudolf Optl

Název : Navýšení rozsahu oprav omítek na 100% plochy

Změnový list z podnětu :
Investora **Ano**
Zhotovitele **Ne**

Změnový list předložen : 11.11.2022

Popis:

Po vyklizení opravovacích prostor se objevila špatná kvalita povrchů - omítek (jedná se o nesoudržnost, křivost, důvodem jsou i nekvalitní zásahy do konstrukcí v minulosti a také vyšší rozsah elektroprací, který vyžaduje větší výměru oprav omítek). Daný stav si vyžaduje oškrabání omítek, hloubková penetrace ze 100%, vyspravení rovinnosti a prasklin a kompletní přeštukování. Dále došlo k navýšení plochy omítek v 1.np, protože výška místnosti je 4,0m a nikoliv 3,2m.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP : 1 039 622,00 Kč
MP : -93 780,00 Kč
Celkem změna : 939 842,00 Kč

Vyjádření objednatele :

Důvod vícepráce/méněpráce :

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Datum : 16.11.2022

Podpis : JUDr. Dana Smitková

Ing. Martin Kuit

Zástupce objednatele : Mgr. Markéta Kalíková

Zástupce zhotovitele : Ing. Jiří Kunc

TDI : Ing. Václav Holý

Autorský dozor: Ing. Rudolf Optl

Změnový list č. 2 - "Navýšení rozsahu oprav omítek na 100% plochy"
"Okresní soud Praha-západ - optimalizace prostoru - I. Etapa"
Polozkový rozpočet

Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
VCP - vícepráce						1 033 622,00
1	784121003	Oškrábání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	2 208,000	38	82 800,00
2	dle sod	Penetrace podkladu pod štuk nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	2 253,000	20	45 060,00
3	611325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním	m2	546,000	443	241 878,00
4	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním	m2	1 662,000	360	598 320,00
5	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přestukováním - navýšení výměry omítek v 1.np	m2	148,000	443	65 564,00
MPC - méněpráce						-93 780,00
5	dle sod	Odpočet Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	-546,000	50	-27 300,00
6	dle sod	Odpočet Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	-1 662,000	40	-66 480,00

Změnový list č. 2 - "Navýšení rozsahu oprav omítek na 100% plochy"
"Okresní soud Praha-západ - optimalizace prostoru - I. Etapa"

Krycí list pro Změnový list č.: 3 - "Sekání drážek pro přívody ke světlům a jejich začištění"

"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

Objednatel : Okresní soud Praha-západ Zhotovitel : Basano s.r.o.
Zástupce objednatele : JUDr. Dana Smitková Zástupce zhotovitele : Martin Kult
TDI : Mgr. Markéta Kalíková Ing. Jiří Kunc
Ing. Václav Holý Autorský dozor: Ing. Rudolf Optl

Název : Sekání drážek pro přívody ke světlům a jejich začištění

Změnový list z podnětu :
Investora **Ano**
Zhotovitele **Ne**

Změnový list předložen : 11.11.2022







Popis:

S ohledem na kompletní opravu omítek a dané historické prostory(klenby) budou elektroinstalace z estetických důvodů místo v lištách vedeny v drážkách ve zdivu a začištěny - jedná se o výměru 380mb v pol.1,3. Ostatní drážky v pol. 2,4 byly provedeny pro f.Fides.Bylo odečteno 22m parapetního kanálu v elektroinstalaci ZL 9, místo toho sekání drážky v této výměře pol. 5

Změna ceny díla VCP/MP :
VCP : 111 531,00 Kč
MP : -34 200,00 Kč
Celkem změna : 77 331,00 Kč

Vyjádření objednatele :

Důvod vícepráce/méněpráce :
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
Datum : 16.11.2022			
Podpis :	JUDr. Dana Smitková		Ing. Martin Kult
Zástupce objednatele :		Zástupce zhotovitele :	
	Mgr. Markéta Kalíková		Ing. Jiří Kunc
TDI :		Autorský dozor:	
	Ing. Václav Holý		Ing. Rudolf Optl

Změnový list č. 3 - "Sekání drážek pro přívody ke světlům a jejich začištění"
"Okresní soud Praha-západ - optimalizace prostoru - I. Etapa"
Polozkový rozpočet

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
VCP - vícepráce						111 531,00
1	974031221	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 30 mm š do 30 mm	mb	210,000	94	19 824,00
2	974031232	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 50 mm š do 70 mm pro Fides	mb	25,000	135	3 375,00
3	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	mb	170,000	80	13 600,00
4	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm pro Fides	mb	72,000	116	8 352,00
5	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	mb	22,000	116	2 552,00
6	468101312	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š přes 5 do 7 cm	mb	68,000	178	12 104,00
7	611315101	Vápenná hrubá omítka rýh ve stropech š do 150 mm	m2	16,100	1 240	19 964,00
8	612315101	Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách a podlahách š do 150 mm	m2	28,200	1 050	29 610,00
9	R	Úklid a likvidace sutě	kpl	1,000	2 150	2 150,00
MPC - méněpráce						-34 200,00
		Lišta hranatá 40x20 vč. příslušenství (tvarové prvky, atd.) - dodávka	m	-380,00	48,60	-18 468,00
	741110501	Lišta hranatá 40x20 vč. příslušenství (tvarové prvky, atd.) - montáž	m	-380,00	41,40	-15 732,00

Změnový list č. 3 - "Sekání drážek pro přívody ke světlům a jejich začištění"
"Okresní soud Praha-západ - optimalizace prostoru - I. Etapa"

Krycí list pro Změnový list č.: 4 - "Úprava odhaleného topného kanálu v podlaze"

"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

Objednatel : Okresní soud Praha-západ Zhotovitel : Basano s.r.o.
Zástupce objednatele : JUDr. Dana Smítková Zástupce zhotovitele : Martin Kuit
TDI : Mgr. Markéta Kalíková Autorský dozor : Jiří Kunc
Ing. Václav Holý Ing. Rudolf Optl

Název : Úprava odhaleného topného kanálu v podlaze

Změnový list z podnětu :
Investora **Ano**
Zhotovitele **Ne**

Změnový list předložen : 11.11.2022

Popis:

Po demontáži podlahových vrstev byly odhaleny kanály s horizontálními rozvody topení. Bylo nutné tyto kanály ošetřit a zakrýt.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :	34 552,48 Kč
MP :	0,00 Kč
Celkem změna :	34 552,48 Kč

Vyjádření objednatele :

Důvod vícepráce/méněpráce :

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222


odstavec 7, § 222

Datum : 16.11.2022

Podpis : 
JUDr. Dana Smítková

Zástupce objednatele : 
Mgr. Markéta Kalíková

TDI : 
Ing. Václav Holý


Ing. Martin Kuit

Zástupce zhotovitele : 
Ing. Jiří Kunc

Autorský dozor: 
Ing. Rudolf Optl

**Změnový list č. 4 - "Úprava odhaleného topného kanálu v podlaze"
"Okresní soud Praha-západ - optimalizace prostoru - I. Etapa"
Položkový rozpočet**

Č.		Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
VCP - vícepráce							34 552,48
1	1.np	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - vybourání a vyčištění kanálu	hod	9,500	331	3 144,50
2	1.np	783817631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	31,000	81	2 520,30
3	1.np	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	31,000	16	483,60
4	1.np	MLT.100001 303	Izolace potrubí Mirelon Pro 40x20mm	m	31,000	52	1 612,00
5	1.np	713121313	Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásypem volně sypaným tl vrstvy přes 100 mm	m2	7,800	48	371,28
6	1.np	LSV.100029	LIAPOR 8-16/275, 1.000 l vak	m3	1,800	2 646	4 762,80
7	2.np	HZS1301	Ubourání, vyčištění a přezdění stěn kanálu, HZS zedník	hod	26,000	393	10 218,00
8	2.np	R	Překrytí kanálu fermacell deskou, montáž do lepidla	m	16,000	715	11 440,00
MPC - méněpráce							0,00
Změnový list č. 4 - "Úprava odhaleného topného kanálu v podlaze" "Okresní soud Praha-západ - optimalizace prostoru - I. Etapa"							

Krycí list pro Změnový list č.: 5 - "Vybourání přičky v m.č. 2.02-2.04"

"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

Objednatel : Okresní soud Praha-západ Zhotovitel : Basano s.r.o.
Zástupce objednatele : JUDr. Dana Smitková Zástupce zhotovitele : Martin Kuit
TDI : Mgr. Markéta Kalíková Ing. Jiří Kunc
Ing. Václav Holý Autorský dozor: Ing. Rudolf Optl

Název : Vybourání přičky v m.č. 2.02-2.04

Změnový list z podnětu :
Investora **Ano**
Zhotovitele **Ne**

Změnový list předložen : 11.11.2022

Popis:

Bourání této přičky nebylo součástí výkazu výměr, tudíž nebyla kalkulována v cenové nabídce zhotovitele.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP : 27 591,34 Kč
MP : 0,00 Kč
Celkem změna : 27 591,34 Kč

Vyjádření objednatele :

Důvod vícepráce/méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Datum : 16.11.2022

Podpis : JUDr. Dana Smitková

Zástupce objednatele : Mgr. Markéta Kalíková

TDI : Ing. Václav Holý

Podpis : Ing. Martin Kuit

Zástupce zhotovitele : Ing. Jiří Kunc

Autorský dozor: Ing. Rudolf Optl

Změnový list č.: 5 - "Vybourání příčky v m.č. 2.02-2.04"
"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"
Polozkový rozpočet

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
VCP - vícepráce						27 591,34
1	dle sod	Bourání příček tl. 150mm v m.č. 2.02-2.04	m2	43,750	130	5 687,50
2	dle sod	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	11,810	300	3 543,00
3	dle sod	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,810	220	2 598,20
4	dle sod	Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem do 18 km	t	201,580	10	2 015,80
5	dle sod	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,810	140	1 653,40
6	dle sod	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 4 x 5m	t	47,240	16	755,84
7	dle sod	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	23,820	180	4 251,60
8	dle sod	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,810	600	7 086,00
MPC - méněpráce						0,00
Změnový list č.: 5 - "Vybourání příčky v m.č. 2.02-2.04" "Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"						

Krycí list pro Změnový list č.: 6 - "Dodávka a montáž vnitřních parapetů"

"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

Objednatel : Okresní soud Praha-západ Zhotovitel : Basano s.r.o.
Zástupce objednatele : JUDr. Dana Smrková Zástupce zhotovitele : Martin Kult
TDI : Mgr. Markéta Kalíková Autorský dozor: Jiří Kunc
Ing. Václav Holý Ing. Rudolf Opt

Název : Dodávka a montáž vnitřních parapetů

Změnový list z podnětu :
Investora **Ano**
Zhotovitele **Ne**

Změnový list předložen : 11.11.2022

Popis:

Po vyklizení opravovaných prostor se objevila špatná kvalita vnitřních okenních parapetů. Je nutné dodat nové.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :	19 696,80 Kč
MP :	0,00 Kč
Celkem změna :	19 696,80 Kč

Vyjádření objednatele :

Důvod vícepráce/méněpráce :

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku


odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222


odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Datum : 16.11.2022

Podpis : 

JUDr. Dana Smrková



Ing. Martin Kult

Zástupce objednatele : 

Mgr. Markéta Kalíková

Zástupce zhotovitele : 

Ing. Jiří Kunc

TDI : 

Ing. Václav Holý

Autorský dozor: 

Ing. Rudolf Opt

Změnový list č. 6 - "Dodávka a montáž vnitřních parapetů"
"Okresní soud Praha-západ - optimalizace prostoru - I. Etapa"
Polozkový rozpočet

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
VCP - vícepráce						19 696,80
1	R	D+M vnitřních parapetů, masív, bílé lakované, š. do 200mm	m	10 500	980,00	10 290,00
2	R	D+M vnitřních parapetů, masív, bílé lakované, š. do 500mm	m	6 400	1 742,00	9 408,80
	R	Příplatek za frézovanou hranu (dle požadavku NPÚ z 25.10.2022)	m	15 900	250,00	3 975,00
MPC - méněpráce						0,00
Změnový list č. 6 - "Dodávka a montáž vnitřních parapetů" "Okresní soud Praha-západ - optimalizace prostoru - I. Etapa"						

Krycí list pro Změnový list č.: 7 - "Úprava rozvodů ÚT v m.č. 1.03a, 1.03b"

"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

Objednatel : Okresní soud Praha-západ Zhotovitel : Basano s.r.o.
 Zástupce objednatele : JUDr. Dana Smítková Zástupce zhotovitele : Martin Kult
 Mgr. Markéta Kalíková Jirí Kunc
 TDI : Ing. Václav Holý Autorský dozor: Ing. Rudolf Opt

Název : Úprava rozvodů ÚT v m.č. 1.03a, 1.03b

Změnový list z podnětu :
 Investora **Ano**
 Zhotovitele **Ne**

Změnový list předložen : 11.11.2022

Popis:

Po vyklizení prostor v místě interiérové příčky mezi infocentrem, podatelnou a pokladnou (m.č. 1.03a x 1.03b) byly před zdí zjištěny rozvody topení, které z důvodu realizace interiérové příčky bylo nutné přeložit do rýhy ve zdivu a zahodit omítkou.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :	7 491,00 Kč
MP :	0,00 Kč
Celkem změna :	7 491,00 Kč

Vyjádření objednatele :

Důvod vícepráce/méněpráce :
 Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Datum : 16.11.2022
 Podpis :
 Zástupce objednatele : JUDr. Dana Smítková
 Mgr. Markéta Kalíková
 TDI : Ing. Václav Holý
 Zástupce zhotovitele : Ing. Martin Kult
 Ing. Jirí Kunc
 Autorský dozor: Ing. Rudolf Opt

Změnový list č. 7 - "Uprava rozvodů ÚT v m.č. 1.03a, 1.03b"
 "Okresní soud Praha-západ - optimalizace prostoru - I. Etapa"
 Položkový rozpočet

C	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		VCP - vícepráce				7 491,00
1	HZS1301	HZS zedník - vysekání a zazdění Cu rozvodů ÚT	hod	7,000	393,00	2 751,00
2	HZS2221	HZS topenář - vypuštění systému, vyřezání částí rozvodů a mlž nových s dodávkou materiálu Cu 18mm	hod	10,000	474,00	4 740,00
		MPC - méněpráce				0,00

Změnový list č. 7 - "Uprava rozvodů ÚT v m.č. 1.03a, 1.03b"
 "Okresní soud Praha-západ - optimalizace prostoru - I. Etapa"

Krycí list pro Změnový list č.: 8 - "Repase a nátěry dveří a ÚT"

"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

Objednatel : Okresní soud Praha-západ Zhotovitel : Basano s.r.o.
Zástupce objednatele : JUDr. Dana Smitková Zástupce zhotovitele : Martin Kult
TDI : Mgr. Markéta Kaljková Autorský dozor: Jiří Kunc
Ing. Václav Holý Ing. Rudolf Opt

Název : Repase a nátěry dveří

Změnový list z podnětu :
Investora **Ano**
Zhotovitele **Ne**

Změnový list předložen : 11.11.2022

Popis:

Po vyklizení opravovaných prostor se objevila špatná kvalita povrchů - nátěrů dobových dveří a rozvodů a těles topení. U dveří pak byla zjištěna nutnost doplnění a výměna některých částí kování. Investor požaduje repasí a nové nátěry těchto prvků.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :	185 814,99 Kč
MP :	0,00 Kč
Celkem změna :	185 814,99 Kč

Vyjádření objednatele :

Důvod vícepráce/méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

Datum : 16.11.2022
Podpis :
Zástupce objednatele : JUDr. Dana Smitková Ing. Martin Kult
Mgr. Markéta Kaljková Zástupce zhotovitele : Ing. Jiří Kunc
TDI : Ing. Václav Holý Autorský dozor: Ing. Rudolf Opt

Změnový list č. 8 - "Repase a nátěry dveří a UT"
"Okresní soud Praha-západ - optimalizace prostoru - I. Etapa"
Polozkový rozpočet

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
VCP - vícepráce						185 814,99
1	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením 2x	m2	87 880	398,00	34 968,28
2	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	87 880	66,70	5 860,26
3	783152121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 50%	m2	87 880	167,00	14 672,62
4	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	87 880	101,00	8 873,86
5	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	87 880	127,00	11 158,22
6	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	87 880	228,00	20 032,08
7	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný - truhlářská repase dveří, demontáž úchytů dříví s doplněním dřeva	hod	30 000	474,00	14 220,00
8	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný - dmtž pív kování, repase a mtž pív kování	hod	24 000	474,00	11 376,00
9	R	Kování Alt Wien mosaz vč mtž	ks	4 000	1 825,00	7 300,00
10	783601325	Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	135 300	108,00	14 612,40
11	783614111	Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	135 300	83,90	11 351,67
12	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	135 300	232,00	31 389,60
MPC - méněpráce						0,00

Změnový list č. 8 - "Repase a nátěry dveří a UT"
"Okresní soud Praha-západ - optimalizace prostoru - I. Etapa"

Krycí list pro Změnový list č.: 9 - "Elektroinstalace"

"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

Objednatel :	Okresní soud Praha-západ	Zhotovitel :	Basano s.r.o.
Zástupce objednatele :	JUDr. Dana Smitková Mgr. Markéta Kalíková Ing. Václav Holý	Zástupce zhotovitele :	Martin Kuit Jiří Kunc Ing. Rudolf Optl
TDI :		Autorský dozor:	

Název : Elektroinstalace

Změnový list z podnětu :

Investora		Ano
Zhotovitele		Ne

Změnový list předložen : 11.11.2022

Popis:

1.05 - kabel pro projektor nebyl součástí VV	1.03a - došlo
ke změně elektroinstalace v důsledku doprojektování interieru, parapetní žlaby zrušeny a nahrazeny podlah.krabicemi a zapuštěnými zásuvkami ve stěně	2.03 - parapetní žlaby zrušeny
a nahrazeny zapuštěnými zásuvkami ve stěně. Stávající slaboproudé rozvody poté byly zapuštěny do podlahy (dle zápisu z KD).	2.02
2.04 - doplněny rozvody silno a slabo dle požadavků investora a předané dokumentace v součinnosti s navrhovaným interierem	1.04 - byly
přeloženy rozvodnice dle dohody s investorem. Rozvodnice nebyly zakresleny v PD.	
dodány plechové kabelové žlaby z důvodu propojení starého a nového Racku	

VCP :	83 983,40 Kč
MP :	-10 582,00 Kč
Celkem změna :	73 401,40 Kč

Vyjádření objednatele :

Důvod vícepráce/méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Datum :	16.11.2022		
Podpis :	 _____ JUDr. Dana Smitková	 _____ Ing. Martin Kuit	
Zástupce objednatele :	 _____ Mgr. Markéta Kalíková	 _____ Ing. Jiří Kunc	
TDI :	 _____ Ing. Václav Holý	 _____ Ing. Rudolf Optl	
		Autorský dozor:	

Změnový list č. 9 - "Elektroinstalace"
"Okresní soud Praha-západ - optimalizace prostoru - I. Etapa"
Polozkový rozpočet

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
VCP - vícepráce						83 983,40
1	m.č.1.05	Kabel HDMI optický 15m	kpl	1,000	3 968,00	3 968,00
2	m.č.1.05	Kabel HDMI optický 15m montáž	kpl	1,000	540,00	540,00
5	m.č.1.03A	Podlahová krabice plastová přístrojová IP20 pro 16MODULU (1modul=1zásuvka) pro podlahovou krytinu do zdvojené podlahy	ks	2,000	3 153,00	6 306,00
6	m.č.1.03A	Montáž podlahových krabic montovaných do dvojitých podlah	ks	2,000	2 880,10	5 360,20
7	m.č.2.04	Podlahová krabice plastová přístrojová IP20 pro 16MODULU (1modul=1zásuvka) pro podlahovou krytinu do zdvojené podlahy	ks	1,000	3 153,00	3 153,00
8	m.č.2.04	Montáž podlahových krabic montovaných do dvojitých podlah	ks	1,000	2 880,10	2 880,10
	m.č. 2.02 - přeložení	Parapetní kanál dutý 170x70 vč. příslušenství (tvarové prvky, atd.) - například PK 170x70 D	m	18,000	381,00	6 858,00
	m.č. 2.02 - přeložení	Přeložení původní SLP kabeláže v podlaze a nade dveřmi, přepojení a demontáž původních ESI rozvodnic	h	35,000	474,00	16 590,00
	m.č. 2.02 - přeložení	Drobný materiál - krabice, pásky, hmoždinky...	kpl	1,000	1 050,00	1 050,00
	m.č. 2.04 - příprava pro AV	Krabice přístrojová rozvodná KPR 68	ks	16,000	29,40	470,40
	m.č. 2.04 - příprava pro AV	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných zásuvek 230V/16A, montáž pod omítku nebo do povrchové lištové krabičky, IP20, bílá - například ABB TANGO	ks	16,000	25,00	400,00
	m.č. 2.04 - příprava pro AV	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové přípojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení Zásuvka 230V/16A, montáž pod omítku nebo do povrchové lištové krabičky, IP20, červená, s přep. ochranou "D" - například ABB	ks	5,000	144,70	723,50
	m.č. 2.04 - příprava pro AV	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové přípojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení	ks	5,000	123,00	615,00
	m.č. 2.04 - příprava pro AV	Zásuvka 230V/16A, montáž pod omítku nebo do povrchové lištové krabičky, IP20, červená, s přep. ochranou "D" - například ABB	ks	4,000	835,00	3 340,00
	m.č. 2.04 - příprava pro AV	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové přípojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení	ks	4,000	709,80	2 839,20
	m.č. 2.04 - příprava pro AV	Kabelová chránička DN=50mm, například KF 09050	bm	80,000	33,40	2 672,00
	m.č. 2.04 - příprava pro AV	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřní Ø přes 40 do	bm	80,000	28,40	2 272,00
	m.č. 2.04 - příprava pro AV	PVC elektroinstalační trubka ohebná D=25mm	bm	50,000	15,20	760,00
	m.č. 2.04 - příprava pro AV	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně,	bm	50,000	13,00	650,00
	m.č. 2.04 - příprava pro AV	Kabel CYKY-J 3x2,5mm ²	bm	50,000	32,90	1 645,00
	m.č. 2.04 - příprava pro AV	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	bm	50,000	18,00	900,00
	m.č. 2.04 - příprava pro AV	Kabel UTP, ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro kategorii 5 a třídu vedení Class E, LSOH - materiál	m	70,000	12,00	840,00
	m.č. 2.04 - příprava pro AV	Kabel UTP, ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro kategorii 5 a třídu vedení Class E, LSOH - montáž	m	70,000	30,00	2 100,00
	m.č. 2.04 - příprava pro AV	Drobný materiál - svorky, pásky, hmoždinky...	kpl	1,000	1 021,00	1 021,00
	m.č.1.04 - kabelový žlab	Kabelový žlab 200.60 včetně spojovacího materiálu a prepážky - materiál	m	15,000	752,00	11 280,00
	m.č.1.04 - kabelový žlab	Kabelový žlab 200.60 - montáž	m	15,000	330,00	4 950,00
MPC - méněpráce						-10 582,00
	m.č.1.03A	Parapetní kanál dutý 170x70 vč. příslušenství (tvarové prvky, atd.) - například PK 170x70 D	m	-10,000	381,00	-3 810,00
	m.č.1.03A	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes	m	-10,000	100,00	-1 000,00
	m.č.2.03 - kabeláž vedená	Parapetní kanál dutý 170x70 vč. příslušenství (tvarové prvky, atd.) - například PK 170x70 D	m	-12,000	381,00	-4 572,00
	m.č.2.03 - kabeláž vedená	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes	m	-12,000	100,00	-1 200,00
Změnový list č. 9 - "Elektroinstalace" "Okresní soud Praha-západ - optimalizace prostoru - I. Etapa"						

Krycí list pro Změnový list č.: 10 - "Předstěny v jednací síni č. 2.04"

"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

Objednatel :	Okresní soud Praha-západ	Zhotovitel :	Basano s.r.o.
Zástupce objednatele :	JUDr. Dana Smítková Mgr. Markéta Kalíková Ing. Václav Holý	Zástupce zhotovitele :	Martin Kult Jiří Kunc Ing. Rudolf Opt
TDI :		Autorský dozor:	

Název : Předstěny v jednací síni č. 2.04

Změnový list z podnětu :

Investora	Ano
Zhotovitele	Ne

Změnový list předložen : 11.11.2022

Popis:

SDK předstěna - požadavek na zakrytí kabeláží a rozvodů ÚT a požární vody v m.č. 2.02, 1.02a, 2.04, 1.29
Akustický obklad - zvýšení výměry v místě plánovaných věšáků

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :	78 506,00 Kč
MP :	0,00 Kč
Celkem změna :	78 506,00 Kč

Vyjádření objednatele :

Důvod vícepráce/méněpráce :

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Datum : 16.11.2022

Podpis :

JUDr. Dana Smítková

Ing. Martin Kult

Zástupce objednatele :

Mgr. Markéta Kalíková

Ing. Jiří Kunc

TDI :

Ing. Václav Holý

Autorský dozor:

Ing. Rudolf Opt

Změnový list č. 10: "Předstěny v jednací sínič 2.04"
"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"
Položkový rozpočet

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
VCP - vícepráce						78 506,00
1	dle sod	Předstěna instal. tl. 100 -220 mm , 2x ocel.kce 2 x oplášťena, RBl 12,5 / dorovnání u stěny	m2	42,200	880,00	37 136,00
2	dle sod	D+M akustický obklad stěn př. lamely Ideacoustic tl. 16mm na svislý nosný rošt KVH hranoly	m2	10,500	2 000,00	21 000,00
3	317944313RT3	Válcované nosníky do připravených otvorů vč. dod. profilu I , osazení a aktivace - vyztužení pro Likos (O1, O2)	t	0,300	64 400,00	19 320,00
4	dle sod	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	210,000	5,00	1 050,00
MPC - méněpráce						0,00
Změnový list č. 10: "Předstěny v jednací sínič 2.04" "Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"						

Krycí list pro Změnový list č.: 11 - "Ostatní drobné práce nad rámec smlouvy o dílo"

"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

Objednatel : Okresní soud Praha-západ Zhotovitel : Basano s.r.o.
Zástupce objednatele : JUDr. Dana Smitková Zástupce zhotovitele : Martin Kult
TDI : Mgr. Markéta Kalíková Autorský dozor: Jiří Kunc
Ing. Václav Holý Ing. Rudolf Optl

Název : Ostatní drobné práce nad rámec smlouvy o dílo

Změnový list z podnětu :
Investora **Ano**
Zhotovitele **Ne**

Změnový list předložen : 11.11.2022

Popis:

1-pomoc při stěhování nábytku
2-nakládka a odvoz nábytku
vyvolaná současným stavem (viz dokumentace 1.np předán dne 2.11.2022) - jiná úprava průchodu v m.č.1.02b
bourání žb mezistropu stropu v m.č. 1.12 a 1.14 vč. likvidace sutí

3-6-změna
7-15-

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :	66 429,70 Kč
MP :	0,00 Kč
Celkem změna :	66 429,70 Kč

Vyjádření objednatele :

Důvod vícepráce/méněpráce :

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Datum : 16. 11. 2022

Podpis : JUDr. Dana Smitková

Zástupce objednatele : Mgr. Markéta Kalíková

TDI : Ing. Václav Holý

Autorský dozor: Ing. Rudolf Optl

Ing. Martin Kult

Zástupce zhotovitele : Ing. Jiří Kunc

Ing. Rudolf Optl

Změnový list č. 11 - "Ostatní drobné práce nad rámec smlouvy o dílo"
"Okresní soud Praha-západ - optimalizace prostoru - I. Etapa"
Položkový rozpočet

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
VCP - vícepráce						66 429,70
1	HZS1301	Stěhování nábytku	hod	105,00	393,00	41 265,00
2	R položka	Odvoz kontejneru - vyřazený nábytek	m3	7,00	970	6 790,00
3	962031133R01	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	12,20	130,00	1 586,00
4	317944313RT3	Válcované nosníky do připravených otvorů vč. dod. profilu I , osazení a aktivace - podchycení přezedvívek	t	0,05	64 400	3 220,00
5	342248114R00	Příčky z cihel keramických PTH 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm doplnění zdiva příčky	m2	5,50	1 030	5 665,00
6	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	8,00	155	1 240,00
7	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	0,85	4 450	3 782,50
8	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,20	300	360,00
9	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,20	220	264,00
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem do 18 km	t	20,04	10	200,40
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,20	140	168,00
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 4 x 5m	t	4,80	16	76,80
13	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	2,40	180	432,00
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,20	600	720,00
15	999281111R00	Vnitrostaveništní přesun hmot	t	1,20	550	660,00
MPC - méněpráce						0,00

Změnový list č. 11 - "Ostatní drobné práce nad rámec smlouvy o dílo"
"Okresní soud Praha-západ - optimalizace prostoru - I. Etapa"

Krycí list pro Změnový list č.: 12 - "Bilance podlah"

"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

Objednatel : Okresní soud Praha-západ Zhotovitel : Basano s.r.o.

Zástupce objednatele : JUDr. Dana Šmítková Zástupce zhotovitele : Martin Kult
Mgr. Markéta Kalíková Jirí Kunc
TDI : Ing. Václav Holý Autorský dozor: Ing. Rudolf Optl

Název : Bilance podlah

Změnový list z podnětu : Investora **Ano**
Zhotovitele **Ne**

Změnový list předložen : 11.11.2022

Popis:

Po srážení a vybourání podlahových krytin byly odhaleny podkladní vrstvy. Řešení bylo uzpůsobeno daným podmínkám podkladu, tzn. podlaha v přízemí nebyla kompletně vybourána, pouze lokálně vyspravena. V m.č. 1.06, 1.07, 1.02b byla podlaha vyrovnána deskami Rigidur.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP : 82 844,50 Kč
MP : -125 206,00 Kč
Celkem změna : -42 361,50 Kč

Vyjádření objednatele :

Důvod vícepráce/méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Datum : 16.11.2022

Podpis : JUDr. Dana Šmítková

Zástupce objednatele : Mgr. Markéta Kalíková

TDI : Ing. Václav Holý

Zástupce zhotovitele : Ing. Martin Kult

Autorský dozor: Ing. Jirí Kunc
Ing. Rudolf Optl

Změnový list č. 12 - "Bilance podlah"
"Okresní soud Praha-západ - optimalizace prostoru - I. Etapa"
Polozkový rozpočet

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
VCP - vícepráce						82 844,50
1	632411105RT2	Samonivel. stěrka, ruc zpracovani tl.5 mm samonivelačni polymercementová stěrka 1. np - vyrovnání stávajících betonových podlah	m2	54,40	390,00	21 216,00
2	635012014R00	Podlaha z dílců př. Rigidur E40PS + desky Rigidur 10 mm	m2	43,00	1 080,00	46 440,00
3	762522812R00	Demonitáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm	m2	22,00	150,00	3 300,00
4	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice	m2	10,00	100,00	1 000,00
5	632452411	Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl do 10 mm (po vybourání keramických dlažeb)	m2	103,700	105,00	10 888,50
MPC - méněpráce						-125 206,00
1	631351103R02	D+M př. IGLU díl modulární plastový výška 10 cm tvarovka pro	m2	-16,00	2 200,00	-35 200,00
1	632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm část 1. np	m2	-81,60	550,00	-44 880,00
2	632481211R00	Výztuž potěru svařovanou sítí kari 5x100x100	m2	-81,60	150,00	-12 240,00
3	965043331RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 5 - 8	m3	-6,55	800,00	-5 240,00
4	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-11,50	300,00	-3 450,00
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-11,50	220,00	-2 530,00
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem do 18 km	t	-195,50	10,00	-1 955,00
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-11,50	140,00	-1 610,00
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 4 x 5m	t	-46,00	16,00	-736,00
9	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	-23,00	180,00	-4 140,00
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-11,50	600,00	-6 900,00
11	999281111R00	Vnitrostaveništní přesun hmot	t	-11,50	550,00	-6 325,00

Změnový list č. 12 - "Bilance podlah"
"Okresní soud Praha-západ - optimalizace prostoru - I. Etapa"

Krycí list pro Změnový list č.: 13 - "Truhlářské práce"

"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

Objednatel : Okresní soud Praha-západ Zhotovitel : Basano s.r.o.
Zástupce objednatele : JUDr. Dana Smitková Zástupce zhotovitele : Martin Kult
Mgr. Markéta Kaljková Jirí Kunc
TDI : Ing. Václav Holý Autorský dozor: Ing. Rudolf Opit

Název : Truhlářské práce

Změnový list z podnětu : Investora **Ano**
Zhotovitele **Ne**

Změnový list předložen : 11.11.2022

Popis:

Práce byly vyvolány vyjádřením zástupce NPÚ (viz zápis v SD z 25.10.2022) a změnou projektu předanou zástupcem GP na KD dne 26.10.2022

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP : 157 322,00 Kč
MP : -60 800,00 Kč
Celkem změna : 96 522,00 Kč

Vyjádření objednatele :

Důvod vícepráce/méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy, na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222 | odstavec 5, § 222 | odstavec 6, § 222 | odstavec 7, § 222

Datum : 16.11.2022
Podpis :
Zástupce objednatele : JUDr. Dana Smitková
Mgr. Markéta Kaljková
Ing. Václav Holý
Zástupce zhotovitele : Ing. Martin Kult
Ing. Jiří Kunc
Autorský dozor: Ing. Rudolf Opit

Změnový list č.: 13 - "Truhlářské práce"
"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"
Polozkový rozpočet

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
VCP - vícepráce						157 322,00
1	766024	D + M atypické dvoukřídlé dveře, masivní, pině 118 x 209cm, s rámovou zárubní vsazené do kamenného portálu, kování (požadavek NPÚ)	ks	1,000	53 640,00	53 640,00
2	HZS1312	Oprava kamenných portálů (požadavek NPÚ) - 3ks	hod	41,000	492,00	20 172,00
3	766024	D + M atypické protipožární dveře EI30,DP3, masivní, pině 110 x 280cm, s rámovou zárubní, kování (m.č 1.30)	ks	1,000	52 710,00	52 710,00
4	767002	Navyšování plochy stěn O1,O2 vč. dveří rám Al, bezp. sklo, vzd. neprůzvučnost min 40dB	m2	2,200	14 000,00	30 800,00
MPC - méněpráce						-60 800,00
1	766 012	D+M dveře D 168, masivní, pině 80 x 197cm vč.masiv.obložky	ks	-1,00	26 400,00	-26 400,00
2	766 013	D+M dveře D 169, masivní, pině 80 x 197cm masiv obložky	ks	-1,00	34 400,00	-34 400,00

Změnový list č.: 13 - "Truhlářské práce"
"Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – I. Etapa"

