

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele 2022-0702/OMH

ze dne 29.06.2022


uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

**„Oprava fasády a izolace soklu objektu Mírové náměstí 242/4, Vila Tereza, k.ú. Podmokly“**

## Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Děčín  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV  
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ 00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

**Zhotovitel:** Novalex stavební spol. s r.o.  
Sídlo: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha  
Statutární zástupce:   
IČO: 09906304  
DIČ: CZ09906304  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, Praha  
Číslo účtu: 3300962002/5500

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

## Předmět dodatku

- Dle SOD č. objednatele 2022-0702/OMH ze dne 29.06.2022 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 90 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 14 dnů.
- Dle SOD č. objednatele 2022-0702/OMH ze dne 29.06.2022 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla **1 506 976,85 Kč bez DPH**. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby. Důvodem víceprací je provedení chemické injektáže v úrovni těsně nad terénem.

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2022-0702/OMH bez DPH: 1 506 976,85 Kč

**Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 357 953,03 Kč**

-----  
Celková cena díla bez DPH 1 864 929,88 Kč

## Závěrečná ustanovení

- Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčená.

V Děčíně dne

.....  
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

