

**DODATEK č. 4**  
**SMOL/OSTR/39/2022/LŽ**  
ke smlouvě o dílo č. OSTR/SOD/1537/2020/Zem  
SMOL/OSTR/13/2020/LŽ

**NÁVRH KONCEPCE ZELENĚ**  
**- podklad pro IV. etapu protipovodňové ochrany města Olomouce**

**1. Objednatel: Statutární město Olomouc**  
Horní náměstí 583  
779 11 Olomouc  
IČ: 00299308

**Zastoupené:**

Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení  
e-mail: [REDAKCE]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]  
tel.: [REDAKCE] e e-mail: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800  
IČO: 00299308  
DIČ: CZ00299308

**2. Zhotovitel: ZAHRADA Olomouc s.r.o.**  
Železniční 469/4, 779 00 Olomouc  
Zastoupená Ing. Radkem Pavlačkou, jednatelem  
tel: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]  
IČO: 48395013 DIČ: CZ48395013  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Olomouc  
Č.ú.: 233033030/0300

dále společně také jako „smluvní strany“

**Čl. I**

1. Smluvní strany dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, spolu uzavřely dne 16. června 2020 smlouvu o dílo na zhotovení „Návrhu koncepce zeleně - podkladu pro IV. etapu protipovodňové ochrany města Olomouce“, ve znění dodatků č. 1. č. 2 a č. 3 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem plnění je zpracování podkladu pro projekt výsadeb realizovaných v rámci IV. etapy protipovodňové ochrany města Olomouce, přičemž IV. etapou protipovodňové ochrany se rozumí stavba s názvem akce “Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Moravě, km 230,728 – 231,934 na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“, kterou realizuje Povodí Moravy s.p. ve spolupráci se statutárním městem Olomouc. Vzhledem k časovému posunu termínu dokončení všech stupňů této projektové dokumentace hrazené Povodím Moravy s. p. z důvodu rozdělení IV. etapy na dvě podetapy, není momentálně možné dokončit Krok 2 plnění Smlouvy pro podetapu IV. B.

3. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na posunu termínu předání díla a uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě.

## Čl. II

1. Smluvní strany se dohodly na změně ujednání Smlouvy a tímto dodatkem ji mění takto:

**a. Ve čl. III. Rozsah a obsah předmětu plnění se mění odstavec 1, který nově zní:**

Koncepce zeleně bude zpracována dle pokynů objednatele a v těsné součinnosti s Povodím Moravy s.p. v těchto krocích:

Krok 1: Zpracování návrhu koncepce zeleně a jeho projednání s objednatelem, s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, s orgánem ochrany přírody a krajiny odboru životního prostředí MMOL

Krok 2: Dopracování koncepce a spolupráce se zpracovatelem projektové dokumentace provádění stavby s názvem akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Moravě, km 230,728 – 231,934 na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“ pro podetapu IV. A protipovodňové ochrany města Olomouce

Krok 3: Dopracování koncepce a spolupráce se zpracovatelem projektové dokumentace provádění stavby s názvem akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Moravě, km 230,728 – 231,934 na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“ pro podetapu IV. B protipovodňové ochrany města Olomouce

**b. Ve čl. V. Termín a místo plnění se mění odstavec 2, který nově zní:**

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat etapy předmětu plnění v souladu s takto stanovenými termíny:

Krok 1: do 31. 7. 2020

Krok 2: do 15. 12. 2022

Krok 3: do 30 dnů ode dne předání podkladů Povodím Moravy s. p.

**c. Ve čl. VII. Platební podmínky se mění odstavec 1, který nově zní:**

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad a vzniká mu nárok na postupné zaplacení za řádně provedené jednotlivé etapy po jejich odsouhlasení a převzetí objednatelem na základě předávacího protokolu. Platba ceny díla dle čl. VI. této smlouvy bude hrazena v souladu s předchozí větou a následujícím způsobem:

Krok 1: 55 000 Kč + DPH 21% tzn. 66 550 Kč

Krok 2: 25 000 Kč + DPH 21% tzn. 30 250 Kč

Krok 3: 30 000 Kč + DPH 21% tzn. 36 300 Kč

2. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změny.

### Čl. III

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Olomouci dne 21.11 2022

Objednatel

Ing. Zdeněk Bogoč

Zhotovitel

Ing. Radek Pavlačka  
autorizovaný krajinářský architekt