

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Objednatel	
Název:	Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.
Zapsána:	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35422
Sídlo:	Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod
Zastoupena:	Jméno a příjmení: Ing. Ferdinandem Kubáníkem, jednatelem
	E-mail: [REDACTED]
	Mobil: [REDACTED]
IČ/DIČ:	25583905 CZ25583905
Bankovní spojení:	KB a.s., pob. Uherský Brod
Číslo účtu:	19 – 500 444 0217/0100
Osoba pověřená k jednání ve věcech smluvních	Jméno a příjmení: [REDACTED]
	E-mail: [REDACTED]
	Mobil: [REDACTED]
Pověřená osoba ve věcech provádění díla:	Jméno a příjmení: [REDACTED]
	E-mail: [REDACTED]
	Mobil: [REDACTED]

Zhotovitel	
Název:	Gretes s.r.o.
Zapsána:	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 39099
Sídlo:	Kudlovice 107, 687 03 Babice
Zastoupena:	Jméno a příjmení: Janem Grebeníčkem, jednatelem
	E-mail: [REDACTED]
	Mobil: [REDACTED]
IČ/DIČ:	26235366 CZ26235366
Bankovní spojení:	KB a.s., pob. Uherské Hradiště
Číslo účtu:	27-6687870287/0100
Pověřená osoba ve věcech provádění díla:	Jméno a příjmení: [REDACTED]
	E-mail: [REDACTED]
	Mobil: [REDACTED]

Název a číslo veřejné zakázky malého rozsahu	
Název:	Oprava střechy pavilonu C
Číslo:	VZ 08/2022

II. PREAMBULE

- (1) Účelem dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna Smlouvy o dílo ze dne 5. 10. 2022 (dále jen „smlouva“) spočívající ve změně závazku.
- (2) Po zahájení realizace díla bylo zjištěno, že je nutné provést dodatečné stavební práce, dodávky a služby a nepředvídané práce, dodávky a služby a v souvislosti s touto změnou nebudou provedeny některé stavební práce, dodávky a služby. Důvody pro tuto změnu závazku jsou popsány ve Změnovém listu a nacenění změn je uvedeno v Položkovém rozpočtu změn.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- (1) Tímto dodatkem se mění následující ujednání Smlouvy o dílo uzavřené mezi shora uvedenými smluvními stranami takto:

V čl. 3. Předmět smlouvy, rozsah díla se mění dle podrobně specifikovaných změn uvedených ve Změnovém listu, který je přílohou tohoto Dodatku.

V čl. 5. Cena díla se mění dle Položkového rozpočtu změn, který je přílohou tohoto Dodatku.

Cena díla celkem po nacenění víceprací a odečtu méněprací činí:

Cena dle smlouvy bez DPH	4 481 760,72,- Kč
DPH 21%	941 169,75,- Kč
Cena celkem včetně DPH	5 422 930,47,- Kč

IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

- (1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- (2) Dodatek č. 1 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.
- (3) Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list

Příloha č. 2 Položkový rozpočet změn

- (4) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel, 1 zhotovitel.

V Uherském Brodě dne

V Uherském Brodě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.

Gretes s.r.o.

Ing. Ferdinand Kubáník, jednatel

Jan Grebeníček, jednatel