



S00JP01CVBB2

## Smluvní strany

**statutární město Zlín**

se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, PSČ 761 00

zastoupené Ing. et Ing. [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

odpovědný útvar: Odbor městské zeleně

IČ: 00283924

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., číslo účtu [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**Sportovní hřiště s.r.o.**

se sídlem L. Košuta 2907, 760 01 Zlín

zastoupená Ing. [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČ: 04929845

zapsaná v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně oddíl C vložka 92673

bankovní spojení: název banky, číslo účtu: ve tvaru [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají

**Dodatek č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1800220136**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci stavebních prací

**„Rekonstrukce hřiště č. 170, Zlín – ul. Křiby“****I. PREAMBULE:**

Dne 15. 6. 2022 byla mezi statutárním městem Zlínem jako objednatel a společností Sportovní hřiště s.r.o. jako zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. 1800220136, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební práce „**Rekonstrukce hřiště č. 170, Zlín – ul. Křiby**“. V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny (dodatečné stavební práce a méněpráce) oproti původním zadávacím podmínkám.

V průběhu realizace stavby vznikla potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku č. 1 je změna Článku I Předmět smlouvy, článek IV Doba a místo plnění a článek V Cena díla, a to z důvodů víceprací, nutných pro řádné dokončení díla, dle níže uvedeného odůvodnění.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

- **Článek I Předmět smlouvy** - rozšiřuje se o výše uvedené dodatečné práce (vícepráce), jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- **Článek IV Doba a místo plnění** se mění následovně: Ukončení provádění díla: nejpozději do 4 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště.
- **Článek V Cena díla** - původní cena díla dle smlouvy o dílo v celkové výši 1 384 377,20 Kč bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací (víceprací) ve výši 43 915,00 Kč bez DPH a snižuje cenu o méněpráce ve výši – 15 000,00 Kč bez DPH dle jejich ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku.

### Rekapitulace ceny za dílo včetně zdůvodnění:

Cena za dílo dle smlouvy o dílo :	1 384 377,20 Kč bez DPH
Dodatek č. 1:	
vícepráce	43 915,00 Kč bez DPH
méněpráce	- 15 000,00 Kč bez DPH
<b>Cena za dílo ve znění Dodatku č. 1:</b>	<b>1 413 292,20 Kč bez DPH</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>296 791,36 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>1 710 083,56 Kč včetně DPH</b>

### Zdůvodnění změn:

#### 1. tzv. vícepráce

##### Změna zpevněných ploch

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že je nutné doplnit betonovou přídlažbu do vzniklého prostoru mezi nově položenými betonovými obrubníky a stávajícím rámovým oplocením hřiště. Provedení těchto prací je nezbytné pro zdárné dokončení stavby.

Viz změnový rozpočet zpevněných ploch.

#### 2. tzv. méněpráce

##### Změna vedlejších a ostatních nákladů

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že provedení některých prací není nezbytně nutné (statická zátěžová zkouška, vykácení dřevin bez odkořenění, dočasná ochrana stromů dřevěným bedněním).

Viz změnový rozpočet vedlejších a ostatních nákladů.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn v platnosti.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

5. Příloha dodatku č. 1 smlouvy o dílo:  
Č. 1 – změnové rozpočty

Schválení finančních prostředků:


**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 24.1.2022, č.j. 38/2R/2022, RO č. 3/22, T 45

Schválení veřejné zakázky:

**doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 9. 5. 2022 č.j.77/9R/2022

Schválení dodatku č. 1 smlouvy:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 14.11.2022, č.j. 72/23R/2022



zodpovídá	odbor	dat. m
věcně	OTZ	21/11/22
právně	OP	21/11/22
	OE	22.11.2022

	128/2001 Sb.
	datum
funkce	
přikazce	21.11.2022
operace	
správc	21.11.2022
rozpoč	

## Rekonstrukce hřiště č. 170, Zlín - ul. Kříby

Rekapitulace VCP a MNP		
Označení	Název VCP a MNP	Cena celkem bez DPH
1	VCP - Zpevněné plochy	43 915,00 Kč
2	MNP - Vedlejší a ostatní náklady	-15 000,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>28 915,00 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>		<b>34 987,15 Kč</b>

S:	1	
R:	01	<b>VCP - Zpevněné plochy</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
<b>Díl: 767</b>		<b>Zpevněné plochy</b>	
1	PC 01	Pokládka přídlažby	bm
2	PC 02	Přídlažba betonová 500 x 300 x 80 mm	bm
3	PC 03	Beton	m3
4	PC 04	Řezání přídlažby	bm
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>	
6	PC 06	Doprava a VRN	kpl.

<b>Celkem</b>	<b>43 915,00</b>
---------------	------------------

S:	1	
R:	01	<b>MNP - Vedlejší a ostatní náklady</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>	
4	R0055	Dočasná ochrana stromů dřevěným bedněním	kus
13	R1056	Vykácení dřevin bez odkořenění	m2
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>	
30	00524 R	Zkouška podloží statická zátěžová	soubor

<b>Celkem</b>	<b>-15 000,00</b>
---------------	-------------------