
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a stavby

Název zakázky: „ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha – Kolín“

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2828/2018/PH**,

číslo smlouvy Zhotovitele: **214-PVO/2018**

ISPROFIN: **521 352 0026**, uzavřené dne 08.08.2018

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483; DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616,
bank. spojení: [REDAKCE] číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem**, obchodním ředitelem, na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy**, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2828/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 214-PVO/2018, ve znění pozdějších dodatků.

Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 2 a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

██████████ Kč

Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

██████████ Kč

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH + 1 338 118,- Kč

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ zůstává na cca **2,50 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je **0,45 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 4.

V souvislosti s výše uvedeným se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a článek 5, odst. 5.15, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy.

2. **Úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.** V Příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS.

V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.15, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a Příloha č. 4, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy.

3. Zhotovitel dále bere na vědomí, že u Objednatele došlo ke změně jeho korespondenční adresy a dále ke změně způsobu a adresy pro doručování faktur.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. článku 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2828/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 214-PVO/2018, ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3, takto:

1) Čl. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa v členění dle jednotlivých etap realizace Díla je:

Cena za realizaci etapy č. 1 dle odst. 3.8, ve znění dod. č. 3 Smlouvy..... 181 699 702,11 Kč

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 4, bez DPH (ZL č. 2)..... 1 338 118,00 Kč

Cena za realizaci etapy č. 1 dle odst. 3.8, ve znění dod. č. 4 Smlouvy... 183 037 820,11 Kč

Cena za realizaci etap č. 2, 3 a 4 dle odst. 3.8, ve znění dod. č. 2 Smlouvy 123 709 676,00 Kč

Rekapitulace:

Cena za realizaci etapy č. 1 dle odst. 3.8, ve znění dod. č. 4 Smlouvy... **183 037 820,11 Kč**

Cena za realizaci etap č. 2, 3 a 4 dle odst. 3.8, ve znění dod. č. 2 Smlouvy 123 709 676,00 Kč

Cena Díla celkem ve znění dodatku č. 4, bez DPH:306 747 496,11 Kč

slovy: tři sta šest milionů sedm set čtyřicet sedm tisíc čtyři sta devadesát šest korun českých a jedenáct haléřů

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby v členění dle jednotlivých etap realizace a dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy.

2) ČI. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odstavce 5.15, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky OP_P+R_18-18_CEF
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky VTP_P+R_02-18_CEF c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Plná moc Ing. Petra Faltuse

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání dodatku č. 4 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 4 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2828/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 214-PVO/2018, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení a Zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je následující příloha:

příloha č. 1

(současně Příloha č. 4 Smlouvy):

Rekapitulace Ceny Díla

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

Za Objednatele:

V Praze dne11.-11-2022.....

Za Zhotovitele:

V Praze dne08.-11-2022.....

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
obchodní ředitel

AŽD Praha s.r.o.,
na základě plné moci

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu**

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 16 měsíců) v celkovém počtu 720 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

- **CENA DÍLA - REKAPITULACE**

Smluvní cena celkem, dle dod. č. 4, bez DPH ve výši 306 747 496,11 Kč

Z toho:

1) Smluvní cena za Projekt. dokumentaci, dle dod. č. 3, bez DPH ve výši [REDACTED]

2) Smluvní cena za AD, bez DPH [REDACTED], tj. [REDACTED]

3) Smluvní cena za RS, dle dod. č. 4, bez DPH [REDACTED]

- z toho **cena za real. 1. dílčí etapy pln. Díla, dle dod. č. 4, bez DPH [REDACTED]**

- z toho **cena za real. 2. až 4. dílčí etapy pln. Díla, dle dod. č. 2, bez DPH [REDACTED]**