

## **Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a stavby**

### **Název zakázky:**

**„ETCS Plzeň (mimo) – Cheb“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

##### **Adresa pro doručování faktur:**

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-3844/2018/PH**

ISPROFIN: **500 372 0028**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

##### **AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616,

bank. spojení: ██████████ číslo účtu: ██████████

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem**, obchodním ředitelem, na základě plné moci

číslo smlouvy Zhotovitele: **377-PVO/2018**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

# PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy**, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3844/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 377-PVO/2018, uzavřené dne 22. 10. 2020, ve znění dodatků č. 1 až č. 3.

Smluvní strany se v souladu se schváleným **Změnovým listem stavby č. 1** (dále též „ZL“), ve kterém byla část prací zatříděna v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“) a část prací byla zatříděna v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6 ZZVZ**, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

**U části prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 1 (část prací dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████	Kč
Méněpráce dle ZL č. 1 (část prací dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	██████████	Kč
<b>Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH</b>	<b>+</b>	<b>██████████</b>

**U části prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 1 (část prací dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████	Kč
Méněpráce dle ZL č. 1 (část prací dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	██████████	Kč
<b>Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH</b>	<b>+</b>	<b>██████████</b>

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je cca **4,09 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti se shora uvedeným se tak Smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a článku 5, odst. 5.15, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy.

2. **Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.** V Příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS.

V souvislosti se shora uvedeným se tak Smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.15, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a Přílohy č. 4 Smlouvy, ve znění dodatku č. 2.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

## I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3844/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 377-PVO/2018, uzavřené dne 22. 10. 2018 (dále také jako „Smlouva“), ve znění dodatků č. 1 až č. 3, takto:

### 1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění textu odstavce 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:	909 835 600,00 Kč
<b>Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 4, bez DPH (ZL č. 1)</b>	<b>+ 37 191 189,76 Kč</b>
<b>Cena Díla dle dodatku č. 4, bez DPH</b>	<b>947 026 789,76 Kč</b>

slovy: **devět set čtyřicet sedm milionů dvacet šest tisíc sedm set osmdesát devět korun českých sedmdesát šest haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4, ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy.

## 2) Článek 5. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.15, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP\_P+R\_19-18\_CEF
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
  - b) Všeobecné technické podmínky VTP\_P+R\_03-18\_CEF
  - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací/Harmonogram plnění  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9: Plná moc Ing. Petra Faltuse

## 3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### II.

#### Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
- Zaslání dodatku č. 4 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 4 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v **šesti (6)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení a Zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je následující příloha:  
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 4 Smlouvy*) - Rekapitulace Ceny Díla  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

**Za Objednatele:**


V Praze dne 30 -11- 2022




**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**Za Zhotovitele:**

V Praze dne 30 -11- 2022



**Ing. Petr Faltus**  
obchodní ředitel  
AŽD Praha s.r.o.,  
na základě plné moci



---

## Příloha č. 4

### Rekapitulace Ceny Díla

- **Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu**

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 30 měsíců) v celkovém počtu **1 120 hodin**. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

### **CENA DÍLA – REKAPITULACE**

Smluvní cena celkem, dle dodatku č. 4 bez DPH ve výši

**947 026 789,76 Kč**

Z toho:

**1) Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci, dle dodatku č. 2**

ve výši [REDACTED]

z toho

- *cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH* [REDACTED]

- *cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby je součástí Smluvní ceny za RS*

**2) Smluvní cena za AD bez DPH** [REDACTED]

**3) Smluvní cena za RS bez DPH, dle dodatku č. 4** [REDACTED]