

### **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo**

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Dodatek č.3“)

**Objednatel:** **Město Valašské Meziříčí**  
se sídlem: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí  
zastoupený: Bc. Robertem Stržínkem, starostou  
IČO: 00 304 387  
DIČ: CZ 00 304 387  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **Pavlacký s.r.o.**  
se sídlem: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice  
zastoupený: Ing. Hynek Pavlacký, jednatel  
IČO: 634 72 902  
DIČ: CZ63472902  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:  
tel.  
e-mail:  
zapsaný:  
(dále jen „zhotovitel“)

#### **I. Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 19. 9. 2016 Smlouvu o dílo „Sportoviště pro požární sport v Hrachovci“. Dále uzavřely dne 14. 11. 2016 Dodatek č. 1 a dne 21. 3. 2017 Dodatek č. 2. Zhotovitel požádal dne 4.5.2017 o prodloužení termínu k dokončení a předání celého díla do 30. 6. 2017. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení a předání díla je technologický postup pokládky finální vrstvy sportovní dráhy. S ohledem na současné klimatické podmínky zhotovitel požádal o úpravu termínu dokončení akce „Sportoviště pro požární sport v Hrachovci“. Pokládka asfaltových vrstev a sportovního povrchu v nevhodných klimatických podmínkách může negativně ovlivnit kvalitu prováděných prací.

#### **II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se v souladu s čl. V odst. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 3**, na základě kterého se mění text:

1. v článku II. Lhůta a místo plnění, odstavec 1. Lhůta plnění **takto:**

Termín dokončení a předání celého díla: nejpozději do 30. 6. 2017

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Sportoviště pro požární sport v Hrachovci“ JS/0207/2016/OKS ze dne 19. 9. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 11. 2016 a Dodatku č.2 ze dne 21. 3. 2017 se tímto Dodatkem č. 3 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 12.5.2017, pod bodem R 68/02.
3. Tento Dodatek č. 3 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním (vč. zpracování) tohoto Dodatku č. 3 a všech údajů v něm uvedených a jeho případných přílohách na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů.
5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 3 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
7. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Ve Valašském Meziříčí dne 17.5.2017

V Luhačovicích, dne 17.5.2017

Město Valašské Meziříčí  
Bc. Robert Stržínek  
-objednatel-

Pavlacký s.r.o.  
Ing. Hynek Pavlacký, jednatel  
-zhotovitel-