



Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

Dodavatel:

EXACT ING, s.r.o.

se sídlem: Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno
IČO: 292 36 517
DIČ: CZ 29236517
zastoupen:

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1756 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1/2022 k Objednávce č. Objednatele 2/22200-22 (03PU-003014), č. Poskytovatele 014/2022 ze dne 20. 6. 2022 (dále jen „**Dodatek 1**“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20.6.2022 mezi sebou uzavřely smluvní vztah založený Objednávkou č. Objednatele 2/22200-22 (03PU-003014), č. Dodavatele 014/2022-22 „*JmK – Technická pomoc při kolaudaci staveb JmK*“ (dále jen „Objednávka“), jehož předmětem je zajištění kolaudace vybraných staveb realizovaných Provozním úsekem ZB ŘSD ČR, a to v rozsahu Přílohy č. 1 Objednávky.
- 1.2. Smluvní strany berou na vědomí a respektují skutečnost, že v průběhu dílčího plnění Objednávky, týkajícího se kolaudace stavby I/42 Brno – ul. Hladíkova – oprava krytu vozovky, byl ze strany Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje vznesen nad rámec podmínek daných stavebním povolením požadavek na předložení výsledků měření hluku z dopravy na

komunikaci Zvonařka prokazující v nejzatíženějším chráněném venkovním prostoru stavby nepřekročení hygienických limitů hluku a vibrací, pro chráněné venkovní prostory staveb.

- 1.3. Smluvní strany ve vazbě na dodatečný požadavek Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje specifikovaný v předchozím odstavci, berou na vědomí nezbytnost zajištění vlastního měření hlukové zátěže dotčené lokality ze strany Objednatele, přičemž doba realizace a vyhodnocení požadovaného měření objektivně převyšuje Lhůtu pro dodání plnění Objednávky.
- 1.4. Smluvní strany s respektováním výše uvedeného shodně konstatují, že pro dosažení splnění předmětu Objednávky je nezbytné přiměřeným způsobem prodloužit Lhůtu pro dodání plnění Objednávky.
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna doby plnění, specifikovaná tímto dodatkem je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení „Lhůta pro dodání či termín dodání“ Objednávky, jež nově zní.
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odstavce 1 článku IV „Cena“ Objednávky, jež nově zní.

Lhůta pro dodání či termín dodání: *do 90 dnů od předání podkladů nezbytně nutných k dokončení předmětu plnění*

Článek 3.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Objednávky zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.

Za Objednatele: 25 -11- 2022

V Brně dne

Za Dodavatele:

V Brně dne

23.11. 2022