

**Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo
č. 010/TECH/2021 uzavřené dne 6. 5. 2021**

**uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Výstaviště Praha, a.s.

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B,
vložce 5231
IČO:256 49 329
DIČ:CZ25649329
zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva
Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „objednatel“)

a

GRADIOR TECH a.s.

se sídlem: Křížíkova 3126/68o, 612 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 1671
IČO: 63473542
DIČ: CZ63473542
plátce DPH: ano
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 267656017/0300
Zastoupen: Bc. Robertem Nosem, členem správní rady

(dále jen „zhotovitel“)

tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 010/TECH/2021 uzavřené dne 6. 5. 2021 (dále také jen „**dodatek**“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.5.2021 (dále jen „**dodatek č. 1**“), dodatku č. 2 ze dne 1.3.2022 (dále jen „**dodatek č. 2**“), dodatku č. 3 ze dne 23.5.2022 (dále jen „**dodatek č. 3**“) a dodatku č. 4 ze dne 28.7.2022 (dále jen „**dodatek č. 4**“):

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2021 smlouvu o dílo č. 010/TECH/2021, kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo – specifikované uvedenou smlouvou včetně jejích příloh v rámci veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce divadla Spirála – Část 2 (scénická technologie)**“ – a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě (dále jen „**smlouva**“).
- 1.2 V ustanovení čl. V., odst. 5.2 a 5.3 a čl. XII odst. 12.4 smlouvy sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. S ohledem na to Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených člancích tohoto dodatku změnu smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že důvody k uzavření tohoto dodatku nemají charakter podstatné změny závazku, ani nepředstavují podstatnou změnu okolností. Tato dohoda není v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.5 Předmětem dodatku je úprava ceny a rozsahu díla. Vícepráce odpovídající ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) pododstavec 2. ZZVZ jsou specifikovány ve změnových listech č. 14, 15, 16, 18, 19, 20 a 21. Změnové listy č. 17 a 21 pak představují změny ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Bližší odůvodnění jejich potřebnosti a nezbytnosti s ohledem na patřičná ustanovení ZZVZ je součástí změnových listů. Změna rozsahu díla uvedená v tomto dodatku má vliv na termín realizace díla. Předmětem tohoto dodatku je tedy i úprava Doby zhotovení díla, konkrétně odst. 3.1 smlouvy, kdy důvodem pro tuto změnu je zpoždění stavebních prací na generální stavbě divadla Spirála. Zhotovitel díla nemohl pokračovat v plnění díla dle této smlouvy, a tudíž nebyl v prodlení se splněním svých povinností.

II. Změna článku III. smlouvy (Doba zhotovení díla)

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Čl. III. odst. 3.1 Smlouvy tak, že se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději do 30.6.2023.“

III. Změna článku V. smlouvy (Cena díla)

3.1. V souladu s čl. V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy, se sjednává cena za vícepráce provedené na základě objednatelem odsouhlasených změn řešení.

3.2. Cena víceprací je stanovena na základě změnových listů č. 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 a 22, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

Celková cena za vícepráce činí: 4 059 806,- Kč (bez DPH)
DPH činí 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 4 912 365,26 Kč.

3.3. Cena méněprací je stanovena na základě změnového listu č. 16, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

Celková cena za méněpráce činí: 62 860,- Kč (bez DPH)
DPH činí 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 76 060,60 Kč.

3.4. Čl. V., odst. 5.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami podle § 2620 Občanského zákoníku. Za zhotovení díla uvedeného ve čl. III. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.

Celková cena bez DPH činí: 47 817 230 Kč

(slovy: čtyřicet sedm milionů osm set sedmnáct tisíc dvě stě třicet korun českých)

DPH (sazba 21 %) činí: 10 041 618,30 Kč

(slovy: deset milionů čtyřicet jeden tisíc šest set osmnáct korun českých a třicet haléřů)

Celková cena včetně DPH činí: 57 858 848,30 Kč

(slovy: padesát sedm milionů osm set padesát osm tisíc osm set čtyřicet osm korun českých a třicet haléřů)

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.

- 4.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednaly, že se neuplatní fikce podle ustanovení § 92a odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Strana objednatele obdržela jedno vyhotovení.
- 4.4 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 4.6 Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.7 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Změnové listy č. 14 - 22

V Praze dne 7. 12. 2022

V Praze dne 7. 12. 2022

.....
Výstaviště Praha, a.s.
Tomáš Hübl
předseda představenstva

.....
GRADIOR TECH a.s.
Bc. Robert Nos
člen správní rady

.....
Výstaviště Praha, a.s.
Ing. Václav Novotný
místopředseda představenstva