

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 22. 07. 2019

č. smlouvy: 07PT-001237, TPR/19/167

(dále jen „Smlouva“)

ISPROFI/ISPROFOND: 327 122 1011

Název související veřejné zakázky:

**D6 Nové Strašecí – Řevničov; D6 Lubenec, obchvat; D6 Řevničov, obchvat -  
vypořádání VB**

(dále jako „Dodatek č. 1“)

#### Smluvní strany:

##### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ659 93 390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupeno: [redacted], generální ředitel  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted], ředitel ŘSD ČR, Správa K. Vary  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel.: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel.: [redacted]  
(dále také jen „Objednatel“)

a

##### EKONOM AG SERVIS, s.r.o.

se sídlem: 28. října 1594, 440 01 Louny  
IČO: 28681606  
DIČ: CZ28681606  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 26623  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupen: [redacted], jednatelem  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel.: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel.: [redacted]  
(dále také jen „Poskytovatel“)  
(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
Čj.:  
PID: RSDCXBATEB  
Doručeno: 07.12.2022  
Listu dokumentu: 1

## I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva takto:

Příloha č. 1 Specifikace služeb ke Smlouvě se upravuje následovně:

**Termín plnění:**

Dokončení: **31. 12. 2024**

Dosud nejsou zkolaudovány některé stavební objekty stavby „D6 Lubenec, obchvat“ a nejsou tedy k dispozici všechny geometrické plány na věcná břemena v k.ú. Ležky, k.ú. Libyně a k.ú. Lubenec, která jsou předmětem plnění Smlouvy. Z tohoto důvodu je navržena změna v dokončení plnění Smlouvy tímto Dodatkem č. 1, jehož obsahem je změna data dokončení plnění Smlouvy o dva roky, tedy z 31. 12. 2022 na 31. 12. 2024.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. 07PT-001237, TPR/19/167 ze dne 22. 07. 2019 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a nemění se.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

V Karlových Varech dne 25. 11. 2022

V Lounech dne 30. 11. 2022

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:





ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

jednatel EKONOM AG SERVIS, s.r.o.



EKONOM AG SERVIS, s.r.o.  
28. října 1594, 440 01 Louny

