

# DODATEK č. 1

## KE SMLouvĚ O DíLO č. 47/2022

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Statutární město České Budějovice  
Se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice  
IČO: 00244732  
DIČ: CZ 00244732

Odpovědný zástupce: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**  
Se sídlem: Čéčova 2248/44, 370 04 České Budějovice  
Zastoupená: jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem  
Zástupce pro věci technické: Ladislav Valeš, tel.: [REDACTED]  
IČO: 25157337  
DIČ: CZ25157337  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

**Zhotovitel:** **TECHO CB s.r.o.**  
Se sídlem: Straňka 420, 370 01 Litvínovice  
Zápis v OR: složka C7660 vedená u krajského soudu v Českých Budějovicích  
Zastoupená: p. Jiřím Jasiakem, jednatelem  
IČO: 25171381  
DIČ: CZ25171381  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“).

### I. PREAMBULE

1. Zhotovitel předložil nabídku v souladu s podmínkami Objednatel vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. s názvem **Oprava střechy a fasády objektu Dr. Stejskala 14, 370 01 České Budějovice** (dále jen veřejná zakázka). Nabídka Zhotovitele byla ve výběrovém řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější. Na základě těchto skutečností a v souladu s podmínkami veřejné zakázky se smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy.

SPRÁVA DOMŮ s.r.o. je na základě Smlouvy o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka ze dne 4. 6. 2002 uzavřenou se Statutárním městem České Budějovice oprávněna k obstarávání správy nemovitostí, jejichž vlastníkem je Statutární město České Budějovice, a ke všem právním úkonům a činnostem souvisejícím se správou nemovitostí, jakož i ke všem dalším činnostem s tím spojeným. SPRÁVA DOMŮ s.r.o. je podle smlouvy o správě zmocněna jménem vlastníka tuto smlouvu uzavřít.

**Dodatkem č. 1 se mění článek č.VI. TERMÍN PLNĚNÍ**

## VI. TERMÍN PLNĚNÍ

<b>Zahájení prací:</b>	<b>29.7.2022</b>
<b>Ukončení prací dle SoD 50/2022-TO:</b>	<b>9.12.2022</b>
<b>Ukončení prací dle dodatku D1:</b>	<b>19.12.2022</b>

**Zdůvodnění:** Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby, z důvodu předepsané krytiny „Bobrovky“ odsouhlasené OPP, která byla dodána po delším objednávacím termínu, z důvodu omezené výroby tohoto typu tašky. Dále pak došlo k navýšení ploch a práce opravované fasády ve dvorním traktu a současně k pozastavení prací z důvodu nového vyjádření OPP.

Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.47/2022.

## XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy č. 47/2022 ze dne 6.6.2022, nedotčená tímto dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

České Budějovice dne: 5.12.2022

.....  
Objednatel  
Mgr. Petr Šindelář  
jednatel společnosti

.....  
Zhotovitel  
Jiří Jasiak  
jednatel společnosti