

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5621054398.02 (ORG 2234)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2021V008

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

(„objednatel“)

Zhotovitel: Společníci společnosti „IDPS x EVT – OIŠÍ“
Sídlo: založené ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku se sídlem
Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

Správce společnosti: IDPS s.r.o.
Sídlo: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
Zastoupený: Ing. Tomášem Nosskem, jednatelem
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 102593
IČO: 47537205
DIČ: CZ47537205
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 301963329/0300

Další společník: EVT Stavby s.r.o.
Sídlo: V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy
Zastoupený: Josefem Kuncem, jednatelem
společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842
IČO: 25260766
DIČ: CZ25260766

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2021 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací ulice Olší“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
 - b) změna čl. III Čas plnění, spočívající v posunutí termínu plnění v závislosti změně rozsahu předmětu díla,
 - c) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
 - d) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení Přílohy č. 1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací novou Přílohou č. 1 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram prací, a doplnění Přílohy č. 3 - Změnový list č. 2
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 6 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na změně spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“):

SO 101 - Rekonstrukce ulice Olší - zvýšení nivelety komunikace Olší A	989.873,65 Kč bez DPH
SO 103 - Rekonstrukce ulice Franzova - chybějící BZD a KSC	235.784,64 Kč bez DPH
SO 302 Splašková kanalizace - Olší ulička 1, obetonování dešťové kanalizace	63.997,75 Kč bez DPH

- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce („méněpráce“):

SO 302 Splašková kanalizace - Olší ulička 1, - 3.433,22 Kč bez DPH
obetonování dešťové kanalizace

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena dle smlouvy bez DPH	76.495.525,00 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	4.146.774,67 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	- 1.283.478,39 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo	1.289.656,04 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo</u>	<u>- 3.433,22 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	80.645.044,10 Kč

- 3) Článek III. odst. 2 se nahrazuje zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě do 39 týdnů, přičemž lhůta počíná běžet prvním dnem předání staveniště.“

- 4) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací

Příloha č. 2 - Změnový list č. 1

Příloha č. 3 – Změnový list č. 2“.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.

- 7) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:


Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/007 dne 30. 11. 2022.

V Brně dne
Za objednatele



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,

V Brně dne
Za zhotovitele



.....
IDPS s.r.o.



.....
EVT Stavby s.r.o.

