

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele:

„III/4388 Býškovice – Horní Újezd, sanace“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**

Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý – technický náměstek SSOK (tel.: 585 170 336)

Ing. Radomír Všeticka – vedoucí SÚ Jih

Ing. Radomír Zapletal – vedoucí TSÚ SÚ Jih

Ing. Dagmar Vlková – investiční technik SÚ Jih

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **11338701/0100**

Tel: [REDACTED]

DS: **ur4k8nn**

E-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

se sídlem: **Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc**

kontaktní adresa: **Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc**

Zápis v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419**

Zastoupen: **Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva**

IČO: **25869523**

DIČ: **CZ25869523**

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., Československá obchodní banka a.s.**

Číslo účtu: **27-4176700287/0100, 17622113/0300**

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Liniové stavby

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED] **ředitel divize liniové stavby**

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

Smluvní strany uzavřely dne 10.5.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „III/4388 Býškovice – Horní Újezd, sanace“. Smluvní strany se v souladu s čl. 3.4 a 3.5 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku.

1. Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) a o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) vyplývající ze Změnového listu č.1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

2. Znění dodatku

- 2.1 Vzhledem k výše uvedenému se čl. 3. Cena díla, odst. 3.2 smlouvy o dílo upravuje takto:

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla o schválené vícepráce v částce 766.205,00 Kč a méněpráce 2.806.495,24 Kč, specifikované v položkové rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Původní cena díla dle SOD bez DPH	7. 495. 000,00 Kč
Vícepráce dle přílohy bez DPH	+ 766. 205,00 Kč
Méněpráce dle přílohy bez DPH	- 2. 806. 495,24 Kč
Nová cena díla bez DPH	5. 454. 709,76 Kč
DPH ve výši 21 %	1.145. 489,05 Kč
Celková cena díla dle dodatku č.1 včetně DPH	6. 600.198,81 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
3.2 Tento dodatek je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Přílohy:

č. 1 – položkový rozpočet

V Olomouci dne
Za objednatele:


Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel/předseda představenstva

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

**Ing. Petr
Buchta**

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Ing. Petr Buchta

Digitálně podepsal Ing. Petr
Buchta
Datum: 2022.12.07 13:13:14
+01'00'



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: 2022 - III-4388 BÝŠKOVICE - HORNÍ ÚJEZD - opravy sanace CÚ-2021-02

Varianta: var. 1 -

Objekt	Popis	Cena bez DPH
01.A	zkušební úseky - 200 mb odstranění sanace - SKL. ŘEZ 1 - neúnosné kraje	60 431,68
01.B	ostatní úseky - 1095 mb odstranění sanace - SKL. ŘEZ 1 - neúnosné kraje	330 072,39
01.C	zkušeb.a ostat. úseky celk.-1295mb-úprava pod paraplé a zúnosnění podkladu-S	2 698 863,53
02	SKLADBA ŘEZ 2 - neúnos. kraje, úprava pod paraplé.(sanace ještě neprovedena,a	1 303 520,06
03	SKLADBA ŘEZ 3 - neúnosné kraje, úprava pod paraplé (odstran.sanace,zesílen	91 153,33
04	SKLADBA ŘEZ 4 - v místě neúnosného středu vozovky, zhotovení sanace - 800m	2 780 959,00
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY	230 000,01
	Celková cena v SOD bez DPH:	7 495 000,00
	VÍCEPRÁCE VE ZMĚNĚ	766 205,00
	MÉNĚPRÁCE VE ZMĚNĚ	0,00
	CELKEM PO ZMĚNĚ	8 261 205,00

požadované hodnoty

773 801,16

-2 815 644,08

Méněpráce v % oproti SOD
Vícepráce v % oproti SOD
celkem součet

0,00
10,22
10,22

Méněpráce v % oproti SOD - požadované
Vícepráce v % oproti SOD požadované
celkem součet požadovaný

37,57
10,32
47,89

Stavba: 2022 III-4388 BÝŠKOVICE - HORNÍ ÚJEZD - opravy sanace CÚ-2021-02

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena v SoD		Vícepráce		Mémpráce	
						Jednotková	Celkem	množství	cena	množství	cena

Rožpočet: 01.C zkušeb.a.osta. úseky celk.-1295mb-úprava pod paraplání a zúsnění podkladu-SKL.ŘEZ 1- neúnos.kraje

ZMĚNA Č. 1											
Provedení nové drenáže u svodidel – odvedení vody z šachty do vodoteče										71 777,12	0,00
NP	132251254		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m ³ strojně	m ³	0,000	365,00	0,00	50,000	18 250,00		0,00
			Provedení nové drenáže u svodidel – odvedení vody z šachty do vodoteče 25bm * 1m * 2m = 50 m ³								
2	162351124		Vodorovné přemístění přes 600 do 1000 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	M3	1 476,300	71,36	105 348,77	37,500	2 676,00		0,00
			Vícepráce: Zásyp z pol.6.174151101 v množství 37,5m ³								
3	162751117		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	885,780	118,93	105 345,82	50,000	5 946,50		0,00
			Vícepráce: Hloubení rýh 50 m ³								
4	162751119		Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	13 286,700	1,19	15 811,17	750,000	892,50		0,00
			Vícepráce: Hloubení rýh 50 m ³ * 15 = 750 m ³								
5	167151112		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m ³	M3	1 476,300	59,46	87 780,80	37,500	2 229,75		0,00
			Vícepráce: Zásyp z pol.6.174151101 v množství 37,5 m ³								
9	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	T	1 550,115	154,61	239 663,28	21,875	3 382,67		0,00
			Vícepráce: Hloubení rýh 50 m ³ - Zásyp 37,5 m ³ = 12,5 m ³ * obj.hm.1,75 = 21,875 T								
10	171251201		Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	M3	885,780	5,95	5 270,39	50,000	297,50		0,00
			Vícepráce: Hloubení rýh 50 m ³								
NP	174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhutněním	m ³	0,000	148,00	0,00	37,500	5 550,00		0,00
			Provedení nové drenáže u svodidel – odvedení vody z šachty do vodoteče 25bm * 1m * 1,5m = 37,5 m ³								
NP	212752412		Tratvod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 performance 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	0,000	533,00	0,00	15,000	7 995,00		0,00
			Provedení nové drenáže u svodidel – odvedení vody z šachty do vodoteče, 15bm								
NP	213141132		Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š přes 3 do 6 m	m ²	0,000	45,20	0,00	60,000	2 712,00		0,00
			Provedení nové drenáže u svodidel – odvedení vody z šachty do vodoteče 15bm * 4m = 60 m ²								
NP	919726122		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m ²	m ²	0,000	74,50	0,00	60,000	4 470,00		0,00
			Provedení nové drenáže u svodidel – odvedení vody z šachty do vodoteče 15bm * 4m = 60 m ²								
NP	457571211		Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 16 až 32 mm	m ³	0,000	1 390,00	0,00	12,500	17 375,00		0,00
			Provedení nové drenáže u svodidel – odvedení vody z šachty do vodoteče 25bm * 1m * 0,5m = 12,5 m ³								
ZMĚNA Č. 2											
Provedení nové drenáže začátek úseku (odvedení vody od kraje komunikace) + retenční jámka										251 391,90	0,00
NP	132251254		Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m ³ strojně	m ³	0,000	365,00	0,00	150,000	54 750,00		0,00
			Provedení nové drenáže začátek úseku – odvedení vody od kraje komunikace 50bm * 1m * 3m = 150 m ³								
NP	131151102		Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m ³ strojně	m ³	0,000	288,00	0,00	21,875	6 301,44		0,00
			retenční jáma rozměr 2,5m x 2,5m x hl.3,5m = 21,875 m ³								
2	162351124		Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	M3	1 476,300	71,36	105 348,77	125,000	8 920,00		0,00
			Vícepráce: Zásyp z pol.6.174151101 v množství 125 m ³								
3	162751117		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	885,780	118,93	105 345,82	146,875	17 468,44		0,00
			Vícepráce: Hloubení rýh + jam = 125 m ³ + 21,875 m ³ = 146,875 m ³								
4	162751119		Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	13 286,700	1,19	15 811,17	2 203,125	2 621,72		0,00
			Vícepráce: Hloubení rýh + jam = 146,875 m ³ * 15 = 2203,125 m ³								
5	167151112		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m ³	M3	1 476,300	59,46	87 780,80	125,000	7 432,50		0,00
			Vícepráce: Zásyp z pol.6.174151101 v množství 125 m ³								
9	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	T	1 550,115	154,61	239 663,28	82,031	12 682,66		0,00
			Vícepráce: Hloubení rýh 150 m ³ + Hloubení jam 21,875 m ³ - Zásyp 125 m ³ = 46,875 m ³ * obj.hm.1,75 = 82,031 T								
10	171251201		Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	M3	885,780	5,95	5 270,39	146,875	873,94		0,00
			Vícepráce: Hloubení rýh + jam = 146,875 m ³								
NP	174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhutněním	m ³	0,000	148,00	0,00	125,000	18 500,00		0,00
			Provedení nové drenáže začátek úseku – odvedení vody od kraje komunikace 50bm * 1m * 2,5m = 125 m ³								
NP	212752412		Tratvod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 performance 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	0,000	533,00	0,00	50,000	26 650,00		0,00
			Provedení nové drenáže začátek úseku – odvedení vody od kraje komunikace, 50bm								
NP	213141132		Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š přes 3 do 6 m	m ²	0,000	45,20	0,00	260,000	11 752,00		0,00
			- Provedení nové drenáže začátek úseku – odvedení vody od kraje komunikace 50bm * 4m = 200 m ²								
			- Retenční jáma (3m * 3m * 2 strany) + (3m * 4m * 4 strany) = 60 m ²								
			Celkem 200 + 60 = 260 m ²								
NP	919726122		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m ²	m ²	0,000	74,50	0,00	260,000	19 370,00		0,00
			- Provedení nové drenáže začátek úseku – odvedení vody od kraje komunikace 50bm * 4m = 200 m ²								
			- Retenční jáma (3m * 3m * 2 strany) + (3m * 4m * 4 strany) = 60 m ²								
			Celkem 200 + 60 = 260 m ²								
NP	457571211		Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 16 až 32 mm	m ³	0,000	1 390,00	0,00	25,000	34 750,00		0,00
			- Provedení nové drenáže začátek úseku – odvedení vody od kraje komunikace 50bm * 1m * 0,5m = 25 m ³								
NP	457532112		Filtrační vrstvy z hrubého drenážního kameniva se zhutněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	t	0,000	1 340,00	0,00	21,875	29 319,20		0,00
			retenční jáma rozměr 2,5m x 2,5m x hl.3,5m = 21,875 m ³								
ZMĚNA Č. 3											
Záměna 10 cm 0/125 za 0/32 (nová skladba: 20cm 0/125 a 10 cm 0/32)										238 632,00	0,00
NP	58344171		šterkodř frakce 0/32	t	0,000	488,00	0,00	489,000	238 632,00		0,00
			Záměna 10 cm 0/125 za 0/32 (nová skladba: 20cm 0/125 a 10 cm 0/32)								
			Evidence dodacích listků								
ZMĚNA Č. 4											
Vyšší ztrátě u kameniva 0/125 než původně avizovaných 15%										204 403,98	0,00
7	58344229-01		kamenivo hrubozrná frakce 0-125 (vhodné pro sanační vrstvy relativní ulehlost v aktivní zóně k _d =0,85) vč. dodání na místo zabudování	T	509,324	303,27	154 462,69	674,000	204 403,98		0,00
			Vícepráce: - potřebné doplnění kamenivem ve skutečnosti činilo více než původní předpoklad 15% 1183 tun - 509 tun = 674 tun								
CELKEM ZMĚNA								766 205,00			



Firma: IDS - Inženýrská a dopravní stavby Olomouc a.s.

ASPe
6.2.5

Měněpráce III/4388 BÝŠKOVICE - HORNÍ ÚJEZD - opravy sanace

Stavba 2022-22018 - III-4388 BÝŠKOVICE - HORNÍ ÚJEZD - opravy sanace ČI(2021-02)
Objekt 01 SKLADBA ŘEZ I - neúnosné krajé, úprava pod parapěťmi (odstran. sanace) -1295,0 mb
Podobjekt 01.A zkušební úseky - 200 mb odstranění sanace - SKL. ŘEZ I - neúnosné krajé

Polozka	Jednotka	Množství	Cena	Do kon. před. obd.	V áskov. obd.	Do kon. státn. obd.	Zbývá	Cena
1. Změny úprávek								
M2	5,95	0,000000	4 522,00	0,00	760,000000	4 522,000000	0,000000	0,00
M3	166,50	0,000000	37 962,00	0,00	228,000000	37 962,000000	0,000000	0,00
M3	71,36	0,000000	16 270,08	0,00	228,000000	16 270,080000	0,000000	0,00
Celkem Stav. díl:			58 754,08	0,00	1 156,94	58 754,08	0,000000	0,00
T	1 902,87	0,000000	1 156,94	0,00	0,600000	1 156,940000	0,000000	0,00
T	594,65	0,000000	361,55	0,00	0,600000	361,540000	0,000000	0,01
T	5,95	0,000000	30,63	0,00	8,320000	30,650000	0,000000	0,00
T	178,39	0,000000	108,46	0,00	0,600000	108,460000	0,000000	0,00
Celkem Stav. díl:			1 677,60	0,00	1,677,59	1 677,59	0,000000	0,01
Celkem za poloobjekt:			60 431,68	0,00	60 431,67	60 431,67	0,000000	0,01

Stavba 2022-22018 - III-4388 BÝŠKOVICE - HORNÍ ÚJEZD - opravy sanace ČI(2021-02)
Objekt 01 SKLADBA ŘEZ I - neúnosné krajé, úprava pod parapěťmi (odstran. sanace) -1295,0 mb
Podobjekt 01.B ostatní úseky - 1095 mb odstranění sanace - SKL. ŘEZ I - neúnosné krajé

Polozka	Jednotka	Množství	Cena	Do kon. před. obd.	V áskov. obd.	Do kon. státn. obd.	Zbývá	Cena
1. Změny úprávek								
M2	5,95	0,000000	24 757,95	0,00	4 161,000000	24 757,950000	0,000000	0,00
M3	166,50	0,000000	207 841,95	0,00	1 248,300000	207 841,950000	0,000000	0,00
M3	71,36	0,000000	89 078,69	0,00	1 248,300000	89 078,690000	0,000000	0,00
Celkem Stav. díl:			321 678,59	0,00	3,329000	321 678,59	0,000000	0,00
T	1 902,87	0,000000	6 334,65	0,00	3,329000	6 334,650000	0,000000	0,00
T	356,79	0,000000	1 187,75	0,00	3,329000	1 187,750000	0,000000	0,00
T	5,95	0,000000	27,31	0,00	46,600000	27,310000	0,000000	0,00
T	178,46	0,000000	594,09	0,00	3,329000	594,100000	0,000000	0,00
Celkem Stav. díl:			8 393,80	0,00	8 393,81	8 393,81	0,000000	0,01
Celkem za poloobjekt:			330 072,39	0,00	330 072,40	330 072,40	0,000000	0,01

Stavba 2022-22018 - III-4388 BÝŠKOVICE - HORNÍ ÚJEZD - opravy sanace ČI(2021-02)
Objekt 01 SKLADBA ŘEZ I - neúnosné krajé, úprava pod parapěťmi (odstran. sanace) -1295,0 mb
Podobjekt 01.C zkušební a ostat. úseky celk.-1295mb-úprava pod parapěťmi a zánosnění podkladů-SKL.ŘEZ I - neúnosné krajé

Polozka	Jednotka	Množství	Cena	Do kon. před. obd.	V áskov. obd.	Do kon. státn. obd.	Zbývá	Cena
1. Změny úprávek								
M3	166,50	885,780000	147 482,37	0,00	450,000000	74 925,00	435,780000	74 925,00
M3	71,36	1 476,300000	105 348,77	0,00	1 476,300000	105 348,77	0,000000	0,00
M3	118,93	885,780000	105 345,82	0,00	150,000000	17 839,59	735,780000	87 506,22
M3	1,19	13 286,700000	15 811,17	0,00	150,000000	178,30	13 136,700000	15 632,67
M3	59,46	1 476,300000	87 780,80	0,00	1 476,300000	87 780,80	0,000000	0,00
M3	166,50	1 476,300000	245 803,95	0,00	1 476,300000	245 803,95	0,000000	0,00
M2	14,27	4 921,000000	70 222,67	0,00	4 921,000000	70 222,67	0,000000	0,00
T	154,61	1 550,115000	219 663,28	0,00	0,000000	0,000000	1 550,115000	219 663,28
M3	5,95	885,780000	5 276,39	0,00	150,000000	892,50	735,780000	4 377,89
T	303,27	509,324000	154 462,69	0,00	509,324000	154 462,69	0,000000	0,00
Celkem Stav. díl:			1 177 191,91	0,00	1 177 191,91	1 177 191,91	0,000000	419 737,53

5 - **Komunikace pozemní**

Položka	Objekt	Jednotka	Množství	Cena	Do kon. před. obd.	Václav. obd.	Do kon. sled. obd.	Zbývá	Cena
567133113	Podklad ze sádky smíšené cementem SC C 5/6 (SSC II) tl. 180 mm	M2	309,22	1 531 671,62	0,00	4 971,000000	1 531 671,62	0,00	91 308,10
	Celkem Stav. díl:			1 531 671,62	0,00	4 971,000000	1 531 671,62	0,00	91 308,10
	Celkem za položky:			2 279 156,00	0,00	4 971,000000	2 279 156,00	0,00	65 220,86
	Celkem za objekt:			3 009 367,60	0,00	4 971,000000	2 669 630,07	0,00	9 788,39

Starba 2022-2018 - III-4388 BÝŠKOVICE - HORNÍ ÚJEZD - opravy sanace ČÚ-2021-02
Objekt 02 SKLADBA REZ 2 - nedonné kraj, úprava pod paraply (sanace ještě neprovedená, ale výřep ano) - 692,25 mb

Položka	Objekt	Jednotka	Množství	Cena	Do kon. před. obd.	Václav. obd.	Do kon. sled. obd.	Zbývá	Cena
12222206	Odstranění gresových a protiskových nezapadlých pro silnice a dálnice v horní třídě těžištěm I objem do 5000 m3 strojů	M3	166,50	91 308,10	0,00	0,000000	0,000000	0,00	548,397000
162731117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výškopřevýpnutí z horní třídě těžištěm I skupiny 1 až 3	M3	118,23	63 220,86	0,00	0,000000	0,000000	0,00	8 222,955000
162731119	Příprava k vodorovnému přemístění výškopřevýpnutí z horní třídě těžištěm I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	1,19	9 788,39	0,00	0,000000	0,000000	0,00	0,000000
17102501	Značení podlah z hornin souodných nebo nesouodných pod ulicemi	M2	14,27	43 475,70	0,00	3 046,650000	43 475,70	0,00	0,000000
171201231	Poptávek za uložení zrnité a kameni na reyklační skládě (eklakrovně) kód odpadu 17 05 04	T	154,61	148 378,44	0,00	0,000000	0,000000	0,00	959,695000
171241201	Uložení spjatiny na skládě nebo meziklady	M3	5,95	3 262,96	0,00	0,000000	0,000000	0,00	548,397000
	Celkem Stav. díl:			361 434,95	0,00	3 046,650000	43 475,70	0,00	317 959,25
567133113	Podklad ze sádky smíšené cementem SC C 5/6 (SSC II) tl. 180 mm	M2	309,22	942 083,11	0,00	3 046,650000	942 083,11	0,00	942 083,11
	Celkem Stav. díl:			942 083,11	0,00	3 046,650000	942 083,11	0,00	942 083,11
	Celkem za objekt:			1 303 520,06	0,00	3 046,650000	985 560,81	0,00	317 959,25

Starba 2022-2018 - III-4388 BÝŠKOVICE - HORNÍ ÚJEZD - opravy sanace ČÚ-2021-02
Objekt 03 SKLADBA REZ 3 - nedonné kraj, úprava pod paraply (odstran.sanace,zasfienit v místě obhroudu)-35 mb

Položka	Objekt	Jednotka	Množství	Cena	Do kon. před. obd.	Václav. obd.	Do kon. sled. obd.	Zbývá	Cena
11331121	Odebraní gresových a protiskových nezapadlých v komunikacích	M3	5,95	791,25	0,00	133,000000	791,25	0,00	791,250000
12222206	Odstranění gresových a protiskových nezapadlých pro silnice a dálnice v horní třídě těžištěm I objem do 5000 m3 strojů	M3	166,50	9 788,39	0,00	23,940000	3 986,01	0,00	3 986,010000
16233124	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výškopřevýpnutí z horní třídě těžištěm II skupiny 4 a 5	M3	71,26	6 643,25	0,00	39,900000	6 643,25	0,00	6 643,250000
162731117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výškopřevýpnutí z horní třídě těžištěm I skupiny 1 až 3	M3	118,23	2 847,18	0,00	71,820000	5 125,08	0,00	5 125,080000
162731119	Příprava k vodorovnému přemístění výškopřevýpnutí z horní třídě těžištěm I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	1,19	427,33	0,00	23,940000	2 847,18	0,00	2 847,180000
16713112	Nakládání výškopřevýpnutí z horní třídě těžištěm II skupiny 4 a 5 přes 100 m	M3	71,26	2 277,81	0,00	359,100000	427,33	0,00	427,330000
17102501	Uložení spjatiny z hornin nesouodných a sypkých do nádyb zhmotněných v aktivní zóně silnice a dálnice	M3	166,50	5 314,68	0,00	31,920000	2 277,81	0,00	2 277,810000
17102501	Značení podlah z hornin souodných nebo nesouodných pod ulicemi	M2	14,27	1 897,91	0,00	133,000000	5 314,68	0,00	5 314,680000
171201231	Poptávek za uložení zrnité a kameni na reyklační skládě (eklakrovně) kód odpadu 17 05 04	T	154,61	6 477,39	0,00	0,000000	1 897,91	0,00	1 897,910000
171241201	Uložení spjatiny na skládě nebo meziklady	M3	5,95	142,44	0,00	23,940000	0,000000	0,00	0,000000
	Celkem Stav. díl:			35 930,63	0,00	23,940000	142,44	0,00	142,440000
56712211-56	Podklad ze sádky smíšené cementem SC C 5/6 (SSC II) tl. 120 mm	M2	207,28	13 804,07	0,00	66,500000	13 804,07	0,00	13 804,070000
567133113	Podklad ze sádky smíšené cementem SC C 5/6 (SSC II) tl. 180 mm	M2	309,22	41 126,26	0,00	133,000000	41 126,26	0,00	41 126,260000
	Celkem Stav. díl:			54 930,33	0,00	133,000000	54 930,33	0,00	54 930,33
997_Přesunuté	Poptávek za uložení na skládě (eklakrovně) nevhodné odpadu izoisti kód odpadu 17 06 04	T	1 502,87	201,70	0,00	0,000000	201,70	0,00	201,700000
997013814	Vodorovná doprava vodorovných hmot do 1 km	T	594,65	63,03	0,00	0,000000	63,03	0,00	63,030000
997221579	Příprava ZKD 1 km a vodorovné dopravy vodorovných hmot	T	5,95	8,83	0,00	1,484000	8,83	0,00	8,830000
997221612	Nakládání vodorovných hmot na dopravu protáčky pro vodorovnou dopravu	T	178,29	18,91	0,00	0,000000	18,91	0,00	18,910000
	Celkem Stav. díl:			292,47	0,00	0,000000	292,47	0,00	292,47
	Celkem za objekt:			91 153,33	0,00	66,500000	84 675,94	0,00	84 675,94

Starba 2022-2018 - III-4388 BÝŠKOVICE - HORNÍ ÚJEZD - opravy sanace ČÚ-2021-02
Objekt 04 SKLADBA REZ 4 - v místě nedononého středů vozovky, zhotovení sanace - 800mb

Položka	Objekt	Jednotka	Množství	Cena	Do kon. před. obd.	Václav. obd.	Do kon. sled. obd.	Zbývá	Cena
567133113	Podklad ze sádky smíšené cementem SC C 5/6 (SSC II) tl. 180 mm	M2	309,22	1 531 671,62	0,00	4 971,000000	1 531 671,62	0,00	91 308,10
	Celkem Stav. díl:			1 531 671,62	0,00	4 971,000000	1 531 671,62	0,00	91 308,10
	Celkem za položky:			2 279 156,00	0,00	4 971,000000	2 279 156,00	0,00	65 220,86
	Celkem za objekt:			3 009 367,60	0,00	4 971,000000	2 669 630,07	0,00	9 788,39

Starba 2022-2018 - III-4388 BÝŠKOVICE - HORNÍ ÚJEZD - opravy sanace ČÚ-2021-02
Objekt 05 SKLADBA REZ 5 - nedonné kraj, úprava pod paraply (odstran.sanace,zasfienit v místě obhroudu)-35 mb

MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
M2	2973	4 000,000000	118 920,00	4 000,000000	118 920,00	4 000,000000	118 920,000000	4 000,000000	118 920,000000	0,000000	0,00
M3	16650	880,000000	146 520,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	434,400000	723 277,60
M3	16650	1 400,000000	233 100,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	493,400000	82 084,50
M3	7136	1 760,000000	125 293,60	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	1 157,400000	82 592,06
M3	11893	1 400,000000	166 502,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	574,000000	68 384,75
M3	1119	21 000,000000	24 990,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	13 424,000000	15 975,75
M3	7136	880,000000	62 796,80	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	667,400000	47 625,66
M3	16650	1 400,000000	233 100,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	3 221,000000	95 737,50
M2	1427	4 000,000000	57 080,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	2 520,000000	45 963,67
T	15461	2 520,000000	389 617,20	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	389 617,20	389 617,20
M3	595	1 400,000000	8 330,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	3 421,25	3 421,25
M2	1784	4 000,000000	71 360,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	3 677,000000	65 997,68
T	303,27	3 230,000000	976 529,40	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	3 083,400000	934 799,45
		Celkem Stav. obj:	2 614 439,00							710 311,93	1 904 127,07
M2	4163	4 000,000000	166 520,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	3 800,000000	138 194,00
		Celkem Stav. obj:	166 520,00							8 326,00	158 194,00
		Celkem za objekt:	2 780 959,00							718 627,93	2 062 321,07

Stavba 2022-22018 - III-4388 BÝŠKOVICE - HORNÍ ÚJEZD - opravy samce ČÚ-2021-02
Objekt VON VEDLEJŠÍ A OSTATNĚKLADY

MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
KPL	71 000,00	1,000000	71 000,00	0,000000	0,00	1,000000	71 000,000000	1,000000	71 000,000000	0,000000	0,00
KPL	41 000,00	1,000000	41 000,00	0,000000	0,00	1,000000	41 000,000000	1,000000	41 000,000000	0,000000	0,00
		Celkem Stav. obj:	112 000,00							112 000,00	0,00
KPL	24 000,00	1,000000	24 000,00	0,000000	0,00	1,000000	24 000,000000	1,000000	24 000,000000	0,000000	0,00
KPL	24 000,00	1,000000	24 000,00	0,000000	0,00	1,000000	24 000,000000	1,000000	24 000,000000	0,000000	0,00
		Celkem Stav. obj:	72 000,00							72 000,00	0,00
KUS	3 000,00	12,000000	36 000,00	0,000000	0,00	12,000000	36 000,000000	12,000000	36 000,000000	0,000000	0,00
KPL	6 000,01	1,000000	6 000,01	0,000000	0,00	1,000000	6 000,010000	1,000000	6 000,010000	0,000000	0,00
		Celkem Stav. obj:	42 000,01							42 000,01	0,00
KPL	4 000,00	1,000000	4 000,00	0,000000	0,00	1,000000	4 000,000000	1,000000	4 000,000000	0,000000	0,00
		Celkem za objekt:	230 000,01							230 000,01	0,00
		Celkem za sestavu:	7 495 000,00							4 688 504,76	2 806 495,24

MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
M2	4163	4 000,000000	166 520,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	3 800,000000	138 194,00
		Celkem Stav. obj:	166 520,00							8 326,00	158 194,00
		Celkem za objekt:	2 780 959,00							718 627,93	2 062 321,07

MJ	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
M2	4163	4 000,000000	166 520,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	3 800,000000	138 194,00
		Celkem Stav. obj:	166 520,00							8 326,00	158 194,00
		Celkem za objekt:	2 780 959,00							718 627,93	2 062 321,07