

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-1443/2022**

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-22-004-GAEO**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Rybniště ON – celková oprava objektu**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65022021** uzavřely dne 19. 05. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 7., odstavec 7.4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **22 865 254,21 Kč**

slovy: dvacetdvamilionůosmsetšedesátpěttisícdvěstěpadesátčtyřikorunčeských dvacet jedna haléřů

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 Dodatku č. 2 (Příloha č. 13 Smlouvy): Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Digitálně podepsal dne 08. 12. 2022

Digitálně podepsal dne 05. 12. 2022

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Digitálně podepsal dne 02. 12. 2022

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 DODATKU Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY)

Změnový list stavby č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 22362/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Rybníště ON - celková oprava objektu

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022021

Číslo původní Smlouvy: E650-S-1443-2022

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

03 - VÝMĚNA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Iniciátor změny: Správa železnic, s.o. OŘ Ústí nad Labem, Správa pozemních staveb

Předběžný souhlas (kdy/kým): 12. 10. 2022, jméno Vladimír Růžička, DiS.

Stručný popis změny:

ZBV č. 2 – Název ZBV – VÝMĚNA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - Z důvodu aktuálně zpracovaného statického posudku krovu bylo zjištěno, že se předpokládá s větší výměnou poškozených nosných částí krovu, které byli v minulosti napadeny dřevokaznými škůdci než je navrženo v PD.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	20 890 268,18 Kč bez DPH
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	20 890 268,18 Kč bez DPH
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	22 865 254,21 Kč bez DPH

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	2 680 481,10	12,8	0
MÉNĚPRÁCE	705 495,07	3,4	0
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		9,4	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0	0
Hodnota změn tohoto ZL	9,4	0
CELKEM	9,4	0

- ZBV je: **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamacce příslušné části Projektové dokumentace: ANO

NE

Navržený způsob zařazení víceprací: § 222/5, 6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
- c) z rezervy stavby
- d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
03 - VÝMĚNA STR	2 705 828,32	2 680 481,10	705 495,07	4 680 814,35
Celkem dle SoD	20 890 268,18	2 680 481,10	705 495,07	22 865 254,21

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu

Jméno: XXX

Datum: 04.11. 2022

Podpis: XXX

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 08. 11. 2022

Podpis: XXX

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: J XXX Datum: 08. 11. 2022

Podpis: XXX

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 09. 11. 2022

Podpis: XXX

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 11. 11. 2022

Podpis: XXX

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: XXX

Datum: 11. 11. 2022

Podpis: XXX

(Za správnost: XXX)

ZL č. 1, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny**Obsah**

Změna č. 2 – VÝMĚNA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Změna č. 2 – Název VÝMĚNA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE**2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory**

VÝMĚNA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE - Z důvodu aktuálně zpracovaného statického posudku krovu bylo zjištěno, že se předpokládá s větší výměnou poškozených nosných částí krovu, které byli v minulosti napadeny dřevokaznými škůdci než je navrženo v PD. S ohledem na předpokládaný rozsah výměn prvků a souvisejících tesařských prací se navrhla výměna celé nosné části krovu za náhradu lehkými příhradovými vazníky tak aby základní parametry střechy (tvar, sklon, přesahy, okrasné prvky profilovaných krokví a pozednic) zůstaly dle původního zadání ..

Navržený způsob zatřídění změny: §222/6

Kategorizace ZBV:
1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,
1.2 - Kabelovody, horkovody, kolektory, kanalizace, vodovody
2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory
3.1 - Železniční spodek
3.2 - Železniční svršek
4 - Sdělovací a zabezpečovací technika
5 - Energetika a elektrotechnika
6 - Ekologie, odpady, kácení
7 - Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice
8 - Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO
9 - Claimy, akcelerace, zpoždění
10 - Průzkumy, výzkumy
11 - Jiné/více/nelze předem určit

Název stavby: Rybníště ON - celková oprava objektu
Příloha č. 2 k ZL č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
2	03 - VÝMĚNA STŘEŠNÍ KONST...	2 705 828,32	2 680 481,10	705 495,07	4 680 814,35
Celkem SoD:		20 890 268,18	2 680 481,10	705 495,07	22 865 254,21

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
2	0,00	0,00	0,00	2 680 481,10

Méněpráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
2				705 495,07

Celkem dle způsobu zatřídění:	Vícepráce	Méněpráce
§ 100	0,00	0,00
§ 222/4	0,00	0,00
§ 222/5	0,00	0,00
§ 222/6	2 680 481,10	705 495,07

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3226083

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 400d0612-5cf4-4d40-bfd5-ffacd3f4f386

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.12.2022 09:15:01



ff8559d9-a2f4-46ce-aace-613db2801fd9