

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

č. dodatku objednatele: 750/6918/22/2

### I. Preambule

- I.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se mění oddíl V. Cena díla, odst. V.1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby **Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni**, uzavřené dne 02.05.2022, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 31.10.2022, a to z důvodu změn vzniklých během výstavby, které jsou podrobněji popsány v příloze tohoto Dodatku č. 2.

### II. Smluvní strany

- II.1 Objednatel:

#### **Město Třeboň**

zastoupené PaedDr. Janem Váňou, starostou města

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

datová schránka ID: 4cbbvj4

bankovní spojení: XXXXXX

číslo účtu: XXXXXX

telefon: XXXXXX

e-mail: XXXXXX

dále jen **objednatel**

#### **Technický dozor stavebníka (TDS):**

Zdeněk Musil, autorizovaný stavitel

U Rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

mobil: XXXXXX, e-mail: XXXXXX

- II.2 Zhotovitel:

#### **Lesostavby Třeboň a.s.**

zastoupená Ing. Pavlem Šimou, předsedou představenstva

se sídlem: Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 Třeboň

spisová značka: B 553 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 47239328

DIČ: CZ47239328

datová schránka ID: idtexsd

bankovní spojení: XXXXXX, číslo účtu: XXXXXX

bankovní spojení: XXXXXX, číslo účtu: XXXXXX

telefon: XXXXXX

e-mail: XXXXXX

dále jen **zhotovitel**

- II.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

XXXXXX, ředitel obchodního úseku, XXXXXX, ředitel úseku správy, dopravy a mechanizace – ve věcech smluvních (tel. XXXXXX)

XXXXXX, ředitel úseku správy, dopravy a mechanizace – ve věcech smluvních

XXXXXX, výrobní ředitel – ve věcech technických (tel. XXXXXX)

za objednatele:

PaedDr. Jan Váňa, starosta města Třeboň – ve věcech smluvních

XXXXXX, vedoucí odboru rozvoje a investic – ve věcech technických (tel. XXXXXX, e-mail: XXXXXX)

XXXXXX, referent odboru rozvoje a investic – ve věcech technických (tel. XXXXXX, mobil: XXXXXX, e-mail: XXXXXX)

technický dozor stavebníka (TDS): XXXXXX, autorizovaný stavitel (tel. XXXXXX, e-mail: XXXXXX)

### III. Předmět dodatku

III.1 Rada města Třeboně svým usnesením č. 80/2022-4, ze dne 30.11.2022 schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 750/6918/22 ze dne 02.05.2022 na zhotovení stavby „**Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni**“ se zhotovitelem Lesostavby Třeboň a.s., IČ 47239328, Novohradská 226, Třeboň II, 379 01 Třeboň, jehož předmětem je navýšení celkové ceny díla z důvodu změn vzniklých během výstavby.

III.2 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, ve znění Dodatku č. 1 je změna oddílu V. Cena díla, odst. V.1, a to takto:

#### **Odst. V.1, oddílu V. Cena díla se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:**

V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této Smlouvy, Dodatku č. 1 a tohoto Dodatku č. 2, jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených ve Smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu Smlouvy, zadávací dokumentace, Dodatku č. 1 a tohoto Dodatku č. 2.

<b>Cena dle Smlouvy o dílo celkem bez DPH</b> (Dodatkem č. 1 nezměněná)	<b>15.646.401,19 Kč</b>
--	-------------------------

Změnový list – ZL 1 <b>(Cena Dodatku č. 2 celkem bez DPH)</b>	+ 200.396,08 Kč
--	-----------------

<b>Celková cena díla dle Dodatku č. 2 celkem bez DPH</b>	<b>15.846.797,27 Kč</b>
--	-------------------------

DPH	3.327.827,43 Kč
-----	-----------------

CELKOVÁ cena za dílo celkem včetně DPH	19.174.624,70 Kč
--	------------------

### IV. Závěrečná ustanovení

IV.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo 750/6918/22 ze dne 02.05.2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31.10.2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění.

- IV.2 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Pakliže se na tento dodatek vztahuje zákonná nebo dobrovolně převzatá povinnost zveřejnění v režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejní tento dodatek v registru smluv objednatel. Dnem uveřejnění v registru smluv nabude tento dodatek účinnosti. Obě smluvní strany si před podpisem tohoto dodatku navzájem v písemné formě sdělí, považují-li některé údaje uvedené v tomto dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Takové údaje, s výjimkou vymezení předmětu dodatku a data uzavření dodatku, nebudou v registru smluv uveřejněny. Nesdělí-li smluvní strana tuto informaci ve lhůtě uvedené výše, má se za to, že obsah dodatku za obchodní tajemství nepovažuje. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním dodatku i v případě dobrovolně převzaté povinnosti tak učinit.
- IV.3 Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- IV.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

*Změnový list – ZL 1*

V Třeboni: 05.12.2022

V Třeboni: 07.12.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

PaedDr. Jan Váňa  
starosta města

---

XXXXXX  
ředitel obchodního úseku

---

XXXXXX, ředitel úseku správy,  
dopravy a mechanizace