

# ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA:	<b>Stavební úpravy MK v ul. Komenského a 1. etapy ul. Polní v Třeboni</b>
OBJEDNATEL:	<b>MĚSTO TŘEBOŇ</b> , Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
ZHOTOVITEL:	<b>Lesostavby Třeboň, a.s.</b> , Novohradská 226, 379 01 Třeboň
AUTORSKÝ DOZOR:	<b>INVENTE, s.r.o.</b> , Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice
TDI:	<b>Zdeněk Musil</b> , U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

<b>Stavební objekt</b>	<b>Odpočet z rozpočtu</b>	<b>Přípočet k rozpočtu</b>	<b>Rozdíl</b>
Objekt SO 101 Komunikace, zpevněné plochy a odvodnění komunikace Měněpráce – betonové obrubníky Vícepráce – vjezd k čp. 875 Měněpráce – oprava chodníku mezi ul. Komenského - Třebízského	- 52.687,29 Kč	+ 0,00 Kč	- 52.687,29 Kč
Objekt SO 301 Vodovod a vodovodní přípojky Měněpráce – pažení, demontáž části stávajícího potrubí, dozor geologa Vícepráce – potrubí DN110, šoupátko, zaslepení stávajících přípojek	- 0,00 Kč	+ 79.159,56 Kč	+ 79.159,56 Kč
Objekt SO 302 Splašková kanalizace a přípojky Měněpráce – dozor geologa, zkoušky těsnosti Vícepráce – kamerový monitoring, zemní práce, bourání betonů	- 0,00 Kč	+ 371.837,62 Kč	+ 371.837,62 Kč
Objekt SO 303 Dešťová kanalizace a přípojky Měněpráce – pažení, dozor geologa, zkoušky těsnosti Vícepráce – kamerový monitoring	- 326.003,81 Kč	+ 0,00 Kč	- 326.003,81 Kč
Objekt VON Vedlejší a ostatní náklady Měněpráce – plán BOZP na staveništi Vícepráce – dozor při práci v ochranném pásmu VN	- 0,00 Kč	+ 128.090,00 Kč	+ 128.090,00 Kč
<b>Součet</b>	<b>- 378.691,10 Kč</b>	<b>+ 579.087,18 Kč</b>	<b>+ 200.396,08 Kč</b>

Provedení změny bude mít finanční dopad:

**Navýšení/snížení ceny díla + 200.396,08 Kč bez DPH**

Termín dokončení díla se tímto Dodatkem č. 2 (ZL č. 1) nemění a zůstává dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 do 20.12.2022.

INVENTE, s.r.o.  
XXXXXXXXXX

TDI  
XXXXXXXXXX

Město Třeboň  
XXXXXXXXXX

Lesostavby Třeboň, a.s.  
XXXXXXXXXX