

ke sml. 3485/22 V. 1955

Kraj Vysočina



KUJIP01LL3QM

KUJIXP1N1VA5

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

ID: 157421

kde Smlouvě uzavřené dne 12. 7. 2022 (ID 154655) na akci

„OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce 2.NP, vestibulu a PBŘ T. Batí – projektová dokumentace“

I. Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:

k podpisu pověřen:
zástupce pro věci technické:
tel.:
IČO:
bank. spojení:
č. ú.:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje,
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Pavel Liška, Ing. Jan Kalina odbor majetkový KrÚ
564 602 275, 564 602 419
70890749
Komerční banka, a. s.
123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel./email:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

V.I.R. Tech, s.r.o.

Gen. Fanty 847/3, 674 01 Třebíč
Ing. Radovanem Vejvodou
Ing. Radovan Vejvoda
Ing. Radovan Vejvoda
+420 602 749 749, v.i.r.tech@seznam.cz
038 16 931
CZ03816931
Komerční banka, pobočka Třebíč
123-4196820227/0100
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 86936

II. Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2022 Smlouvu o provedené veřejné zakázky na akci OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce 2.NP, vestibulu a PBŘ T. Batí – projektová dokumentace (dále jako „smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu dodatečného návrhu izolace proti zemní vlhkosti částečně zapuštěného podlaží v řešené části objektu.

Smluvní strany se proto v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021 s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4, a 13 Smlouvy o provedení

veřejné zakázky dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 12. 7. 2022 (dále jen „Smlouva“):

čl. 4 Smlouvy - Termíny plnění, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Termín dokončení a předání projektové dokumentace v rozsahu dle článku 2 písm. a), b) smlouvy

Projekt pro stavební povolení bude připraven pro podání na stavební úřad nejpozději do 28. 02. 2023.

Projekt pro realizaci stavby bude připraven k odevzdání včetně všech příloh nejpozději do 60 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení.

III. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění informačním systémem veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 3) Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Třebíči

Ing. Radovan
Vejevoda

Digitálně
podepsal Ing.
Radovan Vejevoda
Datum: 2022.11.29
20:30:54 +01'00'

.....

Ing. Radovan Vejevoda
jednatel

V Jihlavě

Mgr. Karel
Janoušek

Digitálně podepsal
Mgr. Karel Janoušek
Datum: 2022.12.08
12:48:43 +01'00'

.....

Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina