

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo a o výkonu inženýrské činnosti**  
**kterou uzavřely dne 4. 4. 2022 tyto smluvní strany:**

**1. Smluvní strany**

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026

bankovní spojení: ČSOB a.s. 279119390/0300

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108 zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

Traffic Design s.r.o.

se sídlem: Přešovská 259, 768 42 Prusinovice

IČ: 06499236, DIČ: CZ06499236

bankovní spojení: č. účtu: 5062924359/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 122044

zastoupena Michalem Kočím, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

**2. Předmět dodatku**

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a výkonu inženýrské činnosti – Parkoviště P7 + P8 – zpracování PD - uzavřené dne 4. 4. 2022, kterým se mění ustanovení čl. II., čl. III. odst. 1.1. a čl. IV. odst. 1. této smlouvy o dílo.

2.1. Změna čl. II. Předmět smlouvy – rozdělení PD na 2 etapy.

1. **Etapa 1** zahrnuje úpravu vjezdu a výstavbu dvou hřebenů parkovacích stání, a to 132 parkovacích míst, včetně informačního a pokladního systému (Parkoviště P7).
2. **Etapa 2** zahrnuje stání pro osobní automobily a výstavbu Stellplatzu včetně zázemí (Parkoviště P8).

Etapa 1 a 2 budou samostatné PD, inženýrské sítě budou rozděleny na rozhraní etap a budou součástí jednotlivých etap.

2.2 Změna a doplnění čl. III. - Doba plnění

1.1.1 Termín plnění zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení do 30 dnů od účinnosti tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo pro Etapu 1 a Etapu 2.

1.2. Zahájení inženýrské činnosti na Etapě I. a Etapě II, ihned po obdržení pokynu od objednatel, pro každou etapu zvlášť.

1.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby a zadání stavebních prací:

**předání do 13 týdnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na PDPS a DZSP, pro každou z etap zvláště.**

2.3 Změna čl – IV. odst. 1 – Cena díla

Cena dle Smlouvy o dílo a výkonu inženýrské činnosti 825 000 Kč

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134 /2016 Sb.:

Vícepráce za rozdělení PD ve výši 63 000 Kč

Vícepráce za inženýrskou činnost Etapa 2 35 000 Kč

**Cena dle dodatku 923 000 Kč**

Částky jsou uvedeny bez DPH. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

**3. Závěrečná ustanovení**

3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 30. 11. 2022

Ve Zlíně dne 30. 11. 2022

.....

Za objednatele

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Za zhotovitele

Michal Kočí, jednatel