



Č.j. KRP-2696-49-3/ČJ-2022-0500NE-VZ

### DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. j. KRP-2696-49/ČJ-2022-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“),  
uzavřené dne 21. června 2022, jejímž předmětem je provedení díla s názvem  
„**Rekonstrukce účelového zařízení Kounov**“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

#### Článek I. Smluvní strany

- Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje  
**Sídlo:** Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové  
**Zastoupený:** plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku  
IČO: 75151545  
DIČ: CZ75151545  
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové  
Číslo účtu: 23235-881/0710  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Datová schránka: urnai6d
- Zhotovitel:** VALC, s.r.o.  
**Sídlo:** Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové  
**Zastoupený:** [REDACTED]  
IČO: 45537151  
DIČ: CZ45537151  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové  
Číslo účtu: 336268/0300  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Datová schránka: d5t9nnu

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:

#### Článek II.

- 2.1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován ve smlouvě, mění v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ na základě schváleného změnového listu. Detailní odůvodnění jednotlivých dodatečných stavebních prací je uvedeno ve změnovém listě č. ZL 02

**Vícepráce:** ZL02.01 + 618.029,81 Kč vč. 21% DPH

Jedná se o změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku.

- 2.2 Změny uvedené v odst. 2.1 nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelem řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřeby pro řádné dokončení díla. Původní cena díla byla v souvislosti s dodatečnými pracemi podle § 222 odst. 6 ZZVZ navýšena o částku 618.029,81 Kč vč. 21% DPH u stavby B, tato změna je navýšením původní ceny o 0,78%.
- 2.3 Původní cena díla byla dodatkem č. 2 v souvislosti s dodatečnými pracemi podle § 222 odst. 5 ZZVZ navýšena o částku ve výši 965.152,39 Kč bez DPH, tj. 1.167.834,39 Kč vč. 21% DPH u stavby B, tato změna byla navýšením původní hodnoty závazku o 1,47 %.
- 2.4 V souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ celkový cenový nárůst dle dodatku č. 2 a tohoto dodatku č. 3 související se změnami podle § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ činí 1.785.864,20 Kč vč. DPH, tato změna je navýšením původní ceny o 2,24%, tj. nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

### **Článek III. Změny původní smlouvy**

- 3.1 Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na navýšení ceny díla o částku ve výši 510.768,44 Kč bez DPH, tj. 618.029,81 Kč vč. 21% DPH u stavby B, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací. Celková cena díla je tak nově stanovena takto:

Původní cena díla bez DPH	65.870.357,75 Kč
Původní cena díla vč. 21% DPH	79.703.132,88 Kč

#### Cena díla upravena dodatkem č. 2:

##### Stavba A - nezměněna

cena za stavbu A bez DPH	45.680.839,84 Kč
vyčíslení 21% DPH	9.592.976,37 Kč
cena za stavbu A včetně 21% DPH	55.273.816,21 Kč

##### Stavba B

navýšení ceny díla o částku bez DPH	965.152,39 Kč
vč. 21 % DPH	1.167.834,39 Kč

cena za stavbu B bez DPH	21.154.670,30 Kč
vyčíslení 21% DPH	4.442.480,76 Kč
cena za stavbu B včetně 21% DPH	25.597.151,06 Kč

##### Stavba A + Stavba B

Celková cena díla bez DPH:	66.835.510,14 Kč
Vyčíslení 21% DPH:	14.035.457,13 Kč
Cena díla včetně DPH:	80.870.967,27 Kč

### Cena díla upravena dodatkem č. 3:

#### Stavba A - nezměněna

cena za stavbu A bez DPH	45.680.839,84 Kč
vyčíslení 21% DPH	9.592.976,37 Kč
cena za stavbu A včetně 21% DPH	55.273.816,21 Kč

#### Stavba B

<b>navýšení ceny díla o částku bez DPH</b>	<b>510.768,44 Kč</b>
<b>vč. 21 % DPH</b>	<b>618.029,81 Kč</b>

cena za stavbu B bez DPH	21.665.438,74 Kč
vyčíslení 21% DPH	4.549.742,13 Kč
cena za stavbu B včetně 21% DPH	26.215.180,87 Kč

#### Stavba A + Stavba B

<b>Celková cena díla bez DPH:</b>	<b>67.346.278,58 Kč</b>
<b>Vyčíslení 21% DPH:</b>	<b>14.142.718,50 Kč</b>
<b>Cena díla včetně DPH:</b>	<b>81.488.997,08 Kč</b>


3.2 Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

### **Článek IV.**

- 4.1 Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2 Tento dodatek č. 3 včetně příloh nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 4.3 Dodatek č. 3 je vyhotoven v listinné podobě, ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
- 4.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.5 Nedílné přílohy:  
Příloha č. 1: Změnový list č. ZL 02 pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace  
Příloha č. 2: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – vícepráce


V Hradci Králové - 8 - 12 - 2022

Za objednatele:

  
náměstek pro ekonomiku

V Hradci Králové - 8 - 12 - 2022

Za zhotovitele:



## Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	ZL 2				
<b>Identifikace:</b>					
Název akce:	„KŘP H – Rekonstrukce účelového zařízení Kounov“				
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup>	114V17200 9280				
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové				
Zhotovitel:	VALC s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové, IČ: 25281861				
Projektant:	Ing. Radko Vondra PRIDOS, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové, IČ: 45537151 Irbos s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25933094				
Předmět změnového listu: <b>ZL2/1 – Zpevnění základové spáry dle GP – Bazén SO 01 –</b> Při výkopových pracích pro založení bazénu byla zjištěna stávající trasa dešťové kanalizace a provedena přeložka, vše viz ZL č.1. Stávající betonové potrubí DN500 je nyní třeba odstranit a zpevnit základovou spáru, včetně výkopu, který vznikne odstraněním tohoto potrubí. Vše bylo posouzeno geologem a provedeny 3 dynamické zatěžovací zkoušky. Byla zjištěna převýšená místa, u kterých není zajištěna požadovaná únosnost dle PD a v důsledku toho je nutné provedení opatření na zpevnění základové spáry, aby bylo možné se založením stavby pokračovat. V průběhu přípravy pro vlastní betonáže nutnost zhotovení „studny“ a provádění nuceného odčerpávání, nad rámec VV resp. SOD.					
<b>Část díla dotčená změnovým listem ZL1:</b>					
Předmět změnového listu: <b>ZL2/1 - Bazén SO01 - Zpevnění základové spáry dle GP –</b> Při výkopových pracích pro založení bazénu byla zjištěna stávající trasa dešťové kanalizace a provedena přeložka, vše viz ZL č.1. Stávající betonové potrubí DN500 je nyní třeba odstranit a zpevnit základovou spáru, včetně výkopu, který vznikne odstraněním tohoto potrubí. Vše bylo posouzeno geologem a provedeny 3 dynamické zatěžovací zkoušky. Byla zjištěna převýšená místa, u kterých není zajištěna požadovaná únosnost dle PD a v důsledku toho je nutné provedení opatření na zpevnění základové spáry, aby bylo možné se založením stavby pokračovat. V průběhu přípravy pro vlastní betonáže nutnost zhotovení „studny“ a provádění nuceného odčerpávání. Geologem navržen způsob založení viz vícepráce. Aby bylo možné se založením stavby pokračovat, je nutné provést tato opatření pro zpevnění základové spáry – <b>dotatečně stavební práce 510.768,44 Kč bez DPH, (618.029,81 Kč vč. DPH).</b>					
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace</b>					
ZL2 – SO01 – Bazén, bylo počítáno s tím, že HPV nebude v základové spáře – dle GP nikdo nemohl předvidat výšku spodní vody v -3,5m.					
<b>Nové řešení:</b>					
ZL2 – Bazén SO01 – dopočteny a doplněny práce pro zpevnění základové spáry a eliminaci působení spodní vody.					
<b>Zdůvodnění změny:</b>					
Navržené změny jsou nezbytné pro zajištění správného založení stavby bazénu a dodržení smlouvaného harmonogramu stavebních prací.					
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b> tyto změny mají vliv na projektovou dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení					
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:</b> zápis z KD 5. 10. 2022 a následujících KD					
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>					
Vliv na termín:					
Vliv na kvalitu díla: změny nemají vliv na kvalitu díla a jsou nezbytné pro jeho řádné dokončení a provozuschopnost					
Vliv na cenu: oproti uzavřené SoD čj.: KRPH-2696-49/ČJ-2022-0500NE-VZ ze dne 21. 6. 2022 dojde k navýšení ceny – viz níže					
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	+510.768,44 Kč				
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	0,00 Kč				
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	+510.768,44 Kč				
<b>DPH:</b>	+107.261,37 Kč				
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	+618.029,81 Kč				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Za projektanta:</td> <td style="width: 50%; border: none;">Za technický dozor investora:</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">[Podpis]</td> <td style="border: none;">[Podpis]</td> </tr> </table>		Za projektanta:	Za technický dozor investora:	[Podpis]	[Podpis]
Za projektanta:	Za technický dozor investora:				
[Podpis]	[Podpis]				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Úplnost změny:</td> <td style="width: 50%; border: none;">TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">[Podpis]</td> <td style="border: none;">[Podpis]</td> </tr> </table>		Úplnost změny:	TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA	[Podpis]	[Podpis]
Úplnost změny:	TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA				
[Podpis]	[Podpis]				

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Info a EDS – systému programového financování.

## KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Účelové zařízení KŘP Kounov - dodatek č.2	JKSO	
Název objektu	ZL02 - Odstranění stavajícího portubí	EČO	
		Místo	Kounov-Nedvězí 1
		IČO	DIČ
Objednatel	KŘP KK	75151545	
Projektant			
Zhotovitel	VALC, s.r.o.	45537151	
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		8.11.2022	
			CZ-CPA


### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 221 723,47	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 289 044,97	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	510 768,44	12 DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



<b>D Celkem bez DPH</b>			<b>510 768,44</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	510 768,44	107 261,37
<b>Cena s DPH</b>			<b>618 029,81</b>

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Účelové zařízení KŘP Kounov - dodatek č.2  
 Objekt: ZL02 - Odstranění stávajícího portubi

Objednatel: KŘP KK  
 Zhotovitel: VALC, s.r.o.  
 Místo: Kounov-Nedvězí 1

Zpracoval:  
 Datum: 08. 11. 2022

Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Genová soustava
<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>510 768,44</b>	
<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>316 222,28</b>	
1	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 "bazén" 9,3*5,3*1,8 "potrubi" 20*2*0,5 Součet	m3	108,722	327,80	35 639,07	SOD
2	K	131301109	Příplatek za lepkovitost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	108,722	5,50	597,97	SOD
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	187,488	132,00	24 748,42	SOD
7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	108,722	64,90	7 056,06	SOD
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "potrubi" 24,25*2*1,7 "dno" 17*14*0,1 "bazén" 9,77*5,8*1,39 Součet	m3	185,016	143,00	26 457,29	SOD
331	M	58333651	kamenivo lžžené hrubé frakce 8/16 185,016*1,6	t	296,026	749,00	221 723,47	CS ÚRS 2022 02
<b>D</b>		<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>86 058,55</b>	
332	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 (2*1,7-1,2*1,2)*(6,33+4,25)	m3	20,737	4 150,00	86 058,55	CS ÚRS 2022 02
<b>D</b>		<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>16 924,76</b>	
333	K	820441811	Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 400 do 600 20-6,33	m	13,670	428,00	5 850,76	CS ÚRS 2022 02
334	K	890351851	Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 1,4*1,4*2,5	m3	4,900	2 260,00	11 074,00	CS ÚRS 2022 02
<b>D</b>		<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>91 562,85</b>	
335	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	35,184	717,00	25 226,93	CS ÚRS 2022 02
336	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 35,184*32	t	1 125,888	22,70	25 557,66	CS ÚRS 2022 02
337	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	35,184	634,00	22 306,66	CS ÚRS 2022 02
121	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	35,184	525,00	18 471,60	SOD
<b>Celkem</b>							<b>510 768,44</b>	



TECHNICKÝ DOZOR STAVBY

Č. 12/14

