

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 113 /ODO/2022

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 133/MR/TU/2022.

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED] tel.: [REDACTED] mobil: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,

vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2. ROCKNET s.r.o.

se sídlem v Jirkově, Červený Hrádek 10, PSČ 431 11

kontaktní adresa: Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

zastoupená jednatelem společnosti Ladislavem Šmucrem

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí výroby

tel.: [REDACTED]

Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED], autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské

konstrukce, tel.: [REDACTED]

Odpovědné osoby s osvědčením o odborné způsobilosti: [REDACTED], autorizovaný

inženýr v oboru dopravní stavby, tel.: [REDACTED]

Telefon: +4 [REDACTED] Fax:

E-mail: s [REDACTED]

IČO: 27357694

DIČ: CZ27357694

Bank. spojení: UniCredit Czech Republic & Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2735769477/2700

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25782

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 113/ODO/2022 na veřejnou zakázku „Havarijní svah na trase Vřesová - Tatrovice, úsek č. 4“ je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku. Potřeba změny vznikla v průběhu stavby. Jedná se o navýšení odvozu zeminy a v celkové ceně díla nebylo zahrnuto DIO stavby a tím dochází ke změně čl. V. odst. 5.1.:

V. Cena a platební podmínky

Původní smlouva o dílo:

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	432 240,00 Kč
21 % DPH	90 770,40 Kč
Cena vč. DPH	523 010,40 Kč

Dodatek č. 1:

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	38 745,90 Kč
21 % DPH	8 136,64 Kč
Cena vč. DPH	46 882,54 Kč

Původní smlouva o dílo + Dodatek č. 1:

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	470 985,90 Kč
21 % DPH	98 907,04 Kč
Cena vč. DPH	569 892,94 Kč

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 113/ODO/2022 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavřen elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha: změna cenové nabídky od zhotovitele

Havarijní svah na trase Vřesová – Tatrovice, úsek č. 4

V Sokolově

za objednatele
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, příspěvkové organizace

za zhotovitele
Ladislav Šmucr
jednatel společnosti
ROCKNET s.r.o.