

# DODATEK č.2

ke

Smlouvě o dílo

„Oprava vozovky silnice III/2639 Markvartice – Janská – sesuv vozovky“

číslo smlouvy objednatele: V/1015/2021/DC

číslo smlouvy zhotovitele: 212001

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí

IČO: 00080837

DIČ: CZ00080837

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Libor Tačner, ředitel

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel:

**ZEMPRA DC s.r.o.**

se sídlem Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII – Boletice nad Labem

IČO: 25480065

DIČ: CZ25480065

Zapsán: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.zn. C 19995

Zastoupen: Ing. Radek Mrázek, MBA – jednatel

(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:**

**I.**

## **Předmět dodatku: Doba plnění**

1. Článek III. Doba plnění, odstavec 2. Termín dokončení díla dle Smlouvy o dílo a dodatku č.1 se prodlužuje z původního termínu 30. 09. 2022 na nový termín dokončení **do 21. 11.2022.** Termín dokončení se prodlužuje z důvodu nejistoty provedení pokládky AB a následných dokončovacích prací – montáž svodidel.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou Smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Dubí, dne .....

V Děčíně, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Libor Tačner  
ředitel

.....  
Ing. Radek Mrázek  
jednatel