

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SD/00223/2022

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

MĚSTO TÁBOR

Sídlem: Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor
IČ: 00253014
DIČ: CZ00253014
Peněžní ústav: xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Štěpán Pavlík
ve věcech technických: Ing. Eliška Pospíšilová, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
tel. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx
koordinátor stavby Ing. Zdeňka Šmídová, xxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxx.xx,
tel. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx
dozor investora PŠV stavby s.r.o. x xxxxx xxxxxxxx
mob. xxx xxx xxx

(dále také jako objednatel)

a

FITNEMA s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: U Obůrky 823/5, Podklášteří , 674 01 Třebíč
IČO: 03554104
DIČ: CZ03554104
Peněžní ústav: xxxxxxxx xxxxx x.x.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VS:
Zapsán: xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx
Zastoupený:
ve věcech smluvních: xxx. xxxxxxx xxxxxxxxx
ve věcech technických: xxx. xxxxx xxxxxxx

(dále také jako zhotovitel)

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 11.02.2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. SD/00223/2022 na realizaci stavby „Hřiště u Jordánu, Tábor - Náchod“ (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 5.8.2022 uzavřely smluvní strany dodatek č.1 k této smlouvě o dílo. Smluvní strany se v souladu s čl. V, odst. 5.3 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. III, odst. 3.2 smlouvy o dílo a úprava ceny za dílo sjednané v čl. V, odst. 5.1 smlouvy o dílo z důvodu méněprací vyjádřených ve Změnovém listě ZL č.2.
- 3.2 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.1 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. V, odst. 5.1 smlouvy o dílo mění takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	2 860 799,24 Kč
DPH 21%	600 767,84 Kč
Celková cena vč. DPH	3 461 567,08 Kč

cena dle Dodatku č.1 méněpráce bez DPH	- 1 231 981,77 Kč
<u>vícepráce bez DPH</u>	<u>3 016 002,36 Kč</u>
celkové nová cena díla po zvýšení bez DPH	4 644 819,83 Kč
DPH 21%	975 412,16 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	5 620 231,99 Kč

Cena dle Dodatku č.2

<u>Méněpráce bez DPH</u>	<u>- 49 780,00 Kč</u>
Celková nová cena díla po snížení bez DPH	4 580 387,27 Kč
DPH 21%	961 881,33 Kč
Celková nová cena díla po snížení vč. DPH	5 542 268,60 Kč

Součet původního a nového finančního plnění nepřekročí limity stanovené pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v § 27 zákona č.134/2016 Sb. a jeho novelizace.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje

povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha č.1: Změnový list č. 2

Za objednatele

Za zhotovitele

V Táboře dne 8.12.2022

V Třebíči dne 8.12.2022

Ing. Štěpán Pavlík
starosta

xxx. xxxxx xxxxxxxx
jednatel společnosti

Změnový list č.: 2

Název akce: Hřiště u Jordánu, Tábor - Náchod

Objednatel: Město Tábor
Zhotovitel: FITNEMA s.r.o.
Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00223/2022
Projektant: xxx. xxxxx xxxx
Stavební objekt/část stavby: SO – 01 Víceúčelové hřiště

Technický popis změny stavby:

Bylo upřesněno reálné množství metráže umělého povrchu EPDM, oproti výkazu výměr uvedenému ve smlouvě o dílo a dodatku č.1.

Změnový list řeší odpočet 29,8325 m² umělého povrchu EPDM tl. 4 cm v zelené barvě.

Dopad na cenu: méněpráce: 49 780,00 Kč bez DPH
ZL celkem: Snížení ceny o: - 49 780,00 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.
Jan Urbánek Dis.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím.
v.r.
xxx. xxxxx xxxx

Dozor investora: PŠV stavby s.r.o. – xxxxx xxxxxxxx
(datum, razítko, podpis): v.r.

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:
Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce nad 300 000,- Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce nad 600 000,- Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. ze dne

akce: Hřiště u Jordánu, Tábor - Náchod
objekt: SO 01 - Víceúčelové hřiště

kód	popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
M	001R	D+M EPDM povrchu, včetně lajnování	m2	29,8325	1 668,65	-49 780,00